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Vorwort 
Die vorliegende, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebene 
Evaluation wurde im Laufe des Jahres 2000 durchgeführt. Wir stellten dazu nicht nur 
verschiedene Dokumente und Materialien zusammen, sondern konnten vor allem auf 
die bereitwillige Zusammenarbeit von Personen zählen, die in das Gesamtprogramm 
„Migration und Gesundheit“ involviert sind. Besonders zu erwähnen ist die Diskussi-
ons- und Auskunftsbereitschaft von Thomas Spang, Leiter des Dienstes Migration des 
BAG, und der ExpertInnen des Projektes „Migration und Gesundheit“ (PMG). Diesen 
Personen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Die Projektleitung lag bei Denise Efio-
nayi-Mäder, die von Milena Chimienti, Stefano Losa (internationale Einbettung) und 
mir unterstützt wurde. Für die Interviews mit den „interkulturellen VermittlerInnen“ 
konnten wir zudem mit der Hilfe von Michael Duttwiler und Nicolas Hesslein rech-
nen. Vielen Dank für das Lektorat auch an Martina Kamm (deutsch), Rosita Fibbi (ita-
lienisch) und Sylvia Stoeckli (französisch). 
 
Neuchâtel, den 15.2.2001 Sandro Cattacin 
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Glossar 
Projekt „Migration und Gesundheit“ (PMG): Genau genommen ist das Projekt 
Migration und Gesundheit des BAG, früher „Migrantenprojekt“ oder „Projet 
Migrants“ genannt, ein Programm. Der Begriff „Projekt“ ist jedoch intern und ex-
tern so verbreitet, dass wir ihn weiterhin in diesem Bericht verwenden. Das PMG 
beschäftigt gegenwärtig fünf externe ExpertInnen ausländischer Herkunft sowie 
eine Projektleiterin (nicht mit dem Gesamtprogramm Migration und Gesundheit 
zu verwechseln.)  
Dienst Migration (DM): Um den Themenbereich Migration strukturell und kon-
zeptionell zu verankern, wurde der Dienst Migration geschaffen, der aus dem 
vormaligen Migrantenprojekt hervorging. Der DM ist in der Facheinheit „Sucht 
und Aids“ im BAG angesiedelt. Er unterstützt zusammen mit Partnerorganisatio-
nen verschiedene grössere Projekte und Aktivitäten durch Leistungsverträge. Der 
Dienstleiter ist ferner für die strategische Leitung des PMG verantwortlich. Die 
Stellvertreterin und Sekretärin sind extern angestellte Mitarbeiterinnen des 
Schweizerischen Tropeninstituts (STI). 
Gesamtprogramm Migration und Gesundheit: umfasst alle Initiativen und Tätig-
keiten des BAG im Bereich Migration, d.h. sowohl den DM als auch das PMG. 
Interne Fachpersonen/spécialistes internes: Mit diesem Begriff werden im vorlie-
genden Bericht all jene Fachpersonen oder MitarbeiterInnen bezeichnet, die ent-
weder im BAG oder im PMG beschäftigt sind, ob sie nun direkt durch das BAG 
angestellt sind oder nicht (SektionsleiterInnen, Präventionsbeauftragte usw.).  
Externe Fachpersonen: Bezeichnet SpezialistInnen, die im Bereich Gesundheit 
und/oder Migration tätig sind, jedoch nicht vom BAG oder PMG beschäftigt sind 
(im Gegensatz zur nachfolgenden Kategorie). 
(Externe) ExpertInnen: In Übereinstimmung mit der BAG-üblichen Bezeichnung 
stehen sogenannte „(externe) ExpertInnen“ in einem direkten oder indirekten Auf-
tragsverhältnis, sind jedoch nicht direkt durch das BAG angestellt.1 Synonymisch 
wird auch die Bezeichnung „Präventionsbeauftragte“ (der Gemeinschaften) ver-
wendet. Im Gegensatz zu den „externen Fachpersonen“, die in keinem Arbeitsver-
hältnis zum BAG stehen, arbeiten die (externen) ExpertInnen für das BAG oder 
eines seiner Projekte in einem indirekten Arbeitsverhältnis z.B. als Freelancer, 
Consultants oder als auswärtig Angestellte. 
                                              
1  Genau genommen ist auch die Projektleiterin des PMG eine externe Expertin. 
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Interkulturelle Vermittler oder (interkulturelle) MediatorInnen: Beide Ausdrücke 
werden in diesem Bericht synonymisch verwendet und umfassen all jene Perso-
nen, die im PMG sowohl in der Prävention als auch in der Gesundheitspromotion 
der Migranten in der Schweiz tätig sind. Damit wird eine Aktivität beschrieben, 
die die Vermittlung zwischen einheimischen Strukturen und Inhalten sowie 
MigrantInnen vorsieht. Mit interkultureller Vermittlung ist nicht Konfliktmediati-
on gemeint. Auch ist sie nicht zu verwechseln mit interkulturellem Dolmetschen. 
Die Bezeichnung wird hingegen als Oberbegriff für GesundheitspromotorInnen, 
MultiplikatorInnen und sogenannte Erleichterer benützt. (siehe untenstehende Gra-
fik) 
 
 
 
 
 
GesundheitspromotorInnen: So nennen wir Personen ohne anerkannte Qualifikati-
on im sozialen Bereich sowie im Gesundheits- oder Bildungswesen. Sie werden 
meist von professionellen interkulturellen VermittlerInnen eingesetzt, um Aussa-
gen und Informationen in Gruppen zu verbreiten, zu denen sie einen vereinfachten 
Zugang besitzen. Die GesundheitspromotorInnen stammen im allgemeinen aus 
den Gemeinschaften, in denen sie Informationen nach dem Schneeballprinzip 
verbreiten. Sie sind normalerweise freiwillige HelferInnen und können auch punk-
tuell angestellt werden. 
MultiplikatorInnen: So nennen wir jene Personen, die über anerkannte Qualifika-
tionen im sozialen Bereich sowie im Gesundheits- oder Bildungsbereich verfügen. 
Je nach Qualifikationsart erhalten diese Personen entweder eine Komplett- oder 
Teilvergütung oder aber Lohn ausbezahlt (durch die PMG oder eine andere Orga-
nisation). Diese Personengruppe stammt nicht unbedingt aus der Gemeinschaft, 
kennt sich in ihr aber hervorragend aus.  
Erleichterer: Personen mit einer Schlüsselposition in der Gemeinschaft, die die 
Kontakte zur PMG erleichtern, selbst aber eher selten präventive Aktionen ausfüh-
ren (Beispiel: Konsul, Journalist). Im allgemeinen stammen sie aus der Gemein-
schaft. 
(Interkulturelle) DolmetscherInnen: Auf professionellen Standards aufbauend, 
ermöglichen DolmetscherInnen die Kommunikation zwischen Personen verschie-
dener Sprache im Gesundheits- und Sozialbereich mit dem Ziel, die Beziehung 
zwischen Dienstleistern und Klienten zu verbessern. Das Dolmetschen verweist 
auf den mündlichen Charakter der Aktivität und bezieht die semantische Ebene 
der Kommunikation mit ein.  
Schweizerisches Tropeninstitut (STI): Das Schweizerische Tropeninstitut ist sozu-
sagen der formelle Arbeitgeber der externen ExpertInnen des PMG. (Der Rah-
(Interkulturelle) Vermittler oder Mediatorinnen (Interkulturelle) DolmetscherInnen
  Gesundheitspromotoren Multiplikatorinnen Erleichterer 
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menvertrag mit dem BAG, der das Anstellungsverhältnis regelt, sieht auch einen 
Forschungskredit im Bereich Migration und Gesundheit an das STI vor.) 
FSM 
SFM 
 7
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Ausgangslage: Nach zehnjähriger Tätigkeit des Bundesamts für Gesundheit im 
Bereich Migration drängte sich eine Überprüfung der Stossrichtung des laufenden Ge-
samtprogramms auf. Der Evaluationsdienst des BAG erteilte deshalb dem Schweizeri-
schen Forum für Migrationsstudien im Februar 2000 den Auftrag, das gesamte Mass-
nahmenpaket unter besonderer Berücksichtigung der organisatorischen Aspekte zu 
evaluieren, um Entscheidungsgrundlagen für die Planung der zukünftigen Ausrichtung 
zu liefern. Eine globale Bilanzierung der vergangenen und gegenwärtigen Aktivitäten 
erwies sich als umso erforderlicher, als der Vertrag für das älteste und grösste Projekt 
des Gesamtprogramms − das „Projekt Migration und Gesundheit“ − per Ende Februar 
2002 ausläuft. Der Hauptfokus der Evaluation liegt somit auf diesem Projekt (in der 
Folge mit PMG abgekürzt), das gewissermassen den Ausgangspunkt für alle weiteren 
Massnahmen im Migrationsbereich bildete. AdressatInnen dieser Studie sind in erster 
Linie die interessierten Sektionen und Dienste des BAG sowie andere administrative 
und politische Instanzen von Bund und Kantonen.  
Methode: Die Evaluation stützt sich auf eine Reihe von persönlichen Interviews 
mit zwölf Programmverantwortlichen bzw. –mitarbeiterInnen (mit einzelnen Personen 
fanden mehrere Gespräche statt), auf elf telefonische oder persönliche Gespräche mit 
externen Fachpersonen aus dem Bereich Migration und Gesundheit sowie auf eine 
standardiserte Befragung von 40 MediatorInnen, die im PMG tätig sind oder waren. 
Gleichzeitig wurden mehrere Teilevaluationen und zahlreiche schriftliche Unterlagen 
analysiert, sowie Erkenntnisse aus teilnehmenden Beobachtungen bei internen Sitzun-
gen und Informationstreffen berücksichtigt. Aus naheliegenden und zu Beginn formu-
lierten Gründen konnten Fragen in Zusammenhang mit der Zielerreichung nur aus den 
Einschätzungen der befragten Fachpersonen hergeleitet und nicht aufgrund feststellba-
rer Wirkungen erfasst werden. 
Rückblick: Das „Projekt Migration und Gesundheit“ ist vom Bundesamt für Ge-
sundheit im Januar 1991 als Pilotprojekt für eine Dauer von zwei Jahren lanciert wor-
den, nachdem eine Evaluation bezüglich der Aufklärung über HIV/Aids in verschiede-
nen Migrantengemeinschaften − besonders in der türkischen (Asylbereich), teilweise 
auch in der portugiesischen und spanischen (Saisonniers) − wesentliche Informations-
lücken aufgedeckt hatte. Da das Pilot-Projekt ein grosses Echo fand und zu einer deut-
lichen Mobilisierung innerhalb der anvisierten Bevölkerungsgruppen führte, wurde das 
Projekt 1993 in eine Konsolidierungsphase übergeführt. Fortan wurden neben den por-
tugiesischen, spanischen und türkischen vermehrt auch Migrantengemeinschaften aus 
Lateinamerika, Afrika und Sri Lanka angesprochen.  
Ein einschneidender Wendepunkt in der Programmentwicklung fand 1995/1996 
mit der Erweiterung des Aktionsradius von der Aids- auf die Suchtprävention und um-
fassende Gesundheitsförderung einerseits sowie auf die Aufnahme zweier neuer Ziel-
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gruppen − der italienischen und aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawiens stam-
menden Gemeinschaften − andererseits statt. Für jede Herkunftsgruppe wurde ein/e 
Präventionsbeauftragte/r mit entsprechendem Migrationshintergrund eingesetzt (Ita-
lien, ehemaliges Jugoslawien, Portugal, Spanien, Türkei). Diese Personen sind alle 
zum Zeitpunkt der Evaluation noch im Amt. Im selben Jahr (1996) wurde ferner eine 
weitere Expertin schweizerischer Herkunft für die Koordination des PMG eingestellt. 
Die Verantwortung für „kleinere“ Gemeinschaften aus Asien, Afrika und Lateiname-
rika wurde der kolumbianischen Präventionsbeauftragten übertragen, die vor allem in 
der Romandie tätig war. Diese Stelle wurde 1998 nach Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses mit der Stelleninhaberin nicht mehr neu besetzt. 
Ebenfalls 1996 schuf das BAG in der neuen Facheinheit Aids- und Suchtpräventi-
on einen Dienst für Migrationsbelange, der fortan sowohl für die Leitung des PMG, 
das rund zwei Drittel der finanziellen Mittel beansprucht(e), als auch für alle übrigen 
Massnahmen zur Gesundheitsförderung bei MigrantInnen zuständig war. Durch Ver-
träge mit externen Partnerorganisationen förderte bzw. fördert der Dienst Migration 
ausserdem Mandate, die auf eine Integration der Anliegen von MigrantInnen in die 
Regelversorgung abzielen. Die Aufträge decken hauptsächlich folgende Tätigkeitsfel-
der ab: Aus- und Weiterbildung von interkulturellen DolmetscherInnen und Fachper-
sonen im Gesundheitswesen, Entwicklung von Beratungsstellen zu Migrationsfragen 
sowie Forschungen, Evaluationen oder Situationsabklärungen.  
Nach Abgang des ehemaligen Leitungsteams und einer mehrmonatigen Vakanz an 
der Spitze des Dienstes, traten Mitte 1998 ein neuer Dienstleiter und Anfang 1999 eine 
neue Projektkoordinatorin ihre Stelle an. Ein Jahr später wurde eine Strukturbereini-
gung durchgeführt, wonach die operationelle Leitung des PMG der bisherigen Pro-
jektkoordinatorin übertragen und dem Dienstleiter nurmehr die strategische Leitung 
und die Supervision des Gesamtprogramms zugewiesen wurde. 
Evaluationsergebnisse: Die überwiegende Mehrheit der befragten externen Fach-
personen attestieren dem PMG einen innovativen Charakter, der sich vor allem durch 
die gezielte Rekrutierung von Angehörigen aus den Gemeinschaften und das partizipa-
tive Mediatorenvorgehen auszeichnet. Dieses erlaubt, üblicherweise kaum erreichbare 
Gruppen anzusprechen. Den Aussagen zufolge hat das PMG migrationsspezifische 
Anliegen im Gesundheitsbereich sichtbar gemacht und öffentliche Dienste sowie 
nichtstaatliche Organisationen auf migrationsspezifische Belange hin sensibilisiert. 
Ausserdem hat es wertvolle Impulse für die Umsetzung anderer Projekte und Instituti-
onen geliefert und in diesem Sinn eine Modellfunktion ausgeübt. Mehrere Befragte 
denken, dass u.a. dank den Aktivitäten des PMG beispielsweise die Forderungen einer 
Professionalisierung von DolmetscherInnen oder MediatorInnen zunehmend ernst ge-
nommen werden. Vereinzelt wird ferner auf die Vorteile der nationalen Ausrichtung 
des Projekts in einem sonst kantonal organisierten Bereich mit „aufgesplitterten Zu-
ständigkeiten“ hingewiesen. Die zeitlichen und inhaltlichen Bezugslinien dieser gene-
rellen Aussagen konnten allerdings nicht immer vertieft werden, da die meisten exter-
nen Befragten das PMG wie auch das Gesamtprogramm nur oberflächlich kannten. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Einigkeit darüber herrscht, dass das ehemali-
ge Pilotprojekt Pionierarbeit geleistet hat, indem es Anliegen und Bedürfnisse von 
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MigrantInnen in der Schweiz sichtbar gemacht und das Anbringen entsprechender 
Forderungen erleichtert hat. Letztlich kann man zu seinen Errungenschaften auch die 
institutionelle Verankerung durch die Einrichtung eines eigenen Dienstes zählen. 
Teilweise kritisch beurteilt wurden hingegen die unflexible und schlecht 
begründete Zielgruppenauswahl sowie eine (zu) starke Ausrichtung auf die Aids- und 
Suchtprävention, wobei sich unter den befragten Fachpersonen kaum ein Konsens über 
eine alternative Themenwahl ausmachen liess. Ferner wurde auf strategische und 
organisatorische Mängel des gegenwärtigen Programms hingewiesen. Entsprechende 
Äusserungen lassen sich aufgrund unserer Analysen bestätigen, da sich in der Folge 
eine gewisse Verzettelung der Aktivitäten und thematischen Prioritäten abzeichnet. 
Wir sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Ursprünge der gegenwärtigen 
Schwachstellen auf den Zeitpunkt der inhaltlichen und strukturellen Erweiterung des 
Gesamtprogramms zurückgehen. Die Überführung von einem basisnahen Pilotprojekt 
mit Experimentiercharakter, das sich stark auf persönliches Engagement stützte, in 
eine professionelle Institution mit konzeptionellen Grundlagen und 
Kommunikationsstrukturen wurde zwar angestrebt, offensichtlich aber ungenügend 
geplant und begleitet.2  Zu den Umständen dieses an sich schon kritischen Übergangs gesellten sich die 
kontextuellen Veränderungen im Zuge der sogenannten Normalisierung sowie ein Lei-
tungswechsel. Durch die Schaffung des Dienstes wurde ferner eine strategische Neu-
ausrichtung mit entsprechenden strukturellen Anpassungen unumgänglich. Diese blieb 
aber aus, was zu Ambivalenzen im Verhältnis zwischen Dienst und PMG führte. 
Gleichzeitig verlor das PMG an Kohärenz und Sichtbarkeit, was bei den meisten Mit-
arbeiterInnen Unsicherheit und eine gewisse Orientierungslosigkeit auslöste. Diese 
Umstände führten dazu, dass sich die ExpertInnen mit ihren Teilprojekten (des PMG) 
auf ihr eigenes Umfeld konzentrierten, was ein kohärentes, gemeinschaftsübergreifen-
des Vorgehen nicht eben erleichterte. Infolge der jüngsten Strukturbereinigung wurden 
nun mehrere administrative und planerische Massnahmen in die Wege geleitet, um die 
Arbeit besser zu strukturieren. Die Grundproblematik einer fehlenden Gesamtstrategie 
und Programmidentität blieb allerdings ebenso bestehen wie die organisatorischen 
Mängel. 
Trotz der erwähnten Erfolge kommen wir daher zum Schluss, dass Ausrichtung 
und Arbeitsweise des PMG den heutigen internen und externen Erwartungen bzw. 
dem gegenwärtigen Kontext nicht mehr ausreichend gerecht werden. Eine Überarbei-
tung der bestehenden inhaltlichen und strukturellen Grundlagen des Gesamtpro-
gramms drängt sich daher auf.  
Empfehlungen: Was die zukünftige Entwicklung des Gesamtprogramms und des 
PMG anbetrifft, gilt es vorab festzuhalten, dass sich die Ausrichtung beider Strukturen 
an der umfassenden Strategie im Bereich Migration und Gesundheit des Bundes orien-
tieren muss. Diese schliesst sowohl die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen 
                                              
2  Wie der internationale Vergleich zeigt, scheiterten ähnliche Projekte in anderen Staaten ebenfalls 
gerade in dieser Übergangsphase. 
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für die Öffnung des Regelangebots für migrationsspezifische Belange als auch die 
Förderung basisnaher Interventionen mit partizipativem Ansatz ein. Während sich der 
Dienst Migration vor allem konzeptionell-strategischen Aufgaben und der Promotion 
bzw. Koordination der Aktivitäten zu widmen hat, sollte die Umsetzung der Interven-
tionen in grösstmöglicher Projektautonomie stattfinden. 
Wir sind deshalb der Ansicht, dass sich für die nächsten Monate u.a. eine 
organisatorische Neuausrichtung aufdrängt, die darauf abzielen sollte, das PMG 
ausserhalb des BAG anzusiedeln. Der Übergang kann in jedem Fall nur sinnvoll 
gestaltet werden, wenn für die neue Struktur genaue Zielsetzungen und 
Organisationsabläufe definiert werden, welche die jetzige mangelnde Reflexivität und 
Anpassungsfähigkeit zu überwinden helfen. Die Grundstruktur des neuen PMG − oder 
eines ähnlichen Programms − sollte überarbeitet werden und in Übereinstimmung mit 
den zukünftigen thematischen Schwerpunkten auf Fachpersonen mit entsprechenden 
Kompetenzen abstellen. Mit Blick auf die Verankerung der Anliegen von 
MigrantInnen in der Regelversorgung (integrativer Ansatz) sollten die geförderten 
Projekte an die gezielte Erhebung von Wirkungsindikatoren und klare vertragliche 
Bedingungen gebunden werden. In diesem Sinn ist die notwendige Komplementarität 
zwischen integrativen und spezifischen Ansätzen (eigens auf MigrantInnen 
zugeschnittene Angebote) gezielt zu fördern. 
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Résumé 
Contexte de l’étude: après dix ans d’activités de l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) dans le domaine de la migration, une vérification des lignes directrices de 
l’ensemble du programme toujours en cours s’imposait. Le Service Evaluation de 
l’OFSP a donné ainsi le mandat au Forum suisse pour l’étude des migrations en février 
2000 d’évaluer l’ensemble des mesures menées dans ce domaine, en tenant compte en 
particulier de l’aspect organisationnel, afin de proposer des bases pour la prise de déci-
sion concernant l’avenir du programme. Dans ce sens, un bilan des activités passées et 
actuelles s’avérait nécessaire avant l’expiration du contrat, prévue pour février 2002, 
du « Projet Migration et santé », qui constitue le premier et le principal projet du pro-
gramme global. La présente évaluation s’est focalisée par conséquent sur ce projet 
(abrégé « PMS» dans la suite du texte), qui est à l’origine des mesures mises en oeuvre 
par l’OFSP dans le domaine migration. Cette étude s’adresse en premier lieu aux sec-
tions et services de l’OFSP concernés ainsi qu’aux autres instances administratives et 
politiques de la Confédération ou des cantons intéressés. 
Méthode : l’évaluation est basée sur une série d’entretiens personnels avec 12 res-
ponsables ou collaborateurs du programme (pour certaines personnes plusieurs inter-
views ont eu lieu) ; sur 11 entretiens téléphoniques et personnels avec des spécialistes 
externes de la migration et de la santé ; et sur des questionnaires standardisés adressés 
à 40 médiateurs et médiatrices encore actifs dans le PMS ou qui l’ont été. Par ailleurs, 
plusieurs évaluations (partielles) et nombre de documents écrits ont été analysés. Enfin 
les connaissances acquises par l’observation participante lors de réunions internes et 
de séances d’information ont été aussi prises en compte dans l’étude. Pour des raisons 
évidentes et formulées d’emblée dans l’esquisse, l’impact des mesures n’a pu être re-
censé qu’à partir des appréciations des spécialistes interviewés et non sur la base de 
données vérifiables.  
Historique : le « projet migration et santé » a été lancé en janvier 1991 par l’office 
fédéral de la santé publique comme projet pilote pour une durée de deux ans, après 
qu’une évaluation des connaissances du vih/sida dans différentes communautés de mi-
grants – en particulier parmi les ressortissants de Turquie (domaine de l’asile), 
d’Espagne et du Portugal (saisonniers) – aient révélé le manque considérable 
d’informations de cette population sur ce thème. L’initiative ayant créé un large écho 
et une importante mobilisation au sein de la communauté visée, le projet entra dans 
une phase de consolidation en 1993. Suite aux communautés espagnoles, portugaises 
et turques, celles d’Amérique latine, d’Afrique et du Sri Lanka furent impliquées dans 
le projet. 
Un tournant décisif pour le développement du projet eut lieu en 1995/1996 avec 
d’une part, l’élargissement du rayon d’actions de la prévention du sida à celle des dé-
pendances et à la promotion de la santé, et d’autre part, la prise en compte de deux 
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nouveaux groupes-cibles – la communauté italienne et les communautés de l’ancienne 
Yougoslavie. Un/e chargé/e de la prévention ayant une expérience migratoire fut em-
ployé/e pour chaque groupe d’origine (Espagne, Italie, Portugal, Turquie, ancienne 
Yougoslavie). Ces personnes sont toutes encore en service durant la présente évalua-
tion. Egalement durant l’année 1996, une spécialiste d’origine suisse fut en outre en-
gagée pour la coordination du PMS. La responsabilité des « petites » communautés 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine fut dès lors confiée par la chargée de préven-
tion colombienne qui était avant tout active en Romandie. Ce poste ne fut pas repourvu 
en 1998, après la rupture du contrat de travail de cette personne. 
En 1996, l’OFSP créa aussi, dans la nouvelle section prévention du Sida et des dé-
pendances, un service chargé de questions relatives à la migration. Le responsable était 
chargé tant de la direction du PMS, qui constitue (constituait) environ deux tiers des 
moyens financiers, que pour toutes les autres mesures concernant la promotion de la 
santé des migrants et des migrantes. Par des contrats avec des organisations partenaires 
externes, le Service Migration a promu et promeut par ailleurs des mandats qui avaient 
comme but l’intégration des besoins des migrants dans les services sanitaires stan-
dards. Ces contrats couvrent principalement les secteurs d’activités suivants : la forma-
tion de base et continue d’interprètes culturels/lles et de spécialistes dans le domaine 
de la santé ; le développement de centre de consultations concernant les questions mi-
gratoires; des évaluations ou des examens de situations.  
Après le départ de la précédente équipe de direction et d’une direction vacante du-
rant plusieurs mois à la direction du Service Migration, un nouveau directeur du ser-
vice et une nouvelle coordinatrice du projet sont entrés en fonction respectivement mi-
1998 et début 1999. Une année plus tard, la direction opérationnelle du PMS a été 
confiée à la coordinatrice du projet, suite à un changement structurel ; dès lors le direc-
teur du service a assumé seulement la direction stratégique et la supervision du pro-
gramme général. 
Résultats : La grande majorité des spécialistes externes interviewés reconnaissent 
au PMS un caractère innovateur, attribué en particulier au recrutement de membres 
issus des communautés et à l’approche participative de la médiation. Cette démarche 
permet de toucher des groupes d’habitude difficiles à atteindre. Selon les commentai-
res, le PMS a eu le mérite de rendre visible dans le domaine de la santé les besoins 
spécifiques liées à la migration et d’avoir sensibilisé les services publics ainsi que les 
organisations non étatiques à ces questions. En outre, le PMS a fourni de précieuses 
impulsions pour la réalisation d’autres projets et dans ce sens, a joué un rôle de mo-
dèle. Plusieurs répondants pensent que grâce aux activités du PMS, la revendication 
notamment, d’une professionnalisation des interprètes culturels/lles ou des médiateurs 
et médiatrices, fut prise plus au sérieux. Les avantages d’une « couverture » nationale 
dans un domaine structurellement éclaté, qui relève de la compétence cantonale, furent 
sporadiquement relevés. Les références tant temporelles et thématiques de ces com-
mentaires généraux n’ont pas toujours pu être approfondies, car la plupart des spécia-
listes externes connaissaient le PMS et le programme global seulement superficielle-
ment. En résumé, on peut affirmer qu’il existe un accord unanime sur le travail de 
pionnier opéré par l’ancien projet pilote qui a rendu visible les préoccupations et les 
besoins des migrants et migrantes résidant en Suisse, et qui a facilité la formulation de 
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revendications correspondantes. Pour finir, on peut encore attribuer au PMS l’ancrage 
institutionnel réalisé par la création d’un service propre au sein de l’OFSP. 
Par contre, le choix des groupes cibles fut critiqué pour sa rigidité et son caractère 
quelque peu arbitraire, de même que la (trop) forte orientation thématique sur la pré-
vention du sida et des dépendances, mais aucun consensus n’a pu être dégagé concer-
nant un choix alternatif de thématique. Par ailleurs, les lacunes d’ordre stratégique et 
organisationnel du programme actuel ont été signalées. Des observations semblables 
ont pu être confirmées par notre analyse, consécutives à une dispersion des activités et 
des thématiques prioritaires. Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion, que l’origine 
des faiblesses actuelles remontent au moment de l’élargissement du programme global 
tant au niveau thématique que structurel. Le passage d’un projet pilote proche de la 
base et ayant un caractère expérimental, fortement basé sur l’engagement personnel, à 
une institution professionnelle avec des fondements conceptuels et une structure de 
communication a été certes visé, mais il a été manifestement planifié et encadré de 
manière insuffisante3.  
Aux circonstances de la transition – qui sont déjà critiquables en soi – s’ajoutent 
non seulement les transformations contextuelles lors de la dite normalisation et le 
changement à la direction du PMS. Avec, en plus, la création du Service Migration, 
des adaptations stratégiques et structurelles sont apparues en effet indispensables. Ce-
pendant une réorganisation fondamentale s’est fait attendre, ce qui a conduit à certai-
nes ambivalences dans la relation entre le service et le PMS. Au même moment, le 
PMS a perdu de sa cohérence et de sa visibilité provoquant une incertitude et un déso-
rientation parmi la majorité de ses collaborateurs. Ce contexte a occasionné un déve-
loppement cloisonné des volets communautaires du PMS, qui se concentraient chacun 
sur son environnement propre, ce qui n’a pas facilité une conduite cohérente de 
l’ensemble des communautés. Après un changement structurel récent, diverses mesu-
res administratives et de planification ont été adoptées dans le but de mieux structurer 
le déroulement du travail. Cependant le problème de fond du manque de stratégie glo-
bale, de l’identité du programme ainsi que les lacunes existantes au niveau organisa-
tionnel ont persisté. 
Par conséquent, il faut conclure qu’en dépit du succès précédemment mentionné, 
l’orientation et le mode de travail du PMS ne rejoignent plus de manière satisfaisantes 
les présentes expectatives liées au contexte actuel et une révision des bases thémati-
ques et structurelles s’impose dans le programme global.  
Recommandations : concernant le développement futur du programme global et du 
PMS il faut prendre en considération que l’orientation des deux structures doit corres-
pondre à la stratégie d’ensemble de la Confédération dans le domaine de la migration 
et de la santé. Cela équivaut à la mise en place de conditions cadres favorables à 
l’ouverture des services sanitaires standards aux besoins et spécificités des migrants, 
                                              
3  Comme le montre la comparaison internationale, des projets similaires ont failli justement dans 
cette phase de transition. 
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ainsi que la promotion de bases d’interventions de proximité comportant une approche 
participative. Pendant que le Service Migration se charge de tâches conceptuelles et 
stratégiques et de la promotion comme de la coordination des activités, la mise en œu-
vre des interventions devraient être menées en grande partie de manière autonome par 
le projet. 
Nous sommes ainsi de l’avis que dans les prochains mois une nouvelle orientation 
stratégique sera nécessaire, dont le but serait, entre autres, de regrouper le PMS à 
l’extérieur de l’OFSP. La transition n’aura de sens en tous les cas seulement si, pour 
cette nouvelle structure, les buts et l’organisation, qui permettront de dépasser le man-
que provisoire de réflexibilité et d’adaptabilité, sont clairement définis. La structure de 
base du nouveau PMS – ou d’un programme analogue – devrait donc être revu en 
fonction des priorités thématiques futures et se baser sur des ressources humaines 
correspondant à des compétences appropriées. En vue de l’ancrage des besoins de la 
population migrante dans les services de santé standard, les projets devraient être ob-
servés selon des conditions contractuelles clairement définies et sur la base d’une col-
lecte systématique d’indicateurs d’impact. Dans ce sens la complémentarité entre des 
approches intégratives et spécifiques devraient être promues. 
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Riassunto dei risultati  
Contesto : Dopo dieci anni d’attività in ambito migratorio, l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) ha intrapreso la verifica dell'intervento, tuttora in corso, e degli 
obiettivi del programma in favore della popolazione immigrata. In questo ambito, nel 
febbraio 2000 il servizio di valutazione dell’UFSP ha incaricato il Forum svizzero per 
lo studio delle migrazioni di valutare l’insieme delle misure adottate e in particolar 
modo gli aspetti organizzativi di tali progetti, al fine di decidere gli orientamenti delle 
attività future. La necessità di procedere ad una valutazione delle attività sia passate 
che presenti deriva inoltre dal fatto che alla fine del febbraio 2002 giunge a termine il 
contratto relativo al primo e più corposo progetto all'interno del programma globale. 
Per questo motivo la valutazione concerne specificamente questo "Progetto Migra-
zione e Salute" (PMS nel seguito del testo) che, per molti versi, è all'origine di tutte le 
misure adottate in ambito migratorio. Il presente studio è rivolto in primo luogo alle 
sezioni e ai servizi interessati dell’UFSP, nonché ad altre strutture amministrative e 
politiche della Confederazione e dei Cantoni. 
Metodo: La presente valutazione si basa su interviste dirette con 12 persone res-
ponsabili o collaboratori del progetto (in alcuni casi una stessa persona è stata intervis-
tata più volte) nonché su 11 conversazioni telefoniche o dirette con persone esterne al 
progetto, esperte in materia di migrazione e salute. Si è inoltre proceduto ad 
un’inchiesta tramite questionario presso 40 mediatori tutt’ora attivi nell’ambito del 
PMS o che lo sono stati in passato. Contemporaneamente si sono effettuate valutazioni 
parziali, si sono analizzati numerosi documenti e si sono elaborate le osservazioni rac-
colte tramite la partecipazione a riunioni e incontri svoltisi nell'ambito del progetto. 
Per evidenti ragioni, discusse all'inizio del documento, si è affrontata la questione del 
raggiungimento degli obiettivi unicamente a partire dagli apprezzamenti espressi dalle 
persone interrogate e non sulla base di fatti empiricamente constatati. 
Cronistoria: Il “Progetto Migrazione e Salute” fu lanciato nel gennaio 1991 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica comme progetto pilota di una durata di due 
anni, a seguito di uno studio che aveva messo in evidenza la grave mancanza di conos-
cenze in materia di HIV/Aids presso diverse comunità immigrate, in particolare presso 
i richiedenti l’asilo provenienti dalla Turchia nonché, sebbene in misura minore, pres-
so gli stagionali provenienti dal Portogallo e dalla Spagna. Tale iniziativa suscitò una 
profonda eco e si tradusse in una vasta mobilitazione all’interno di queste comunità, 
tanto che nel 1993 si decise di procedere ad una fase di consolidamento del progetto, 
che comportò il coinvolgimento delle comunità provenienti dall’America latina, 
dall’Africa e dallo Sri Lanka. 
Una svolta decisiva in merito allo sviluppo del programma ebbe luogo nel 
1995/1996 con l’allargamento dell’azione dalla prevenzione dell'Aids alla prevenzione 
delle dipendenze e alla promozione della salute in generale e con il coinvolgimento di 
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nuove comunità immigrate, quella italiana e quella originaria  dell’ex-Jugoslavia. Per 
ogni comunità immigrata (Italia, ex-Jugoslavia, Portogallo, Spagna, Turchia) si scelse 
una persona in funzione della propria esperienza migratoria e le si affidò l'incarico del-
la prevenzione; essi esercitano il loro mandato ancora oggi, al momento della valuta-
zione. Nel corso del 1996 inoltre venne assunta un’esperta di nazionalità svizzera con 
il compito di coordinare tutto il PMS. La responsabilità per le comunità di dimensioni 
ridotte provenienti dall’Asia, dall’Africa et dall’America latina, venne affidata all'inca-
ricata colombiana della prevenzione che operava in tutta la regione romanda; questo 
posto è stato successivamente soppresso a seguito della rescissione del contratto di 
lavoro con la detentrice dell'incarico, nel 1998. 
Sempre nel 1996, l’UFSP creò un Servizio migrazione all’interno dell’unità di 
prevenzione dell'Aids e delle dipendenze, cui fu affidata la responsabilità della ges-
tione del PMS – che assorbiva due terzi dei finanziamenti – nonché degli altri disposi-
tivi miranti a promuovere la salute presso le popolazioni immigrate. Con mandati affi-
dati a organizzazioni esterne, il Servizio migrazione, ha promosso e promuove tuttora 
progetti miranti a garantire una progressiva e migliore presa in carico dei bisogni degli 
immigrati nei servizi sanitari standard, che si rivolge a tutta la popolazione. Tali 
contratti coprono principalmente i seguenti settori d’attività: la formazione e 
l’aggiornamento di interpreti e di persone specializzate in materia interculturale, lo 
sviluppo di strutture di consulenza su questioni legate alla migrazione e la promozione 
di attività di ricerca, di valutazione e di diagnostica situazionale in ambito migratorio. 
In seguito alle dimissioni del precedente gruppo dirigente e dopo una assenza di 
direzione prolungatasi per diversi mesi, sono stati nominati un nuovo responsabile del 
Servizio a metà 1998 e una nuova coordinatrice del progetto all’inizio del 1999. Un 
anno più tardi, nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa, la direzione operazio-
nale del PMS è stata affidata alla coordinatrice del progetto mentre che il capo del ser-
vizio ha assunto la direzione strategica e la supervisione del programma globale. 
Risultati della valutazione: La maggioranza degli esperti esterni interrogati rico-
nosce il carattere innovativo del PMS che si sostanzia in particolare nel reclutamento 
di persone appartenenti alle diverse comunità e nell'approccio partecipativo di media-
tori, un metodo che consente di entrare in contatto con gruppi che in genere non si 
riesce a raggiungere. Essi attestano che il PMS ha avuto il merito di rendere visibili le 
preoccupazioni specifiche degli immigrati nell’ambito della salute e di aver sensibiliz-
zato i servizi pubblici e le ONG a queste questioni. Inoltre, il progetto ha fornito pre-
ziosi stimoli all'attuazione di altri progetti e istituzioni svolgendo in tal modo una fun-
zione di modello. Numerose persone interrogate affermano che le attività del PMS 
hanno contribuito a far prendere atto della necessità di professionalizzare le attività di 
traduttore o di mediatore. Alcuni hanno sottolineato l'utilità della portata nazionale del 
progetto nell'ambito della salute che peraltro è frazionato in ragione delle importanti 
competenze cantonali. Non è stato possibile approfondire a quali elementi temporali e 
tematici facessero riferimento tali commenti generali, poiché gli interlocutori esterni 
possedevano solo una conoscenza superficiale del PMS e del programma globale. 
In sintesi: le persone interrogate concordano sul fatto che il progetto pilota ha 
svolto un ruolo di avanguardia nel far emergere le preoccupazioni e i bisogni della po-
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polazione immigrata in Svizzera e nel facilitare l’espressione delle diverse esigenze. 
Infine, la creazione di un servizio autonomo rappresenta un successo sul piano istitu-
zionale. 
Per contro, esse hanno parole di critica per la scelta rigida e insufficientemente ar-
gomentata dei gruppi cui è stato mirato l'intervento nonché per la finalizzazione dello 
stesso alla prevenzione dell'Aids e delle dipendenze, senza peraltro riuscire a pervenire 
a un consenso sulle possibili alternative a questo orientamento. Hanno rilevato inoltre 
lacune d’ordine strategico e organizzativo nell'attuale programma. Tali affermazioni 
trovano riscontro nelle nostre analisi  che hanno palesate una certa dispersione delle 
attività e una insoddisfacente identificazione dei temi prioritari. Siamo giunti alla 
conclusione che l'origine delle debolezze attuali risalgono al momento 
dell’ampliamento tematico e strutturale del programma globale. Si è tentato di tras-
formare un progetto pilota a carattere sperimentale, vicino alle esigenze della base, che 
molto doveva all’impegno personale, in una struttura professionalizzata, dotata di basi 
concettuali e strutture di comunicazone, ma la pianificazione e l'accompagnamento 
della transizione hanno manifestamente mancato di chiarezza.4. 
Alle circostanze della transizione – già difficile di per sé - sono  venuti ad aggiun-
gersi le mutazioni contestuali dovute al processo di “normalizzazione” e al cambia-
mento del gruppo dirigente. In effetti, con la creazione del Servizio, diventava inevita-
bile imprimere un nuovo orientamento strategico al progetto, ciò che comportava ne-
cessariamente adattamenti strutturali; tale ri-orientamento strategico non si è verifica-
to, causando l'insorgere di ambiguità nella relazione tra Servizio e PMS. Allo stesso 
tempo, il PMS perdeva coerenza e visibilità provocando incertezza e un certo disorien-
tamento nella maggioranza dei suoi collaboratori. In questo contesto, ognuno degli 
esperti ha progressivamente concentrato il suo impegno sulla propria attività comuni-
taria, a scapito di un approccio coerente e unificato per l'insieme delle comunità. Di-
versi provvedimenti amministrativi e di pianificazione adottati nel contesto della ris-
trutturazione hanno puntato a strutturare meglio il lavoro; tuttavia è rimasta aperta la 
questione della mancanza di una strategia globale e di un’identità del programma non-
ché le lacune sul piano organizzativo. 
Per questa ragione la valutazione giunge alla conclusione che, nonostante gli inne-
gabili successi menzionati precedentemente, il metodo di lavoro del PMS non soddisfa 
più le aspettative odierne che appaiono all'interno e all'esterno della struttura e non 
sembra più adeguato al contesto attuale. S’impone perciò una riconsiderazione dell'at-
tuale impostazione tematica e della struttura del programma globale. 
Raccomandazioni: In primo luogo, l'orientamento futuro del programma generale 
e del PMS deve conformarsi alla strategia globale della Confederazione nell’ambito 
migrazione e salute. Questa strategia comporta sia la creazione di condizioni-quadro 
favorevoli all'apertura dei servizi sanitari standard alla popolazione immigrata e ai suoi 
                                              
4  Come si rileva da confronti con alri paesi,  progetti simili sono falliti proprio in questa fase di 
transizione. 
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bisogni specifici sia la promozione di interventi vicini alla base che privilegiano un 
approccio partecipativo. Il Servizio migrazione dovrebbe privilegiare la concezione 
della strategia, la promozione e il coordinamento delle attività, mentre la concretizza-
zione degli interventi dovrebbe avvenire in un quadro di maggiore autonomia dei sin-
goli progetti. 
Riteniamo quindi che sia necessaria nei prossimi mesi una svolta sul piano orga-
nizzativo che ancori istituzionalmente il PMS al di fuori dell’UFSP.. Comunque la 
transizione avrà senso solo nella misura in cui si definiranno precisamente finalità e 
procedure organizzative per la nuova struttura, tali da consentire il superamento delle 
carenze attuali riscontrate sul piano della riflessività e della capacità di adattamento. Si 
dovrebbe quindi ripensare la struttura di base del nuovo PMS – o di un programma 
analogo – e fare appello alla competenza di esperti, in funzione delle priorità tematiche 
future. Per quel che riguarda l'approccio integrativo, che mira a far sì che i servizi 
sanitari standard si facciano pienamente carico della popolazione immigrata, è 
auspicabile che i contratti per progetti futuri siano agganciati al rilevamento di 
indicatori che misurino l'impatto degli interventi. In tal senso, si deve promuovere con 
determinazione la complementarietà indispensabile tra approcci integrativi e approcci 
specifici alle popolazioni immigrate. 
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Einleitung 
Seit rund zehn Jahren setzt sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für die ge-
zielte Gesundheitsförderung bei MigrantInnen in der Schweiz ein. Auch in der jetzigen 
generellen Amtsstrategie wird dieses Engagement befürwortet und unterstrichen: 
„Forschung und Praxis der vergangenen Jahre belegen, dass der Zugang zum Gesund-
heitssystem für den ausländischen Bevölkerungsanteil, der praktisch 20% der schweizeri-
schen Wohnbevölkerung ausmacht, häufig schlechter ist als für Einheimische. Die Folge 
sind nicht selten gesundheitliche Defizite. Zwar gehen die Prognosen bezüglich der künfti-
gen Migrationsbewegungen davon aus, dass die quantitative Bedeutung der innereuropäi-
schen, wirtschaftlich motivierten Migration weiter abnehmen wird. Hingegen wird dem 
Asyl- und Flüchtlingsbereich in Zukunft mehr Bedeutung beigemessen. Das Gesundheitswe-
sen steht vor der Herausforderung, die Gesundheitsdefizite der Migrationsbevölkerung zu 
reduzieren, deren vorhandene Ressourcen vermehrt zu nutzen und die Bestrebungen zu einer 
Kostenreduktion im Gesundheitswesen zu unterstützen“ (Amtsstrategie des BAG 2000). 
Ursprünglich von der Aids-Prävention ausgehend, umfasst das Gesamtprogramm 
„Migration und Gesundheit“ eine ganze Reihe von Massnahmen und Einzelprojekten, 
die spezifisch auf die Situation und Bedürfnisse von verschiedenen Ausländergemein-
schaften ausgerichtet sind. Im Jahre 1996 wurde im BAG eigens ein Dienst geschaf-
fen, um den Fachbereich Migration zu betreuen, konzeptionelle Grundlagen zu erstel-
len und verantwortliche Kreise für die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Migran-
tInnen zu sensibilisieren. Der Dienst leitet das sogenannte „Migrantenprojekt“ (in der 
Folge unter der aktuellen Bezeichnung „Projekt Migration und Gesundheit“ mit PMG 
abgekürzt) und unterstützt zusammen mit Partnerorganisationen verschiedene grössere 
Projekte und Aktivitäten durch Leistungsverträge mit anderen Institutionen. 
Über die Durchführung der Aktivitäten wurden seit Anfang der 90-er Jahre mehre-
re Teilevaluationen durchgeführt. Die umfassendste Untersuchung stellt eine Evaluati-
on des damaligen Programms von 1995/96 dar (Haour-Knipe et Fleury 1996). Zu nen-
nen wäre ferner eine kürzlich realisierte Evaluation der Telefonberatungsstellen. Seit 
1995 hat sich aber das ehemalige Migrantenprojekt grundlegend weiterentwickelt. Es 
schien deshalb an der Zeit, eine Bilanz-Evaluation5 des gesamten Massnahmenpakets 
des BAG im Bereich Migration vorzunehmen, die sowohl das Projekt „Migration und 
Gesundheit“ (ehemaliges Migrantenprojekt) als auch die Tätigkeiten des Dienstes 
Migration soweit als möglich abdeckt. Der Evaluationsdienst des BAG beauftragte 
                                              
5  Eine Bilanzevaluation wird während der Abschlussphase eines Projektes oder eines Programmes 
durchgeführt und in der Regel zur Entscheidfindung zum Beispiel über Weiterführung oder Ab-
schluss von Projekten und Programmen verwendet (siehe etwa Läubli-Loud 1997). 
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daher im Januar 2000 das Schweizerische Forum für Migrationsstudien, eine Bilanz 
der Aktivitäten des Gesamtprogramms „Migration und Gesundheit“ vorzunehmen. 
Ziel war es, Themen, Inhalte, Zielgruppenausrichtung und Aufbau beziehungsweise 
die Organisation der Aktivitäten zu überprüfen (für die Auftragsbeschreibung siehe 
Ronco 1999). Dabei konnte es selbstverständlich nicht darum gehen, alle einzelnen 
Initiativen und Institutionen, mit denen der Dienst zusammenarbeitet, einzeln zu 
evaluieren, sondern das Konzept und Massnahmenpaket als Ganzes einzuschätzen. 
Der Hauptfokus wurde aber klar auf die wichtigste und älteste Initiative des BAG im 
Bereich Migration gelegt, nämlich auf das Migrantenprojekt. Methodologisch stand 
eine organisationssoziologische Perspektive im Vordergrund. 
Hauptfragen der Evaluation 
Nach zehnjährigem Bestehen des Gesamtprogramms und angesichts der Tatsache, 
dass der Vertrag für das PMG Ende Februar 2002 ausläuft, drängte sich eine Überprü-
fung der organisatorischen Grundlagen und der Stossrichtung der vergangenen und 
laufenden Tätigkeiten auf. Die Hauptfragen der Evaluation wurden zusammen mit 
dem Auftraggeber wie folgt formuliert. 
• Welches waren die wichtigsten Etappen in der Entwicklung des Programms 
seit der Pilotphase 1991-1993? 
• Welches sind die Strategien, die wichtigsten Aktivitäten, Merkmale, Stärken 
und Schwächen des Programms? 
• Inwiefern werden die strukturellen und thematischen Anpassungen den Verän-
derungen der „Realität“ im Bereich Migration gerecht? 
• Wie sind die Aktivitäten aufgebaut und organisiert? (Innerhalb des BAG, Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen, Ressourcen usw.). Wie wirkt sich 
diese Organisation auf die Arbeit aus? 
Die Zielerreichung der Präventions- und Sensibilierungsarbeit über die Jahre hin-
weg hätte nur sehr oberflächlich thematisiert werden können und eines grösseren 
Aufwandes bedurft. Wir haben deshalb die Wirkung absichtlich nur sehr beschränkt in 
die Evaluationsfragestellung aufgenommen, indem wir diese indirekt, das heisst über 
Befragungen von Fachpersonen, erhoben haben. Schwerpunkt war deshalb eher die 
strategische6 und organisatorische Ebene (siehe auch methodisches Vorgehen).Einzig 
was den MediatorInneneinsatz im Projekt „Migration und Gesundheit“ angeht, haben 
wir die gegenwärtigen Aktivitäten eingehender untersucht, um dieses Kernprojekt bes-
                                              
6  Es sei erwähnt, dass parallel zu dieser Untersuchung, der Bund eine systematische strategische 
und prospektive Diskussion im Bereich „Migration und Gesundheit“ initiiert hat, die in dieser 
Evaluation wegen den verschiedenen Fragestellungen und der zeitlichen Ungleichheit der Vorha-
ben nur beschränkt berücksichtigt werden konnte. 
FSM 
SFM 
 21 
ser zu verstehen. Wir haben in diesem Zusammenhang ein ähnliches Untersuchungs-
setting gewählt wie jenes, das in der Evaluation von 1994-1995 (Haour-Knipe et Fleu-
ry 1996) benutzt wurde: MediatorInnen wurden telephonisch nach ihrer Vorgehens-
weise und institutionellen Begleitung befragt. Zusätzlich wollten wir wissen, wie sich 
die Themen und Aktivitäten seit der Evaluation von 1994-1995 weiterentwickelt und 
verändert haben. Die Ergebnisse dieser früheren Untersuchung werden in Anhang 4 
zusammenfassend dargestellt. 
Adressaten der Evaluation sind in erster Linie die interessierten Sektionen und 
Dienste des BAG sowie andere administrative und politische Instanzen von Bund und 
Kantonen. Ferner richtet sich die Evaluation an Fachleute aus den Bereichen Migrati-
on und Gesundheit, an WissenschaftlerInnen, Migrationsorganisationen und Gesund-
heitsdienste (vgl. Evaluationsmandat). 
Methodisches Vorgehen 
Die Evaluationsdaten wurden zwischen Januar 2000 und Januar 2001 erhoben. 
Unsere Nachforschungen basieren einerseits auf einem inzwischen sehr umfangrei-
chen schriftlichen Material und andererseits auf einer Reihe von ausführlichen Inter-
views. 
Die Evaluationsunterlagen umfassen vor allem folgende Dokumente:  
• insgesamt 5 Tätigkeitsberichte, die eine der wichtigsten Grundlagen für die 
Beschreibung der Entwicklung des Projekts darstellen; 
• 3 Teilevaluationen und mehrere Voruntersuchungen (Fleury 1989, Fleury et al. 
1991, Bürgi 1993, Haour-Knipe & Fleury 1996, Caluori 1999); 
• zahlreiche Sitzungsprotokolle der Koordinationssitzungen des PMG.  
Neben diesen Dokumenten wurden zwischen Juni und Dezember 2000 insgesamt 
63 strukturierte Gespräche geführt, meist persönlich, teils telefonisch. In Ausnahme-
fällen wurden Leute schriftlich angefragt. Vor den verschiedenen Gesprächen wurde 
eine Präsentation der Ziele der Evaluation wie auch des Forschungs-Teams in Gegen-
wart der externen ExpertInnen und der Leitung des Dienstes Migration abgehalten (27. 
Juni 2000). 
Die befragten Personen hatten folgenden beruflichen Hintergrund: 
• Insgesamt 12 Befragte sind (ehemalige) MitarbeiterInnen des BAG oder des 
PMG. Die meisten kennen das PMG relativ gut bis sehr gut und vertreten ver-
schiedene Interessen. Wir möchten sie der Einfachheit halber als „interne 
Fachpersonen“ bezeichnen (siehe Glossar). Die Gespräche mit den ExpertIn-
nen des PMG sowie der Dienstleitung und anderen internen Fachpersonen des 
BAG dauerten zwischen zwei und drei Stunden. Es handelte sich um direkte, 
in die Tiefe gehende Gespräche. Da der Leitfaden der Gespräche (siehe An-
hang) eher als Gedächtnisstütze fungieren sollte, hatte der/die InterviewerIn 
die Möglichkeit, die Gesprächsform je nach Bedarf zu modifizieren. 
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• Zudem wurden 11 Gespräche oder schriftliche Befragungen mit „externen 
Fachpersonen“ aus dem Gesundheits- und Migrationsbereich durchgeführt. 
Drei von ihnen können als MigrantInnen bezeichnet werden, die anderen sind 
massgeblich im Migrationsbereich tätig. Die Gespräche wurden vorwiegend 
per Telefon oder e-mail mit Hilfe eines Mini-Fragebogens durchgeführt (s. 
Anhang 3). Zu erwähnen sind in bezug auf diese Gruppe die sehr unterschied-
lichen Kenntnisse des Programms. 
• Nach jedem Gespräch mit einem PMG-Experten wurde dieser gebeten, die 
Liste seiner MediatorInnen anzugeben. Somit konnten die Gespräche mit den 
Mediatoren Mitte August begonnen werden. Mit 40 sogenannten MediatorIn-
nen aus den Herkunftsländern: Spanien, Italien, Portugal, Türkei, ehemaliges 
Jugoslawien, wurden weitgehend strukturierte Telefongespräche, jedoch auch 
mehrere persönliche Interviews durchgeführt. Die 40 standardisierten Gesprä-
che wurden auf Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch geführt. Sie 
dauerten im Schnitt eine Stunde. Die für die Gespräche mit den MediatorInnen 
angewendete Methode basiert auf der 1996 entstandenen Auswertung (vgl. 
Anhang 5 und Haour-Knipe & Fleury 1996). Nur wenige dieser MediatorInnen 
verfügten über einen guten Überblick über das Projekt und äusserten sich des-
halb verständlicherweise eher zu ihrer eigenen Arbeit als zum Gesamtprojekt 
(siehe auch Tabelle 1).7 
Tabelle 1: Auswahl der MediatorInnen  
Evaluationsperiode  1994-1995 2000 
Anzahl der Personen auf den Listen 115 150 
Anzahl der befragten Personen 81 40 
davon spanischer Herkunft 31 10 
davon italienischer Herkunft --- 7 
davon portugiesischer Herkunft 24 11 
davon türkischer Herkunft 26 6 
Herkunft aus einem Land des ehemaligen Jugoslawien  --- 6 
Nicht erreichbare Personen (ungültige Nummer usw.)  21 13 
Verweigerte Gespräche 5 10* 
Schätzung der aktiven Personen  100 <70** 
* Ablehnungsgründe: Fünf Personen behaupteten, PMG nicht zu kennen und/oder daran nicht beteiligt zu sein; zwei Perso-
nen lehnten ab in der Meinung, schon zu lange vergessen worden zu sein; drei Personen wurden aus Krankheitsgründen nicht 
befragt. 
** Aufgrund der Zahl der Personen, die aufgehört haben, für PMG zu arbeiten, der Personen, die wir nicht erreichten und der 
Anzahl von Ablehnungen. Unberücksichtigt bleiben Veränderungen der Personenlisten nach dem 1.12.2000 
 
                                              
7  Zu erwähnen wären noch bestimmte, uns zur Verfügung stehende Adresslisten, die nicht mehr aktuell waren und deren 
Personen aufgehört hatten, für PMG zu arbeiten. Im allgemeinen haben die Befragten die Gespräche gut angenommen 
und schätzten das ihnen entgegengebrachte Vertrauen. 
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Neben den Dokumenten und diesen Gesprächen halfen verschiedene Sitzungen 
und Nachgespräche, die Ergebnisse inhaltlich zu verfestigen: 
• Eine Präsentation der Evaluationszwischenergebnisse fand mit den Auftragge-
bern und Hauptinteressenten statt. Nach dieser Sitzung wurde klar, dass die 
Ergebnisse der Studie mit den ExpertInnen des PMG neu diskutiert werden 
mussten. Diese Reihe von Gesprächen wurde nicht protokolliert und verlief 
auf offen. Die PMG-ExpertInnen wurden zudem öfters per Telefon kontaktiert, 
um bestimmte Punkte zu klären oder Dokumente anzufordern. Ausserdem 
wurden zwei Begegnungen mit dem Direktor des Dienstes Migration organi-
siert, wovon eine in Anwesenheit des stellvertretenden Projektleiters stattfand. 
Ziel dieser Gespräche war es, erneut den Standpunkt der Direktion klarzustel-
len. 
• Eine Sitzung mit den ExpertInnen des PMG und dem ForscherInnenteam hatte 
zum Ziel, die ersten Schlussergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. 
• Eine Sitzung mit den AuftraggeberInnen (der Dienste Evaluation und Migrati-
on) wurde ebenfalls durchgeführt, um die ersten Schlussergebnisse vorzustel-
len und zu diskutieren. 
Hervorzuheben gilt zudem, dass das Forschungsteam methodologische und analy-
tische Unterstützung eines begleitenden Komitees erhielt. (Mitgliederliste dieses Ko-
mitees in Anhang 6). Während der drei Sitzungen wurden bestimmte Fragen bezüglich 
der Evaluation angesprochen; weiterhin wurden die endgültigen Ergebnisse im Laufe 
eines Treffens diskutiert.8 Es sei an dieser Stelle ebenfalls auf den Anhang 7 hingewie-
sen, der kurz auf die Grenzen und Schwierigkeiten der Evaluation eingeht. 
Die wichtigsten Evaluationsgrundlagen sind in der Tabelle 2 zusammengefasst. 
                                              
8  Erwähnt sei schliesslich, dass zur Konstruktion des internationalen Kontextes verschiedene Ex-
pertInnen in der Schweiz und in den untersuchten Ländern kontakiert wurden. 
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Tabelle 2: Wichtige Evaluationsunterlagen 
(Sekundär)analysen: 
• mehrere Vor- und Teilevaluationen (Literaturgangaben siehe oben) 
• 5 Tätigkeitsberichte (91-92, 93-95, 95-97, 98, 99) 
• Sitzungsprotokolle, Korrespondenzen, Diskussionsmemos, Verträge usw. 
Leitfaden- u. Telefoninterviews mit: 
• PMG-oder BAG MitarbeiterInnen, d.h. „interne“ Fachpersonen (12) 
• „Externe“ Fachpersonen (11) 
• MediatorInnen (40) 
Aufbau des Textes 
Der vorliegende Bericht gliedert sich in zwei Hauptteile unterschiedlichen Um-
fangs. Der erste Hauptteil enthält eine Darstellung der Hintergründe und wichtigsten 
Entwicklungsphasen des Gesamtprogramms „Migration und Gesundheit“ des BAG 
und liefert die Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung. Der zweite Hauptteil 
nimmt eine Beurteilung der gegenwärtigen Situation vor und geht auf die Einschät-
zungen der befragten Fachpersonen und beteiligten ExpertInnen ein. Selbstverständ-
lich kann nicht immer eine scharfe Abgrenzung zwischen den „historischen“, deskrip-
tiven Ausführungen im ersten Teil und der Analyse im zweiten vorgenommen werden. 
Da im zweiten Teil vor allem auf die aktuelle Situation eingegangen wird, enthält der 
erste Teil auch bereits Beurteilungen vergangener Entwicklungen oder Wendepunkte. 
Die Kapitel zu den entsprechenden Themenkreisen müssen daher als komplementär 
zueinander betrachtet werden. Ansonsten setzen wir in beiden Hauptteilen jeweils bei 
der inhaltlichen Thematik und der Zielgruppenausrichtung an, um anschliessend die 
Tätigkeiten und konzeptionellen Ansätze zu diskutieren, bevor dann strukturelle und 
organisatorische Fragen erörtert werden. Anschliessend wird dem seit 1996 eigenstän-
digen Dienst Migration ein Kapitel gewidmet. Im vorletzten Kapitel des 2. Hauptteils 
haben wir schliesslich versucht, die Schlussfolgerungen zusammenzufassen und Hand-
lungsansätze aufzuzeigen beziehungsweise Empfehlungen für eine mögliche zukünfti-
ge Ausrichtung abzugeben. Es wird u.a. versucht, die Einbettung dieser Evaluation in 
die parallel entstandene neue Strategie „Migration und Gesundheit“ zu diskutieren und 
mögliche Schritte in Richtung Reorganisation vorzuschlagen, welche sich ausgehend 
von den Evaluationsergebnissen aufdrängen. 
Erwähnt sei ebenfalls, dass im Anhang 4 beispielhaft einige ähnliche Impulse aus 
anderen Staaten vorgestellt werden. Dies, um die Bedeutung des schweizerischen Pro-
gramms besser einordnen zu können. Den Grenzen und Schwierigkeiten der Evaluati-
on ist das letzte Kapitel gewidmet. 
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1. Teil: Hintergrund und Entstehung des 
Gesamtprogramms „Migration und 
Gesundheit“ 
In diesem ersten Teil wird das Programm „Migration und Gesundheit“ vorgestellt, 
indem wir dessen Entwicklung und Entstehungsgeschichte aufzeigen, die Aktivitäten 
und Ansätze beschreiben und schliesslich auf die organisationellen Aspekte eingehen. 
Eine internationale Situierung des Programmes findet sich im Anhang 4. Diese ist in-
sofern bedeutsam, als in der Anfangszeit die neuen Ansätze ausserhalb der Schweiz als 
Orientierungsstützen fungierten. Sie erlaubt auch, auf die Einzigartigkeit der Schwei-
zer Lösung hinzuweisen. 
1.1 Themen und Zielgruppen des Programms Migration und Ge-
sundheit 
Am Anfang stand das „Migrantenprojekt“. Dieses wurde im Januar 1991 als Pilot-
projekt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) für eine Dauer von zwei Jahren lan-
ciert. Eine Evaluation, die infolge der ersten grossen Aids-Informationskampagne in 
der Schweiz (1987) durchgeführt wurde, hatte in verschiedenen MigrantInnengruppen 
wesentliche Wissensdefizite bezüglich der Kenntnisse über HIV/Aids aufgedeckt 
(Fleury 1989). Grosse Informationslücken wurden vor allem bei türkischen Migran-
tInnen − darunter zahlreiche Personen aus dem Asylbereich − und in den portugiesi-
schen und spanischen Herkunftsgruppen (Saisonniers) festgestellt. Die Diskrepanz 
zum Wissensstand der einheimischen Bevölkerung legte den Schluss nahe, dass die 
üblichen Präventionsbotschaften die MigrantInnengruppen nur ungenügend erreichten. 
Absicht des Pilotprojektes war es daher, ausgewählte Herkunftsgruppen mit sprachlich 
und kulturell adäquaten Botschaften zu bedienen. Dies sollte im Rahmen der allge-
meinen Bestrebungen der HIV-/Aidsaufklärung geschehen, die auf die Vermeidung 
neuer Infektionen und negativer Auswirkungen der Epidemie sowie auf eine Förde-
rung der Solidarität abzielte. Es wurde ausdrücklich klargestellt, dass die angespro-
chenen Bevölkerungsgruppen nicht als Risikogruppen zu betrachten seien, sondern 
aufgrund ihrer sozio-kulturellen Merkmale und Lebenswelten − ähnlich wie Frauen 
oder Jugendliche − besonderer Präventionsstrategien bedürften. 
Nachdem diese Initiative des BAG auf grosses Echo stiess und zu einer deutlichen 
Mobilisierung innerhalb der anvisierten Bevölkerungsgruppen führte (siehe Tätig-
keitsbericht 1993-1995), trat das Projekt 1993 in eine Konsolidierungsphase, die bis 
1995 andauern sollte (vgl. Kapitel 1.3). Thematisch standen zwar weiterhin Fragen 
rund um die Aidsprävention, andere sexuell übertragbare Krankheiten und die Verhü-
FSM 
SFM 
 26
tung (Familienplanung) im Vordergrund, es wurden jedoch zunehmend auch neue 
Themenkreise miteinbezogen. 
Ab 1995/1996 wurde dann eine Erweiterung des Aktionsradius auf Suchtpräventi-
on und umfassende Gesundheitsförderung vorgenommen. Diese inhaltliche Öffnung 
wurde folgendermassen begründet: 
„Gesamthaft gesehen muss die Aidsprävention in den Ausländergemeinschaften vermehrt 
in den Kontext einer umfassenderen Prävention und Gesundheitsförderung gestellt werden, 
damit kein Gefühl der Stigmatisierung entsteht und bis zu einem gewissen Grad auch andere 
zum Ausdruck gebrachte Gesundheitsprobleme berücksichtigt werden können. Vorrang ha-
ben hier vor allem die Suchtprävention und die Sexualität im weiteren Sinne“ (Tätigkeitsbe-
richt 1993-1995: 43). 
Um diese Neuorientierung fundiert abzustützen, wurde ferner auf Studienergeb-
nisse verwiesen, die eine überdurchschnittliche Verbreitung von Suchtproblemen unter 
Jugendlichen der zweiten oder dritten Migrantengeneration belegen. Praktisch alle 
Protagonisten des Projekts, des BAG sowie externe Fachpersonen (Haour-Knipe & 
Fleury 1996) sprachen sich für diese thematische Erweiterung aus, die offiziell ab 
1996 − faktisch bereits etwas früher − vorgenommen wurde. Wie die Schwerpunkte 
zwischen den Tätigkeitsfeldern HIV-/Aids-, Drogenprävention und Gesundheitsförde-
rung zu setzen waren, blieb weitgehend der Entscheidung der einzelnen Präventions-
beauftragten überlassen, die sich nach den Bedürfnissen ihrer Gemeinschaften zu rich-
ten hatten. In der Folge steht tatsächlich in einigen Gemeinschaften die Aidsprävention 
stärker im Vordergrund (Türkei, Kosovo), während offenbar in anderen die Drogen-
prävention eher wichtiger war oder ist (Portugal, Spanien) respektive praktisch aus-
schliesslich im Suchtbereich gearbeitet wird (Italien). 
Bemerkenswert ist weiter die Beobachtung, dass in der Folge relativ wenig Aktivi-
täten ausserhalb der Aids- oder Drogenprävention im weiteren Sinne stattfanden. Dies 
könnte daran liegen, dass die Präventionsbeauftragten denn auch immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht wurden, dass ihre finanziellen Ressourcen diesen Bereichen ent-
stammten, da das Programm in der Facheinheit Sucht und Aids verankert sei (was 
nach wie vor der Fall ist). So entsteht der Eindruck, dass das Konzept der Gesund-
heitsförderung eher eine relativ freie Deutung der Präventionsinhalte zuliess, statt der 
Ausrichtung des PMG grundsätzlich eine neue Stossrichtung zu verleihen. So wurden 
Themen über die Sexualität, welche kaum direkt mit der Aidsproblematik zusammen-
hängen − wie Schwangerschaftsabbruch, Beschneidung und Infibulation bei Migran-
tinnen − offenbar erst in jüngerer Zeit vermehrt behandelt, was möglicherweise auch 
mit der Sensibilität der neuen Gesamtprojektleiterin zusammenhängt. Es kann nur dar-
über spekuliert werden, inwiefern vorher die Ausrichtung auf Aids- und Suchtpräven-
tion politisch-stategischen Überlegungen, finanziellen Zwängen oder ganz einfach der 
Sorge, eine allzu grosse Ausweitung der Themenbereiche zu vermeiden, entsprangen.  
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1.1.1 Zielgruppen 
Anfangs richtete sich das „Migrantenprojekt“ an zwei der grössten ausländischen 
Sprachgemeinschaften in der Schweiz, nämlich an die spanische und die portugiesi-
sche, sowie an die kleinere türkische Diaspora, bei der vermutlich eine gewisse „kul-
turelle Distanz“ gegenüber der Schweiz vorhanden war. Was die italienischen Migran-
tInnen anging, wurde eine „gute Integration“ und eine ausreichende Aufklärung durch 
die Aidskampagnen in der dritten Landessprache vorausgesetzt. Die MigrantInnen aus 
dem Raum des ehemaligen Jugoslawiens − damals zahlenmässig auf jene Italiens fol-
gend − wurden aus politischen und praktischen Gründen (ethnische Segregation), 
Kriegsausbruch usw.) vorerst zurückgestellt. Bereits ab 1993 wurde aber versucht, 
vermehrt auch andere Migrantengemeinschaften aus Lateinamerika, Afrika und Sri 
Lanka einzubinden. 
Nach der Erweiterung des inhaltlichen Spektrums wurde zunächst die italienische 
Gemeinschaft in das Programm aufgenommen, was insofern naheliegend zu sein 
schien, als erste Studien oder Erfahrungen von Fachpersonen eine überdurchschnittli-
che Verbreitung von Drogenproblemen in der italienischen Bevölkerung zu belegen 
schienen. Es dürfte daher auch kein Zufall sein, dass der Präventionsauftrag in dieser 
Gemeinschaft einem italienischen Drogenexperten übertragen wurde. Für die Bevölke-
rungsgruppen aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawiens wurde erst ab 1995 ein 
Experte kosovo-albanischer Herkunft eingestellt, der sich bereits zwei Jahre früher für 
eine Berücksichtigung dieser Gruppen eingesetzt hatte. 
Ähnlich wie in der generellen Aids- und Suchtpräventionsstrategie des Bundes 
sollte auch bei MigrantInnen nebst der Allgemeinbevölkerung bestimmten Zielgruppen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Kohärenz halber wurden gemein-
schaftsübergreifend für die Periode 1993-1995 folgende Zielgruppen bestimmt: Kinder 
und Jugendliche, Frauen, Saisonniers, Asylsuchende sowie Gruppen mit spezifischem 
Verhalten: Homosexuelle, DrogenkonsumentInnen, Prostituierte und Freier. Später 
kamen dann noch weitere Zielgruppen in aussergewöhnlichen Lebensumständen wie 
Gefangene und Personen ohne geregelten Aufenthalt hinzu.  
Die hier beschriebene Entwicklung lässt darauf schliessen, dass die Kriterien der 
sprachlich-ethnischen bzw. nationalen Zielgruppenauswahl vorwiegend quantitativer 
Art waren (Bevölkerungsanteil), obwohl auch andere Merkmale berücksichtigt wurden 
(Nachweis spezifischer Probleme oder Bedürfnisse). Für die grössten Diasporage-
meinschaften wurde ein Präventionsauftrag an eine Expertin beziehungsweise einen 
Experten aus den eigenen Reihen vergeben. Offenbar aus finanziellen Gründen, und 
weil es möglicherweise schwierig war, geeignete Personen zu finden, wurde diese Re-
gelung bei den kleineren Gruppen aus Asien, Afrika und Lateinamerika mit wesentlich 
geringerer Konsequenz verfolgt. 
Aus den vorhandenen Unterlagen geht nicht immer klar hervor, inwiefern jeweils 
ethnische, sprachlich-kulturelle oder nationale Kriterien bei der Auswahl der Exper-
tInnen und MediatorInnen den Ausschlag gaben. Für eine enge Zusammenarbeit mit 
den Behörden des Herkunftslandes, wie sie vor allem in der Anfangsphase des Projek-
tes gefördert wurde, mag die nationale Zugehörigkeit der MitarbeiterInnen von Bedeu-
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tung sein, während für die Nähe zu den Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich sprach-
liche und kulturelle Gemeinsamkeiten und in gewissen Fällen die ethnische Zugehö-
rigkeit entscheidend waren. Jedenfalls deutet diese Ausrichtung klar auf einen 
Schwerpunkt im Bereich der Intervention hin. 
1.2 Tätigkeiten und Ansätze 
Die ersten Tätigkeiten im Rahmen des Migrantenprojektes bestanden vor allem in 
der Übersetzung und Anpassung bestehender Präventionsbotschaften mit dem Ziel, 
den Zugang der MigrantInnen zu diesen Informationen zu erleichtern (Tätigkeitsbe-
richt 1993-1995). Später verlagerte sich der Tätigkeitsschwerpunkt zunehmend auf die 
Rekrutierung und Ausbildung von Schlüsselpersonen, die eine Vermittlungsfunktion 
innerhalb der Gemeinschaften einnahmen (Leader, Peers, MedienvertreterInnen etc.), 
ohne dabei auf neue oder andere ExpertInnen zurückzugreifen. Hier beginnt gewis-
sermassen die Ausweitung der Kompetenzbereiche, ohne dass die vorhandenen Res-
sourcen angepasst wurden. Wie das folgende Zitat belegt, wurde ferner grosses Ge-
wicht auf eine enge Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern gelegt. 
„Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, die sich im Herkunftsland für die Aidsprävention einsetzen, sind 
wichtige Voraussetzungen für die Kohärenz der Interventionen und die Beschaffung von 
Aufklärungsmaterial in der jeweiligen Muttersprache. Zudem erlangt man dadurch Auf-
schluss über die Art von Informationen, die die Migrantinnen und Migranten vor ihrer Ein-
reise in die Schweiz erhalten haben.“ (Tätigkeitsbericht 1993-1995) 
Die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern (Behörden und NGOs) galt somit 
als Bedingung für die Kohärenz der Interventionen, die der Situation im 
Herkunftskontext Rechnung tragen sollten. Um ein „paternalistisches“ Vorgehen zu 
vermeiden und die einzelnen MigrantInnen sowie die Gemeinschaften aktiv in die 
Präventionsarbeit einzubinden, wurde ein Ansatz gewählt, der die Mobilisierung der 
MigrantInnen bei der Konzipierung und Durchführung der Interventionen zum 
Leitprinzip machte. Ein Kerngedanke stellt dabei das partizipative Vorgehen des 
Verbreitungskonzepts (Multiplikatorenansatz) nach dem Schneeballprinzip dar. Es 
bevorzugt eine kultursensitive Ausrichtung im Stile des empowerment, wodurch 
Akzeptanz und Effektivität der Prävention gefördert werden sollen. Da dieser Ansatz 
ein Kernkonzept und offensichtlich ein identitätsstiftendes Element des PMG bildet,9 
soll in den folgenden Abschnitten ausführlicher darauf eingegangen werden. 
                                              
9  Fragt man die Verantwortlichen des PMG nach den wichtigsten gemeinschaftsübergreifenden 
Gemeinsamkeiten des Gesamtprojekts, wird zunächst auf den partizipativen Ansatz verwiesen, 
der von allen KoordinatorInnen einstimmig unterstützt wird. 
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1.2.1 Das MediatorInnenkonzept als gemeinschaftsorientierter und 
partizipativer Ansatz  
Die vom PMG durchgeführte Prävention muss in einem breiteren gesundheitspoli-
tischen Kontext gesehen werden, der – wie von der OMS propagiert - „Gesundheit für 
alle im Jahre 2000“ zum Ziel hat und damit „eine Reduzierung der Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen 
innerhalb einer gegebenen Bevölkerung“ (Bürgi 1996) anstrebt. Das PMG stützt sich 
auf die Prinzipien der Charta von Ottawa, die 1986 im Zuge der ersten internationalen 
Konferenz über Gesundheitsförderung formuliert wurde: „Nach der Charta von Ottawa 
(OMS, 1987) soll die Gesundheitsförderung ein Vorgang sein, der es jedem Menschen 
ermöglicht, eine grössere Autonomie bezüglich der eigenen Gesundheit zu überneh-
men. Dieser Vorgang unterstützt sowohl auf psychischer als auf physischer Ebene die 
individuellen und kollektiven Bedingungen, die zum Erreichen dieser Unabhängigkeit 
nötig sind. Er versucht ausserdem, die gesundheitsschädigenden Faktoren zu reduzie-
ren (PMG-Zwischenbericht 95-97).  
Gesundheitsprävention und –promotion verfolgen demnach nicht nur das Ziel, zu 
informieren, sondern vielmehr den Menschen einzubinden, sprich ihn dazu aufzufor-
dern, Verantwortung zu übernehmen, um präventiv und verhaltensmodifizierend han-
deln zu können.  
Bei diesem Ziel „muss die Botschaft verständlich (Sprache), akzeptabel (Kultur), 
zugänglich (Informations-Netzwerke und Kommunalstrukturen) sein, um aufgenom-
men und angenommen zu werden“. (Bürgi 1996). Diese allgemeine Gesundheitspolitik 
hat die Gründer des PMG dazu veranlasst, ein Gesundheitsprojekt für die in der 
Schweiz ansässigen Ausländer ins Leben zu rufen, wobei angenommen wurde, dass 
ihre Situation (Lebensbedingungen, juristischer Status, Informations- und Pflegezu-
gangsmöglichkeiten, kulturelle Aspekte, Lebensgewohnheiten, sozio-ökonomische 
Aspekte) besondere Aufmerksamkeit (ebenso anderer Zielgruppen) bezüglich Ge-
sundheitsprävention- und -promotion rechtfertige“ (Bürgi 1996). 
Sowohl die Grundlage als auch die Strategie das PMG werden auf diesem Hinter-
grund verständlich. Der Gesundheit wird viel mehr als nur eine sanitäre oder bio-
medizinische Bedeutung beigemessen. Ihr werden ab sofort ebenfalls Aspekte des 
allgemeinen Wohlergehens zugeordnet, und sie wird im globalen Zusammenhang des 
sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontextes des Individuums gesehen. Somit 
scheint logisch, dass die Prinzipien des PMG (Gesundheit auf Gemeinschaftsebene, 
partizipativer Ansatz, Empowerment) einen Rahmen bilden, der Gemeinsamkeiten 
mit anderen Gesundheitsprogrammen in der Schweiz und im Ausland aufweist, und 
der bei weitem eine schlichte Gesundheitsprävention und –promotion bei Migranten 
übertrifft. Wir werden im folgenden die vom PMG definierten Prinzipien näher 
erläutern.  
Theoretisch ist die PMG-Prävention durch ihren multiplikatorischen An-
satz/Vorgehensweise charakterisiert, der auf der Verbreitung einer präventiven Bot-
schaft nach dem „Schneeballprinzip“ basiert. Ziel dieser Strategie ist es, die Kompe-
tenzen und Ressourcen in den Gemeinschaften zu fördern und diese zu ermutigen, sie 
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wahrzunehmen. Es geht des weiteren darum, die Fähigkeit der Gemeinschaften anzu-
erkennen, ihre Bedürfnisse bezüglich Gesundheitsfragen wahrzunehmen und eigene 
Entscheidungen zu treffen, um die sich gesteckten Ziele zu erreichen. Hier wirkt das 
PMG partizipativ. Er mobilisiert und involviert sukzessive die Gemeinschaften in die 
Prävention: auf Konzeptionsebene bis hin zur Entwicklung von konkreten Projekten 
und deren Umsetzung. Das direktive Prinzip versteht sich aus einer Perspektive des 
„Empowerments“. Es ist darauf bedacht, „paternalistische“, bevormundende Vorge-
hensweisen zu vermeiden, indem es die Eigenverantwortlichkeit der MigrantInnen 
bezüglich Gesundheitsprävention und Promotion anerkennt.  
Im Rahmen des PMG basiert die Strategie der Multiplikation auf zwei Ansätzen: 
einerseits dem „Gemeinschafts-Ansatz“, der hauptsächlich nach ethnischen und natio-
nalen Gesichtspunkten ausgerichtet ist. In diesem Sinne wird die Gemeinschaft in ihrer 
kulturellen, linguistischen und nationalen Dimension gesehen, wobei zwischen Ein-
heimischen und Personen ausländischer Herkunft unterschieden wird. In der Pilotpha-
se (91-92) setzte sich das PMG aus drei ExpertInnen zusammen: ein Experte türki-
scher Herkunft für die türkischen und kurdischen Gemeinschaften in der Schweiz, eine 
Verbindungsfrau spanischen sowie eine kolumbianischen Ursprungs für die spanische 
und portugiesische Gemeinschaft in der Schweiz. Da diese zwei Verbindungsfrauen 
nicht aus der portugiesischen Gemeinschaft stammten, entwickelten sich die Präventi-
onsmassnahmen langsamer (laut Bericht 91-92) als bei den Spanischsprechenden. 
Demzufolge wurde 1993 eine portugiesische Verantwortliche eingestellt, um sich der 
portugiesischen Gemeinschaft anzunehmen. Die kolumbianische Expertin beschränkte 
sich fortan nur auf die Latein-Amerikaner in der Schweiz. Zusätzlich wurden 1995 je 
ein italienischer und jugoslawischer Experte eingestellt, um sich um die Belange die-
ser Gruppen zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt erweiterte das PMG den Informations-
zugang für die Angehörigen der verschiedenen Gemeinschaften allgemein und nahm 
spezielle andere Zielgruppen ins Visier. (Es handelte sich hierbei um Jugendliche, 
Frauen, Saisonarbeiter, Homosexuelle, Drogenabhängige, Personen aus dem Prostitu-
iertenmilieu und Asylbewerber). Seit 1993 jedoch entfernte sich das PMG von seiner 
streng ethnisch-nationalen Ausrichtung in bezug auf bestimmte kleine Gruppen10. Ab 
diesem Zeitpunkt kümmerte sich in der Tat die kolumbianische Expertin sowohl um 
die Latino-Amerikaner als auch um einige Afrikaner und Tamilen.  
Der partizipative Zugang bildet den zweiten Ansatz der Multiplikationsstrategie. 
Dieser Zugang und die Konzeption des „Empowerments“ machen die Essenz jeder 
Gemeinschaftsprävention aus. Laut den Berichten des PMG (91-92 und folgende) in-
volviert und mobilisiert diese Vorgehensweise die progressive Beteiligung der Ge-
meinschaft an der Gesundheitsprävention und –förderung auf der Ebene der Konzepti-
on, Planung und Ausführung. Gewünscht wird demnach sowohl eine individuelle Be-
teiligung der MigrantInnen (Förderung der Selbstverantwortung) als auch eine kollek-
                                              
10  Die Zielgruppen wurden auch in Anbetracht der nationalen Präventionskampagnen definiert. Es 
handelt sich um Jugendliche, Frauen, Saisonarbeiter, Homosexuelle, Drogenabhängige, Prostitu-
ierte und Asylsuchende. 
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tiv Partizipation der Gemeinschaften an Entscheidungsprozessen (Mitsprache der 
Migrantengemeinschaften). In der Tat verfügen die ExpertInnen des PMG über die 
Entscheidungsfreiheit, Themen vorrangig zu behandeln, selbst wenn die Projekte erst 
noch bei der PMG-Leitung einzureichen und mit den Stellvertretern der Gemein-
schaftn zu diskutieren sind. Ausser der Stellvertretung durch die fünf ExpertInnen aus-
ländischer Herkunft findet keine Beteiligung der Gemeinschaft auf Entscheidungsebe-
ne statt.  
Im Jahre 1998 wurde daher offiziell der Wunsch geäussert, die Gemeinschaften 
zusätzlich zu den fünf ExpertInnen zu mobilisieren: Die PMG-ExpertInnen wurden 
mit der Aufgabe betraut (vgl. Pflichtenheft der ExpertInnen 1998), eine Plattform ins 
Leben zu rufen, die dabei helfen sollte, die Bedürfnisse und gesundheitlichen Prioritä-
ten der Gemeinschaft in eigener Verantwortung festzulegen. Es entstand jedoch ledig-
lich eine türkische Plattform (Anfang 1999) sowie vor kurzem eine italienische (De-
zember 2000). Aus der „bottom up-Perspektive" ist leider nur schwer feststellbar, in 
welchem Mass eine reelle Beteiligung auf konzeptioneller und planerischer Ebene 
zustandegekommen ist; in diesem Falle scheint es, als ob sich die Partizipation eher 
auf die Realisierung der Projekte beschränkt.  
Auf der Umsetzungs- und Durchführungsebene der Präventionsprojekte hat sich 
das PMG überwiegend auf individuelle Beteiligung konzentriert, die durch die Arbeit 
mit und durch die MediatorInnen und MultiplikatorInnen11 gewährleistet war. Diese 
definieren sich wie folgt: Eine MediatorIn ist eine einer Zielgruppen-Gemeinschaft 
angehörige Person, die über ein spezielles oder weitverzweigtes Netzwerk verfügt, und 
die Aktivitäten ausübt, die der Aids-Prävention in ihrer Gemeinschaft dienlich sind12. 
Die Rolle des Mediators wurde konzipiert, um in zwei Richtungen zu agieren: 
„Einerseits, (um) der Gemeinschaft Informationen zukommen zu lassen, und anderer-
seits, (um) dem Projekt Informationen von der Gemeinschaft aus zu übertragen“ (Ha-
our-Knipe, Fleury 1996). Das Prinzip besteht hier darin, dass die Information von ei-
ner kleinen Zahl von Personen ausgeht, um zu einer grösseren Zahl von Personen zu 
gelangen - und zwar via deren Netzwerk oder indem sie dieses erweitern und ein neues 
aufbauen. Im nächsten Schritt werden die Personen aus dem erweiterten Kreis „selbst 
zur Quelle und zu Verbreitern von Informationen ihres eigenen Netzwerkes, um neue 
Personen hinzuzurekrutieren und immer so weiter“ (Haour et Fleury 1996; S. 6). Jeder 
Experte vom PMG wird damit beauftragt, neue Personen - wenn möglich mit spezifi-
schem oder erweitertem eigenen Netzwerk - aus seiner Gemeinschaft zu rekrutieren 
und diese so auszubilden, dass sie in der Gemeinschaft nützliche Präventiv-Aktivitäten 
entfalten. Die doppelte Rolle dieser Personen sollte darin bestehen, dass sie sowohl der 
                                              
11  Das PMG unterscheidet nicht zwischen den beiden Termini. In der 96er Evaluation wie auch in 
der gegenwärtigen Studie wird der Terminus MediatorIn für die Person angewandt, die aktiv in 
der Prävention für die MigrantInnen im PMG tätig ist. Wir kehren zu einem späteren Zeitpunkt in 
den Empfehlungen zum Problem der Terminologie zurück. 
12  Die Definition kann sowohl die Gesundheitsprävention und -promotion innerhalb als auch die 
Prävention ausserhalb der Gemeinschaft, der sie angehören, bedeuten. 
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Gemeinschaft eine Präventions-Botschaft übermitteln als auch Informationen über die 
Bedürfnisse der Gemeinschaft an die ExpertInnen weitergeben können. Es existiert 
allerdings keine einheitliche Terminologie, die der Diversität der Tätigkeiten der Me-
diatorInnen einigermassen gerecht wird.  
Um zur Klärung des Begriffs „Mediator“ beizutragen, hat die Evaluation von 1996 
zwei Typen herausgearbeitet: die Mediatoren, die Präventionsarbeiten wahrnehmen, 
und die sogenannten „Erleichterer“ (vgl. Glossar), d.h. Kontaktpersonen, die bei der 
Umsetzung von Aktivitäten behilflich sind. Mit der Ausdehnung des PMG auf weitere 
Themenbereiche und Gemeinschaften stellt die Evaluation für das Jahr 2000 fest, dass 
die Konzeption des Mediators noch komplexer und heterogener geworden ist. Dies 
bedingt, dass auch die Identifizierung komplizierter geworden ist und die MediatorIn-
nen ihrerseits auf nachfolgenden Ebenen über unterschiedliche Kenntnisse verfügen13: 
• Grad der Spezialisierung, der Kompetenz und Sachkenntnis im Bereich der 
Prävention in der öffentlichen Gesundheit. Zwei mögliche Extreme herrschen 
vor: unqualifizierte Freiwillige bis hin zu Fachpersonen und Professionellen im 
sozialen, Gesundheits- und Ausbildungsbereich. 
• Zugehörigkeit zu einer Institution sowie Grad an Autonomie. 
• Ethnische oder sprachliche Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft. 
• Aktivitäten und Art der Interventionen: generelle Information oder Prävention 
bei den Zielgruppen, persönliche und informelle Beratung oder Therapie etc. 
• Entgelt: ehrenamtliche Tätigkeit, Teilentlöhnung, vollständige Entlöhnung 
durch das PMG oder durch einen dritten Arbeitgeber. 
• Vom PMG angebotene Fort- oder Weiterbildungen zu verschiedenen Themen 
wie Aids, Suchtverhalten etc. Sie werden von diversen Organisationen durch-
geführt und variieren in ihrer Dauer (von mehrstündigen Info-Sitzungen bis hin 
zu Weiterbildungen). 
• Art der Rekrutierung: persönlich (Bekannte oder Freund eines PMG-Experten) 
oder unpersönlich (durch eine Organisation, im Laufe einer Ausbildung oder 
eines Informationsabends).  
• (Notwendige) Betreuung: direkt vom PMG unterstützte Personen; von der Or-
ganisation, der sie angehören, unterstützte Person oder völlig autonome Perso-
nen. 
Die Rekrutierung und Ausbildung der MediatorInnen stellte eine der prioritären 
Aktivitäten der PMG-ExpertInnen dar. Zwischen 1991 und 1995 nahm die Arbeit mit 
den MediatorInnen die meiste Zeit der mit der Prävention der Migranten beauftragten 
                                              
13  Diese Kategorisierung bezieht sich auf Haour-Knipes (1999) Studie zu MediatorInnen in der 
Aids-Prävention (siehe auch Fussnote 32). 
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ExpertInnen in Anspruch: In einer ersten Etappe im Rahmen der spanischen, portugie-
sischen und türkischen Gemeinschaften sowie von 1995 bis 1998 für die italienischen 
und jugoslawischen Gemeinschaften. Für den Zeitraum ab 1998 lässt sich feststellen, 
dass die Arbeit mit den Mediatoren einen viel geringeren Stellenwert unter den Auf-
gaben der ExpertInnen einnahm. Zurzeit beläuft sich die Arbeit der ExpertInnen mit 
den MediatorInnen (Rekrutierung, Ausbildung und Betreuung) im Schnitt auf 20% 
ihrer Zeit. Weniger Arbeitszeit wird von den Koordinatoren durchgehend auch in den 
kulturellen Austausch mit den Herkunftsländern investiert (Zusammenarbeit, Aus-
tausch von Arbeitsmaterialien, Förderung von Sprache und Kultur etc.) sowie in die 
Übersetzung bzw. Erstellung von Materialien zur Prävention. 
Zusammenfassend soll der zentrale Stellenwert der Multiplikationsstrategie im 
PMG hervorgehoben werden. Seit der Pilotphase des Projekts (91-92) stellte die Mul-
tiplikationsstrategie eine der Grundlagen des PMG und den Ausgangspunkt für weiter-
führende Aktivitäten der Präventionsbeauftragten des BAG für MigrantInnen dar. Ru-
fen wir uns in Erinnerung, dass jeder Experte und jede Expertin die vorrangigen The-
men und Aktivitäten für seine Gemeinschaft selbst bestimmt. Die Multiplikation bildet 
somit das „identitätsstiftende Element“ und leitende Prinzip zwischen den verschiede-
nen Aktivitäten der ExpertInnen, die ihren Zusammenhalt auf dieser gemeinsamen 
Grundlage finden. Aus diesem Grunde bewirkt die fortlaufende Entwertung, welche 
die Arbeit der MediatorInnen sei es bei der Rerutierung, Ausbildung oder Betreuung 
erfährt, eine Identitätskrise beim PMG. Das Projekt verliert zunehmend an Sichtbar-
keit, die es ihm erlauben würde, den Zusammenhalt weiterhin zu gewährleisten. 
1.2.2 Andere Aktivitäten und Vorgehensweisen des PMG 
Neben der Tatsache, dass die Multiplikationsstrategie hauptsächlich auf der Arbeit 
mit den MultiplikatorInnen beruht, spielen drei weitere Verbindungsstränge oder Ka-
näle bei bestimmten Präventionsmassnahmen des PMG eine wichtige Rolle:  
• Vernetzung von ausländischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen im Herkunftsland und in der Schweiz (Botschaften, Ausländervereini-
gungen etc.): Die Zusammenarbeit mit dem Herkunftsland sollte z. B. dazu 
dienen, das von dort stammende Präventionsmaterial zu nutzen, bestimmte In-
terventionen finanziell zu unterstützen und die Prävention im Rahmen von 
Kursen in Heimatsprache und Kultur anzubieten. 
• Vernetzung mit Schweizerischen Institutionen: Es handelt sich um Schweizer 
Institutionen in politischen, sozialen, kulturellen oder gesundheitlichen Berei-
chen, die mit MigrantInnen in Kontakt stehen. Ziel ist, die nationalen, kantona-
len und lokalen Verwaltungen für die Bedürfnisse und Eigenheiten der 
Migranten in der Gesundheitsprävention und -promotion zu sensibilisieren. Es 
geht ebenfalls darum, die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Instituti-
onen und dem PMG zu sichern. 
• Schweizer oder ausländische Medien (Zeitungen, Radiosender, Fernsehen): 
Das PMG verschafft sich hier als Einheit und durch seine Aktivitäten einen 
Bekanntheitsgrad. Die Medien dienen der Nachrichtenverbreitung über die 
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verschiedenen Gesundheitspräventions- und Promotionsthemen. Sie ermögli-
chen ausserdem noch Werbung für bestimmte Interventionen. 
Die wichtigsten Aktivitäten des PMG und der ausländischen Präventionsbeauftrag-
ten sind in der nachfolgenden Tabelle 3 aufgeführt. Während also die Mediatorentä-
tigkeit und die Zusammenarbeit mit den Behörden der Herkunftsländer insgesamt eher 
rückläufig ist, nimmt seit zwei Jahren der Zeitaufwand für das Management von Pro-
jekten, welche mit den GesuchstellerInnen zusammen erarbeitet und in die Wege 
geleitet werden, ständig zu. Entsprechende Initiativen betreffen sowohl die Umsetzung 
im Bereich der Prävention (Information, Selbsthilfegruppen) als auch Forschungstä-
tigkeiten (beispielsweise die Begleitung einer Studie über migrationsspezifische Dro-
genarbeit14) oder Vernetzungsarbeiten in Fachkreisen. Insbesondere beschäftigt auch 
die Zusammenarbeit mit Schweizer Institutionen die ExpertInnen immer mehr. IN-
TERNETZ ist diesbezüglich ein gutes Beispiel.  
Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative zwischen PMG-
ExpertInnen und dem Kanton Basel-Stadt: Das Pilotprojekt INTERNETZ wurde 1995 
in den beiden Halbkantonen Basel-Stadt und Baselland lanciert. Das Projekt wurde in 
der Absicht entwickelt, die Behörden und Organisationen im Sozial- und Gesundheits-
bereich mit ausländischen Gemeinschaften zusammenzubringen. Ziel ist es, den Wis-
sensaustausch und die Zusammenarbeit beider Seiten zu fördern. Seit der Pilotphase 
haben mehrere andere Kantone (BE, ZH, LU) ähnliche Netzwerke geschaffen (vgl. 
Zobel 2001). Die meisten PMG-ExpertInnen arbeiten weiterhin aktiv an INTER-
NETZ-Initiativen in verschiedenen Kantonen mit, die über das Budget des PMG fi-
nanziert werden, aber der direkten Verantwortung des Dienstleiters unterstehen.  
Nachdem zwischen 1996 und 1998 die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller Ex-
pertInnen mit den einheimischen Institutionen immer wieder betont worden war (vgl. 
beispielsweise Tätigkeitsbericht 1995/1997), wurde nach einer Plichtenheftüberprü-
fung im Juli 2000 entschieden, dass diese Aufgabe fortan der Projektleiterin zufällt. 
Bezüglich „Zusammenarbeit mit Institutionen“ wird neuerdings folgender Punkt her-
vorgehoben: 
„Diese Aufgabe soll gemäss Kompetenzen und vorhandenen Ressourcen der Präventi-
onsbeauftragten in Zusammenarbeit mit der Programmleitung und der Leitung des Dienstes 
Migration angegangen werden. Die institutionelle Rolle (strategisch, Herstellung der instit. 
Verbindung) liegt bei der Programmleitung, und die operationelle Rolle (inhaltlich) bei den 
Präventionsbeauftragten“ (Hauptaufgabe 2.6 des Pflichtenheftes). 
Wem welche Aufgaben in dieser Zusammenarbeit zwischen Dienstleiter, Projekt-
leiterIn, Präventionsbeauftragten und VertreterInnen von einheimischen Behörden zu-
fällt, wird in der Praxis nicht immer klar, aber mit der Änderung wurde offenbar eine 
Entlastung der ExpertInnen aus den Gemeinschaften bezweckt.  
                                              
14  Siehe Domenig et al. 2000. 
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Neben der Verschiebung der Tätigkeitsschwerpunkte ist zu erwähnen, dass eine 
vermehrte Dokumentierung der Tätigkeiten erwartet wird, die ebenfalls mit zusätzli-
chem Zeitaufwand verbunden ist. In diesem Sinn beklagen mehrere ExpertInnen eine 
Zusatzbelastung im administrativen Bereich (Berichterstattung, Projektanträge usw.), 
welche die vorhandenen Ressourcen übersteige. Die PMG-Leitung benötigt hingegen 
solche Aufstellungen zu Zwecken der Arbeitszeitkontrolle und um eine Übersicht über 
die Tätigkeiten der MitarbeiterInnen zu gewinnen. Systematische Gesamtauswertun-
gen (gruppenübergreifende) der monatlichen und drei-monatlichen Tätigkeitsberichte 
sind bislang nicht vorgenommen worden. 
Die Änderung der Pflichtenhefte im Juli 2000 illustriert auch die Anforderungen 
an das Projektmanagment, wird doch neu beigefügt, dass die Projekte „auf ausgearbei-
teten Konzepten basieren“ müssen und „im Sinne einer Qualitätsprüfung einer Selbst- 
bzw. Fremdevaluation unterzogen werden“. Inwiefern die Präventionsbeauftragten den 
Anforderungen dieser Professionalisierung gerecht werden, konnte nicht im Detail 
abgeklärt werden. In einzelnen Gesprächen mit ExpertInnen und kulturellen Vermittle-
rInnen wurde immerhin auf gelegentliche Schwierigkeiten hingewiesen, Projektskiz-
zen zu erarbeiten, die den inhaltlichen, sprachlichen und formellen Kriterien genügen.  
Damit ist auch eine generelle Schwierigkeit angesprochen, mit der sich Migran-
tInnen im Umfeld der Professionalisierung und „Normalisierung“ konfrontiert sehen, 
da sie nicht immer über ausreichende sprachliche und berufliche Kompetenzen verfü-
gen, um den institutionellen Anforderungen zu genügen (vgl. Zobel 2000). Wie die 
Befragung der MediatorInnen zeigt, ist allerdings die Situation in den Herkunftsge-
meinschaften sehr unterschiedlich. Es dürfte daher auch kein Zufall sein, dass in den 
vergangenen Jahren ein Grossteil der Projekte aus der italienischen Gemeinschaft 
stammte, für die es wesentlich leichter ist, Fachpersonen zu mobilisieren als bei-
spielsweise für die portugiesische Gruppe.  
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Tabelle 3: Tätigkeiten im Projekt „Migration und Gesundheit“ 
Aktivitäten des PMG und der ausländischen Präventionsbeauftragten (ehemalige 
oder gegenwärtige Pflichtenhefte) 
• Informations- und Präventionssitzungen durchführen 
• Sprachlich-kulturelle Anpassung und Erarbeitung von Präventionsbotschaften 
und Informationsmaterial vornehmen 
• Mediatorennetz (Multiplikatoren und Gesundheitspromotoren) aufbauen, entwi-
ckeln und begleiten 
• Mediatoren ausbilden 
• Präventions- und GF-Projekte lancieren, fördern und begleiten 
• Institutionelle Verankerung von Präventions- und GF-Projekten fördern 
• Vernetzung zwischen Migrantenvereinigungen und Institutionen fördern  
• Eine Koordinationsplattform innerhalb der ausländischen Bevölkerungsgruppen 
aufbauen und führen 
• Vernetzung mit Institutionen des Herkunftslandes pflegen  
• Öffentlichkeitsarbeit durch die Organisation von Tagungen, Arbeitsgruppen und 
Weiterbildungsseminarien sowie Medienarbeit fördern 
• Forschungen im Migrationsbereich initiieren und begleiten 
 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass sich die Tätigkeitsschwerpunkte des PMG in-
folge der sogenannten „Normalisierung“15 in der Aidsprävention, der thematischen 
Neuausrichtung des Programms und einer Professionalisierung der Arbeit verschoben 
haben: Von einer experimentell ausgerichteten Basisprävention, bei der persönliches 
Engagement im Vordergrund stand, verlagerte sich der Akzent progressiv auf die 
Verwaltung von Präventionsprojekten in den Gemeinschaften sowie auf andere Aktivi-
täten wie den Aufbau einer Plattform von Fachpersonen, auf Kontakte mit einheimi-
schen Kreisen (Internetz) sowie auf die Teilnahme und seltener auch die Organisation 
von Debatten in Fachkreisen, usw. Wir beziehen diese Verschiebung sowohl auf die 
expliziten (Pflichtenheft) oder impliziten Erwartungen (von Seiten des BAG oder ex-
terner PartnerInnen) als auch auf die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten.  
Die Implikationen des Rollenwechsels für die ExpertInnen, die dieser Übergang 
mit sich brachte, wurden offenbar nicht ausreichend antizipiert und begleitet. Jeden-
falls konnte die Verschiebung der Arbeitsschwerpunkte in Richtung einer vermehrten 
Zusammenarbeit mit den Institutionen, wie sie die Förderung des integrativen Ansat-
zes verlangt, nicht ohne Folgen für die Orientierung des Gesamtprojekts bleiben, das 
seinen Zusammenhalt zu einem grossen Teil aus der partizipativen Basisarbeit schöpf-
te.  
                                              
15  Siehe dazu etwa Cattacin 1999. 
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Um die Zusammenhänge etwas überspitzt zu formulieren, könnte man zudem be-
haupten, dass die Verankerung der Anliegen des PMG in lokalen oder kantonalen In-
stitutionen jeweils als umso gelungener gelten darf, je weniger sichtbar die Bemühun-
gen der ExpertInnen sind. Dies aus dem einfachen Grund, weil sich ein weitergehen-
des Engagement ihrerseits sozusagen erübrigt. Oder anders ausgedrückt: Aktivitäten 
mit spezifischer Stossrichtung in klar umrissenen Strukturen − beispielsweise Aidsin-
formation in den Gemeinschaften im Namen und Rahmen des PMG − sind wesentlich 
besser sichtbar und leichter nachzuweisen als es Hilfestellungen für Dritte und Zu-
sammenarbeiten mit anderen Organisationen sind, die richtigerweise darauf abzielen, 
die spezifischen Bemühungen des PMG überflüssig zu machen. Im zweiten Fall wird 
ein Erfolg möglicherweise der Partnerorganisation zugeschrieben, ohne dass der effek-
tive Beitrag des PMG klar identifizierbar ist. Eine ehemalige Mitarbeiterin bringt den 
Nachteil dieser paradoxen Situation auf den Punkt, indem sie eine „Instrumentalisie-
rung des PMG durch schweizerische Institutionen“ (Zitat) beklagt. Inwiefern diese 
Aussage berechtigt ist, kann hier nicht im einzelnen erörtert werden. Selbstverständ-
lich ist eine durch die ExpertInnen unterstützte Verankerung von migrationsspezifi-
schen Aspekten in regionalen Institutionen erstrebenswert. Trotzdem stösst sie bei den 
Präventionsbeauftragen auf Skepsis, da sich die Unterstützungsfunktion hinter den 
Kulissen (zumindest unter den gegebenen Umständen) nur schlecht nachweisen lässt 
und das Profil des PMG gegen aussen nicht eben stärkt. 
1.3 Aufbau und Organisation 
Wie erwähnt wurde das Migrantenprojekt 1991 vom BAG als Pilotversuch auf 
zwei Jahre lanciert. Neben dem für die Gesamtkoordination verantwortlichen BAG-
Mitarbeiter wurden drei externe ExpertInnen in Zusammenarbeit mit der Aidshilfe 
Schweiz eingestellt:  
• eine spanische Präventionsbeauftragte, die für die spanische und portugiesi-
sche Gemeinschaft in der Deutschweiz zuständig war; 
• eine kolumbianische Präventionsbeauftragte, die für die spanische und portu-
giesische Gemeinschaft in der Westschweiz und im Tessin zuständig war (so-
wie später für „kleinere“ Gemeinschaften aus Asien, Afrika und Lateinameri-
ka); 
• und ein türkischer Präventionsbeauftragter für die türkische Gemeinschaft in 
der ganzen Schweiz. 
Die Tatsache, dass keine der für die portugiesische Gemeinschaft zuständigen Per-
sonen portugiesischer Herkunft war, erwies sich bei der Feldarbeit (Ausbildung von 
MediatorInnen) und Erarbeitung von didaktischem Material als ein Nachteil (vgl. Tä-
tigkeitsbericht 91-92: 5), so dass ab 1993 zusätzlich eine portugiesche Präventionsbe-
auftragte eingestellt wurde, um die Arbeit mit der portugiesischen Gemeinschaft effi-
zient weiterzuentwickeln. Mehreren Aussagen zufolge erwies sich diese Massnahme 
weniger in sprachlicher als in sozio-kultureller Hinsicht als vorteilhaft, da die neue 
Mitarbeiterin portugiesischer Herkunft beziehungsweise Nationalität war.  
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Nach erfolgreichem Ablauf der zweijährigen Pilotphase, trat das Projekt 1993 in 
eine Konsolididerungsphase und erweiterte gleichzeitig seine Tätigkeit auf MigrantIn-
nen aus Lateinamerika, Afrika und Sri Lanka. Die Verantwortung für diese „kleine-
ren“ Gemeinschaften wurde der kolumbianischen Präventionsbeauftragten, die vor 
allem in der Romandie tätig war, übertragen. Die Anstellung der externen Mitarbeite-
rInnen erfolgte fortan im Auftrag des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Zürich, das somit als Arbeitgeber der externen ExpertInnen auftrat. Rekru-
tiert wurden die Beauftragten sowohl durch persönliche Kontakte in Forschungskrei-
sen16 als später auch in den Reihen der MultiplikatorInnen, die im PMG tätig waren 
(siehe auch Tabelle 4). 
                                              
16  Zwei Mitarbeiter waren bereits an den Evaluationen zum Kenntnisstand in der Migrantenbevölke-
rung beteiligt gewesen. 
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Tabelle 4: Wichtigste Entwicklungsetappen des Gesamtprogramms „Migration und 
Gesundheit“ 
Entwicklungs-
etappen: 
Pilotphase 1991-
93 
Konsolidierungs-
phase 1993-95 
1995/96 Quasi-Insti-
tutionalisierung 
 
Bezeichnung des 
Projekts: 
“Migrantenpro-
jekt”/ “Projet-
Migrants” 
“Migrantenprojekt”/ “Projet-Migrants” Projekt Migration-
Gesundheit17 
Themenbereiche: HIV/Aidspräven-
tion 
HIV/Aidsprävention, 
Prävention von 
sexuell übertragba-
ren Krankheiten 
HIV/Aidsprävention; Prävention von 
sexuell übertragbaren Krankheiten, 
Suchtprävention und Gesundheitsförde-
rung  
Nationale, sprach-
lich/ ethnische 
Zielgruppen 
spanisch, portu-
giesisch, türkisch 
spanisch, portugie-
sisch, türkisch, sri-
lankisch, lateiname-
rikan., afrikanisch 
spanisch, portugiesisch, türkisch, sri-
lankisch, lateinamerikanisch, afrikanisch 
italienisch und Gemeinschaften aus dem 
ehemaligen Jugoslawien 
drei externe Beauftragte mit Anstellung 5-6 externe Beauftragte Anstellung über  Anstellung exter-
ner MitarbeiterIn-
nen 
durch die Aidshil-
fe Schweiz 
durch das Institut für 
Sozial- und Präven-
tivmedizin Zürich 
das Schweizerische Tropeninstitut Basel 
Gesamtleitung 
des Projekts (Ver-
antwortliche) 
D. Burgi bis 2.1998 Th. Spang ab 8. 1998 bis 1.1. 
2000, danach strategische Leitung 
PMG 
Koordination 
bzw. Leitung 
PMG 
keine ab 1.1.1996 Gesamtko-
ordination PMG (An-
stellung ebenfalls extern 
über STI) 
ab 1.1.2000 
operationelle 
Gesamtleitung 
  
 
 
1.1.1996: Schaffung des Dienstes Mig-
ration im BAG  
Dienstleitung: D. Burgi/Th.Spang 
Stellvertretung: R. Carron / V. Hansel-
mann 
Sekretariat: NN/E. Cracco (seit 1.5.00) 
     
 
Die Jahre 1995 und 1996 stellten mit der Ausweitung des Aktionsradius und der 
Aufnahme zweier neuer Zielgruppen − der italienischen und jugoslawischen (bzw. ko-
sovarischen, kroatischen usw.) − mit je einem zuständigen Experten nicht nur inhalt-
lich, sondern auch organisatorisch einen wichtigen Wendepunkt dar: Am 1. Januar 
1996 wurde nämlich der Dienst Migration in der neuen Facheinheit Aids- und Sucht-
                                              
17  Oft wird sowohl die Bezeichnung „Projekt Migration und Gesundheit“ als auch „Programm Mig-
ration und Gesundheit“ verwendet, um sich dem ehemaligen Migrantenprojekt anzugleichen. Das 
Logo wurde 1999 modifiziert und seither wird die Verwendung der Begrifflichkeit „Projekt Mig-
ration und Gesundheit“(Briefpapier, Visitenkarten), vom BAG gefördert. 
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prävention geschaffen. Ferner wurde eine weitere Expertin (schweizerischer Herkunft) 
für die Koordination des Gesamtprojekts (zu 90%) eingestellt.  
Die Anstellung aller Präventionsbeauftragten mit Ausnahme des Dienstleiters über-
nahm nun das Schweizerische Tropeninstitut in Basel (STI) auf der Basis eines Vier-
Jahres-Vertrags (1995-98; Folgevertrag: 1998-2002). Die Notwendigkeit einer exter-
nen Anstellung der PMG MitarbeiterInnen erwuchs einerseits aus dem Pilotcharakter 
des Projekts und der Tatsache, dass das BAG prinzipiell keine Umsetzungsaktivitäten 
durchführt, andererseits aus den Zwängen des Personalstopps. Sowohl der ehemalige 
als auch der gegenwärtige Vertrag des BAG mit dem Tropeninstitut umfasst die An-
stellung der externen ExpertInnen. Ein zusätzlicher Vertrag mit dem STI deckt das 
Sekretariat des Dienstes Migration (gegenwärtig insgesamt 65 Stellenprozente) ab. Im 
laufenden Abkommen ist ausserdem eine Stelle für die Administration des PMG 
(Lohnverwaltung, Entschädigungen usw.) vorgesehen, die einer 60%-Beschäftigung 
eines STI-Mitarbeiters entspricht. Das PMG-Budget umfasst ebenfalls eine Pauschale 
für Forschungsarbeiten des Tropeninstituts im Bereich „Migration und Gesundheit“. 
Mit der Erweiterung des Projektteams ab 1995 dehnte sich auch die Palette der be-
ruflichen Hintergründe und Qualifikationen aus, was sowohl als Bereicherung (Inter-
disziplinarität, unterschiedliche Kompetenzen) als auch als Herausforderung für die 
Zusammenarbeit innerhalb des Projekts betrachtet werden kann. Zum Zeitpunkt der 
Evaluation sind folgende Berufsgruppen im PMG vertreten: Medizin, Chemie, Sozio-
logie, Sozialpädagogik, Rechtswissenschaft und Ethnologie. Alle ExpertInnen auslän-
discher Herkunft sind mindestens seit 1995/1996 im PMG tätig. Die kolumbianische 
Präventionsbeauftragte, die für die MigrantInnen aus Afrika, Amerika und Asien zu-
ständig war, verliess das Projekt 1998 noch unter der damaligen Leitung. Ihre Stelle 
wurde seither nicht neu besetzt und die Verantwortung für diese Gruppen zusätzlich 
der Gesamtkoordinatorin übergeben, die bereits stark ausgelastet war. Dass sich diese 
Entscheidung auf die Betreuung der kleineren, teilweise besonders anfälligen Migrati-
onsgemeinschaften nachteilig auswirkte, ist kaum zu bezweifeln.18 
Eine Besonderheit des Projekts besteht darin, dass die externen ExpertInnen mit 
Ausnahme der Projektleiterin in verschiedenen Städten (Basel-Allschwil, Granges-
Solothurn, Luzern, Thun, Zürich) teilweise zuhause arbeiten, wobei die Vergütung für 
die benutzten Lokale und Infrastruktur erst kürzlich offiziell geregelt wurde. Verein-
zelte Aussagen weisen darauf hin, dass dieser Umstand die Führung des Teams und 
die Verortung gegen aussen nicht eben erleichtert. Angesichts der knappen Sekretari-
atsressourcen müssen die externen Präventionsbeauftragten ihre administrative Arbeit 
selbst erledigen.  
Fragen wirft offensichtlich in diesem Zusammenhang die sprachliche Orientie-
rung des Teams auf. Dies insofern, als von den ausländischen ExpertInnen neben der 
                                              
18  Von befragten Personen bedauert wurde beispielsweise die Tatsache, dass die Beziehungen mit 
der tamilischen Gemeinschaft nicht weitergeführt wurden, was sich für eine spätere Kontaktauf-
nahme als nachteilig erweisen sollte. 
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Kenntnis einer oder mehrerer Sprachen der Herkunftsgemeinschaften kaum zusätzlich 
eine gute Beherrschung zweier Landessprachen (Deutsch und Französisch) vorausge-
setzt werden kann: Das Pflichtenheft schreibt „die Beherrschung von mindestens einer 
nationalen Sprache neben der Muttersprache“ (Punkt 4.4) vor. Da bis 1998 der Pro-
jektleiter und seine Stellvertreterin aus der Romandie stammten, wurde in den Sitzun-
gen vor allem die französische Sprache verwendet, obwohl zahlreiche Dokumente 
zweisprachig (deutsch-französisch) abgefasst waren. Mit der Einstellung eines Dienst-
leiters und einer Stellvertreterin aus der Deutschschweiz kehrte sich die Situation um, 
wobei sich das Deutsche als Mehrheitssprache (im BAG) leichter durchsetzte als vor-
her das Französische. Für jene Personen, die unter der französischen Leitung einge-
stellt worden waren und die deutsche Sprache nur ungenügend beherrschten, erschwer-
te sich die Arbeit ab 1998 insofern, als die Sitzungen nun mehrheitlich deutsch ab-
gehalten wurden und viele Dokumente vorerst − wenn auch nicht ausschliesslich − auf 
Deutsch erschienen (beispielsweise Sitzungsprotokolle).19 Grundsätzlich bleibt es den 
ExpertInnen aber freigestellt, ihre Texte in französischer Sprache zu verfassen, und 
auch Verträge oder Tätigkeitsberichte werden in beiden Sprachen ausgestellt. 
Auf die Strukturierung der internen Zusammenarbeit im PMG (Sitzungen, Be-
richterstattung) kommen wir im nächsten Kapitel zum Dienst Migration zurück, da 
zum besseren Verständnis der neueren Entwicklungen die Hintergründe der Entste-
hung dieses Dienstes und der Arbeitsteilung mit dem PMG erläutert werden müssen. 
1.4 Dienst Migration 
Die Leitung des neu geschaffenen Dienstes Migration (ab 1996) wurde dem dama-
ligen Verantwortlichen des Gesamtprojektes übertragen, der weiterhin als einziger 
Mitarbeiter direkt vom BAG angestellt war. Somit kumulierte sich in dieser Funktion 
fortan sowohl die Dienst- als auch die PMG-Leitung. Die Koordinatorin des Gesamt-
projektes übernahm die stellvertretende Leitung des Dienstes Migration, blieb aber 
ansonsten hierarchisch den übrigen Präventionsbeauftragten gleichgestellt. Diese Auf-
gabenteilung und die Tatsache, dass der Dienst Migration sozusagen aus dem PMG 
entstanden war, trug zweifellos dazu bei, dass beide Strukturen − Dienst und Projekt − 
gegen aussen kaum auseinander gehalten und selbst von den meisten Beteiligten als 
Einheit erlebt wurden. Dieses enge „Zusammenspiel“ spiegelte sich auch in mehreren 
Dokumenten (beispielsweise im Tätigkeitsbericht 1995-97), wo die Aktivitäten und 
Perspektiven von Projekt und Dienst kaum explizit unterschieden wurden. Offenbar 
war diese Lage für die MitarbeiterInnen insofern unproblematisch, als beide Teile sich 
sozusagen miteinander identifizierten und offenbar niemand eine weitergehende Auf-
gabenteilung anstrebte.  
                                              
19  Es ist allerdings zu erwähnen, dass alle Präventionsbeauftragten deutsch verstehen und sprechen, 
nicht so aber französisch. 
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Rückblickend entsteht allerdings der Eindruck, dass in der beschriebenen Situation 
möglicherweise mehrere Schwierigkeiten bereits angelegt waren, die erst später offen-
kundig werden sollten: So verschleierte die mangelnde Strukturabgrenzung etwa die 
Notwendigkeit, den Platz des PMG innerhalb einer zu erarbeitenden Gesamtstrategie 
des Dienstes Migration grundsätzlich zu überdenken. Ausserdem hätte eine konse-
quentere Kompentenzzuteilung vermutlich zahlreiche Missverständnisse und eine ma-
nifeste Überforderung des Projektteams zumindest teilweise verhindern können. Tat-
sächlich gesellte sich nach der Gründung des Dienstes zu der Leitung eines grösser 
und heterogener gewordenen Teams und den neuen strategischen Herausforderungen 
die Notwendigkeit − und zwar vor allem für den Hauptverantwortlichen des Dienstes 
−, vermehrt gesundheitspolitische Lobbyarbeit in einem Umfeld zu betreiben, das 
migrationspolitischen Anliegen oft kritisch gegenüberstand. Nach Aussagen mehrerer 
Fachpersonen setzten teilweise auch die Bemühungen einer Verankerung des Dienstes 
im BAG und die Koordination mit sämtlichen Sektionen der Facheinheit den Verant-
wortlichen unter zeitlichen Druck.20 Übereinstimmende Angaben belegen ausserdem, 
dass sich das interne Klima in dieser Stresssituation zunehmend verschlechterte, zu 
Konflikten, Absenzen und einem gewissen burn-out der Teammitglieder führte.  
Unter diesen heiklen Umständen trug eine längere krankheitsbedingte Abwesen-
heit des Leiters und anschliessende Führungsvakanz (zwischen Februar und August 
1998) sowie der Personalwechsel (1998/1999) an der Spitze des Dienstes (Leiter und 
Koordinatorin) zusätzlich zur Verunsicherung der MitarbeiterInnen bei, so dass sich 
der Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre in der Folge als äussert schwie-
rig erweisen sollte. Die Zuspitzung der Lage veranlasste die im März 1999 eingetrete-
ne Koordinatorin dazu, ein coaching zu beantragen, das auf Anregung der extern be-
auftragten Beraterin in eine interne Stukturbereinigung mündete: Ab Januar 2000 wur-
de der neuen Mitarbeiterin die operationelle PMG-Leitung unter einem Aufwand von 
60% (vorher 45% für die Koordination) übertragen. Weitere 30% der Arbeitszeit (vor-
her 45%) wurden fortan für die stellvertretenden Funktionen der Dienstleitung einge-
setzt. Als direkter Vorgesetzer der Projektverantwortlichen übernahm der Dienstleiter 
nur mehr zu 10% die strategische Führung des Projekts (siehe Tabelle 5 zu den Perso-
nalressourcen).  
Die Initial- und Nachfolgetagung zur Strukturbereinigung (Januar, Februar 2000), 
die von der beigezogenen Organisationsberaterin moderiert wurde, war der Einführung 
über die Reorganisation und Leitungsstruktur gewidmet. Die als notwendig erachtete 
Änderung wurde als solche im Team nicht zur Diskussion gestellt, was von einigen 
ExpertInnen als Verletzung des (vermeintlichen) Mitbestimmungsrechts gedeutet wur-
                                              
20  Siehe Vertragsergänzung (Nr 5715) mit dem STI von November 1995, d.h. noch vor der offiziel-
len Gründung des Dienstes: „Parallèlement, certaines questions se rapportant à la santé de la po-
pulation étrangère demandent une collaboration soutenue avec d’autres divisions de l’OFSP. A 
cela s’ajoute l’augmentation considérable d’activités liées à la participation à des groupes de tra-
vail externe à l’OFSP où D. Burgi représente le domaine migration et santé. (…) L’élargissement 
de ses attributions ne lui permet finalement plus de suivre de manière satifaisante les projets en 
cours et de garantir la coordination des experts externes (…).“ 
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de. Debattiert (und bereits früher eingeleitet) wurde hingegen die Ausgestaltung der 
Neuorganisation und „Sitzungskultur“. Auf die Initiative der Projektleiterin hin wur-
den die ehemaligen Zwei-Wochen-Sitzungen (eintägig) durch halbtägige sogenannte 
Koordinationssitzungen (KOS) im 6-Wochen Rhythmus ersetzt, denen jeweils ein 
schriftlicher Informationsaustausch vorausging, an dem sich auch der Dienstleiter be-
teiligte. Projektbezogene Angelegenheiten wurden mit der Projektleiterin auf Ersuchen 
hin bilateral geregelt (alle zwei bis drei Wochen). Diese Änderungen stiessen insge-
samt auf ein positives Echo. Die Präventionsbeauftragten liefern bis heute jeden Mo-
nat einen Bericht und alle drei Monate einen Synthesebericht über ihre Aktivitäten ab, 
die von der Leitung gegengelesen werden. Ferner wurde im September 2000 erstmalig 
eine seit längerer Zeit geplante Teamsupervision aufgenommen, nachdem von ver-
schiedener Seite ein entsprechendes Bedürfnis geäussert worden war. 
Tabelle 5: Personalressourcen des Gesamtprogramms in Stellenprozent (Stand Juli 
2000) 
Dienst Migration   
• Leitung Dienst Migration 80% 
• Sekretariat des Dienstes Migration 65% (externe Anstellung) 
• Stellvertretende Leitung Dienst Migration 30% (externe Anstellung) 
Projekt «Migration und Gesundheit»:  
• Strategische Leitung des PMG 10% 
• Operationelle Leitung des PMG 60% (externe Anstellung) 
• Administration STI 60% (externe Anstellung) 
• Projektleitung «jugoslawische» Gemeinschaften 100% (externe Anstellung) 
• Projektleitung spanische Gemeinschaft 90% (externe Anstellung) 
• Projektleitung italienische Gemeinschaft 80% (externe Anstellung) 
• Projektleitung türkische Gemeinschaft 80% (externe Anstellung) 
• Projektleitung portugiesische Gemeinschaft 70% (externe Anstellung) 
 
Es ist leicht einzusehen, dass nach all diesen strukturellen und personellen Refor-
men die Erarbeitung einer übergreifenden Strategie für den Migrationsbereich und die 
Ankündigung einer Gesamtevaluation kaum zur Lageberuhigung beitragen konnten. 
Übereinstimmenden Aussagen zufolge blieb das Arbeitsklima auch im vergangenen 
Jahr (2000) emotional aufgeladen, was teilweise Rückwirkungen auf die Zusammen-
arbeit im PMG sowie im Dienst Migration hatte. Nicht nur direkt beteiligte Personen, 
sondern auch aussenstehende BeobachterInnen wiesen in den Gesprächen auf eine 
Kluft zwischen dem Projektteam und der neuen Dienstleitung hin. Wir werden später 
zeigen, dass für diese Diskrepanz zweifellos strukturelle Gründe verantwortlich sind, 
die mit einer Abgrenzung des Dienstes gegenüber dem PMG zusammenhängen und in 
den Reihen der externen Präventionsbeauftragten eine gewisse Orientierungslosigkeit 
hervorriefen. Jedenfalls wurden sie von diesen praktisch einhellig als problematisch 
erachtet, während die Verantwortlichen im BAG diese Entwicklung weitgehend unter-
stützten. Dieser Trend spiegelt sich im Tätigkeitsbericht 1999 wieder, der ausschliess-
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lich die Aktivitäten des PMG umfasst, ohne über die Perspektiven und Entwicklungen 
im Dienst Migration Aufschluss zu geben. 
Bereits seit 1996/97 werden in verschiedenen teilweise internen Dokumenten (an 
die Bereichsleitung, zuhanden von interdepartementalen Arbeitsgruppen usw.) die 
strategischen Schwerpunkte vermehrt auf die Vernetzung mit bestehenden Institutio-
nen und die Integration der Anliegen von MigrantInnen in bestehende Projekte, die 
sich an die Gesamtbevölkerung richten, gesetzt. Parallel sollen aber spezifische Mass-
nahmen für MigrantInnen weiterhin unterstützt werden (vgl. Tätigkeitsbericht 1995-
1997: 67ff). Aufgrund verschiedener Quellen entsteht der Eindruck, dass sich der 
Dienst Migration vermehrt dem erstgenannten Anliegen zuwendet, während dem PMG 
die gruppenspezifische Präventionsarbeit zufällt, obwohl auch hier vielfach auf eine 
integrative Ausrichtung gedrängt wird. Die Kombination zwischen einer integrativen 
und basisnahen Stossrichtung innerhalb des PMG scheint unter den gegenwärtigen 
Umständen teilweise schwer umzusetzen, da sie mit strukturellen Widersprüchen be-
haftet ist. Sie müsste daher grundsätzlich überdacht werden. 
1.4.1 Budget des Gesamtprogramms und Projektauswahl 
Das Gesamtprogramm verfügt über ein jährliches Budget von rund 1,8 Millionen 
Franken inklusive Personalkosten, wovon zwei Drittel für das PMG aufgewendet wer-
den (siehe Tabelle 6). Im PMG-Budget stehen prinzipiell rund 300'000 Franken pro 
Jahr für Projekte in den Gemeinschaften zur Verfügung, die nach Absprache mit den 
zuständigen ExpertInnen von der Projektleiterin (Beträge bis sFr. 5000.-) oder vom 
Dienstleiter (Beträge über sFr. 5000.-) genehmigt werden müssen. Ungefähr 80'000 
Franken sind für INTERNETZ, das vom Dienstleiter betreut wird, reserviert. Weitere 
80'000 Franken müssen für die Begleichung der Mehrwertssteuer und 60'000 Franken 
für die Stop-Aids-Kampagne abgezogen werden, wobei es sich um eine einmalige 
Ausgabe im Jahr 2000 handelt. Somit stehen noch rund 80'000 Franken für Projekte 
und Spesen zur Verfügung. Mehrere Präventionsbeauftragte sind der Ansicht, dass die 
verfügbaren Beträge im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig sind. Unter Berück-
sichtigung der Abzüge (für INTERNETZ, Mehrwertsteuer) lässt sich ihre Einschät-
zung unterstützen. Der Dienstleiter unterstreicht indessen, dass mehr Mittel freige-
macht werden könnten, wenn mehr Projekte eingegeben würden, die den Auswahlkri-
terien genügten. 
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Tabelle 6: Jährliches Budget des Gesamtprogramms – Stand 7.2000 
• Budget des Dienstes Migration: ca. sFr. 600'000 
• Budget des PMG: ca. sFr. 1'200'000 
(davon rund 50% Personalkosten) 
Insgesamt: ca. sFr. 1'800'00021 
 
Was die Projektauswahl angeht, so werden neben den thematisch weitgefassten 
Grundanforderungen (HIV/Aids-, Suchtprävention oder Gesundheitsförderung in der 
Migrationsbevölkerung) folgende Kriterien beachtet: 
• Pilotcharakter (Einzigartigkeit, Innovation);22 
• Lebensweltorientierung (bedürfnisgerecht, partizipativ, Berücksichtigung der 
Geschlechterthematik); 
• Klare Zielformulierung und Machbarkeit; 
• Vernetzung und integrativer Charakter23 (mit anderen Organisationen, Institu-
tionen); 
• Evaluation (bei umfangreichen Projekten). 
• Nachhaltigkeitkeit und Übertragbarkeit.24 
Das PMG weist für das Jahr 2000 ohne INTERNETZ ungefähr ein Dutzend Pro-
jekte aus (vgl. 2.3 Der MediatorInnenansatz: Ergebnisse aus der Befragung der Media-
torInnen und ExpertInnen der Gemeinschaften). Eine grobe Aufschlüsselung der Auf-
wendungen nach Herkunftsgruppen belegt, dass die Beträge in der italienischen 
Gemeinschaft wesentlich höher ausfallen als in den anderen Gruppen, was grössere 
und zahlreichere Projektimplementierungen belegen. Die Ausgaben des DM für 
externe Aufträge werden aus der Tabelle 7 (unten) ersichtlich. Unter welchen 
Bedingungen auch Evaluationen oder sogar Forschungen aus dem Ressortbudget des 
Dienstes finanziert werden, konnte nicht genau abgeklärt werden. 
                                              
21  Hinzuzufügen wären rund 520'000.- sFr. im Budget des Dienstes Migration, die als Subvention 
an das Schweizerische Rote Kreuz zur Führung einer Fachstelle „Migration und Gesundheit“ ü-
ber den Dienst geregelt wird.  
22  Dieses Kriterium wurde gegenüber der Fassung von November 1997 neu eingeführt (Januar 
2000). 
23  „Ist das Projekt integrativ ausgerichtet mit dem Ziel, den Zugang der Migrationsbevölkerung zu 
Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich zu erleichtern und die Chancengleichheit herzustel-
len?” (Quelle: Projektunterstützungskriterien Projet Migration et Santé). 
24  „Wie ist eine allfällige Weiterführung des Projekts in anderen Kantonen, Gemeinden geplant? Ist 
bei einer absehbaren Weiterführung die Finanzierung durch lokale Geldgeber in die Planung ein-
bezogen worden?…” (Quelle: Projektunterstützungskriterien Projet Migration et Santé). 
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1.4.2 Aktivitäten und Aufträge des Dienstes Migration 
Um sich ein Bild von den Tätigkeiten des Dienstes Migration machen zu können, 
wurde vorwiegend auf die Aussagen der (ehemaligen) Verantwortlichen zurückgegrif-
fen. Soweit Verträge mit externen Partnerorganisationen eingesehen werden konnten, 
hat der Dienst, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten des BAG, bisher 
zehn Aufträge vergeben (siehe Tabelle 7), wenn von den Projekten im Rahmen des 
PMG abgesehen wird. Die Aufträge lassen sich nach folgenden Schwerpunkten auf-
gliedern: 
Weiterbildung 
• Ausbildung von Multiplikatoren und Gesundheitspromotorinnen bei Apparte-
nances, Lausanne 
• Durchführung einer Weiterbildungsveranstaltung für ÄrztInnen und medizini-
sche Fachpersonen über die Rolle interkulturellen Dolmetschens  
• Erarbeitung von Qualitätsstandards und Ausbildungsmodulen für interkulturel-
le DolmetscherInnen durch die Interessengemeinschaft INTERPRET’ 
Beratung(sstellen) für MigrantInnen und Fachpersonen aus dem Migrations-
bereich 
• Beratungsstelle Derman in Zürich (SAH) 
• Centro Scuola in Zürich 
• Fachstelle «Migration und Gesundheit» Ostschweiz (Caritas) 
• Fachstelle «Migration und Gesundheit» in Bern (SRK) 
• Handbuch für migrationsspezifische Versorgung von MigrantInnen (IUMSP 
Lausanne) 
Forschung und Evaluation 
• Regelmässige Forschungsarbeit des STI über «Migration und Gesundheit» 
(Teil des Rahmenvertrages für die Anstellung der externen ExpertInnen) 
• Zusammenstellung einer systematischen Dokumentation über das Thema Mig-
ration und Gesunhdeit in der Schweiz und auf internationaler Ebene. 
• Rapid Assessment des Angebots im Migrationsbereich Romandie (Apparte-
nances) 
• Rapid Assessment als Grundlage für einen Interventionsplan HIV bei Sub-
Sahara-MigrantInnen (Ethnologisches Institut der Universität Bern) 
Ferner: 
• Produktion von Broschüren zur HIV/Aidsprävention (STI) und Erarbeitung 
eines didaktischen Videos  über interkulturelles Dolmetschen (INTERPRET) 
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Wie die Auftragsstruktur des Dienstes Migration zeigt, konzentrieren sich die 
Mandate weniger auf die Umsetzung von Präventionsaktivitäten als vielmehr auf die 
Verbesserung des Zugangs der Migrationsbevölkerung zur allgemeinen Gesundheits-
versorgung (Förderung von Fachstellen und Ausbildung). Ein wichtiger Meilenstein 
für diese „integrative“ Ausrichtung des Dienstes stellt zweifellos die Abklärung der 
zukünftigen Strategie des BAG im Bereich „Migration und Gesundheit“ auf der 
Grundlage einer breit abgestützten ExpertInnenbefragung dar (epidemiologische For-
schung zur Bedürfnisabklärung und Strategieabklärung).  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Dienst Migration in 
den letzten beiden Jahren vorwiegend auf die längerfristigen Ziele auf institutioneller 
Ebene, d.h. auf die Verankerung der Anliegen von MigrantInnen im Regelangebot 
konzentrierte. Somit fand eine Akzentverschiebung in Richtung Professionalisierung 
und Integration in die Regelversorgung statt. Diese Entwicklung ist insofern mit einer 
erweiterten thematischen Ausrichtung verbunden, als sie nicht mehr primär auf die 
Aids- und Suchtprävention abzielt. Aus einer institutionellen Perspektive wirft diese 
Verlagerung neue Fragen auf, da die Gesundheitsversorgung in die Kompetenz der 
Kantone fällt, während im Präventionsbereich ein weitgehender Konsens über die Zu-
ständigkeit des BAG herrscht. Neben diesem Schwerpunkt wurde die basisnahe Arbeit 
im PMG und anderen unterstützten Projekten weitergeführt, ohne dass allerdings die 
strategische Ausrichtung dieser Aktivitäten näher überprüft wurde.  
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Tabelle 7: Bisherige Aufträge des Dienstes Migration 
Organisation Ziele und Tätigkeiten Verwendung  Dauer Budget – 
sFr. 
Schweizerisches 
Arbeiterhilfswerk 
Aufbau und Inbetriebnahme des 
Beratungsdienstes „Derman“ 
keine Angaben  8.94 – 7.97 k.A. 
SFM Dokumentation und Forschung im 
Bereich Migration und Gesundheit 
Aufbau der 
Dokumentation 
1.96 –12.98 255'000 
SFM Uebersetzung und kulturelle Medi-
ation: Forschung(sbericht) und 
Fortbildungsveranstaltung  
Forschung u. 
Fortbildung für 
Ärzte 
12.98 – 6.99 
(zwei Verträ-
ge) 
 84‘700 
STI Produktion Broschüren HIV/Aids Druck/ 
Produktion 
6.00 – 12.00  50'000 
Appartenances Gesundheitsförderung bei anfälligen 
MigrantInnen Weiterbildung Multi-
plikatoren und Gesundheitspromo-
torinnen 
2 x 100%-Stelle 
(animateurs) 
 2.97 – 2.00 480'000 
Centro Scuola ZH Suchtprävention bei ausländischen 
Kindern/-Jugendlichen, Linea Ver-
de, Weiterbildung Lehrkräfte, Fach-
personen, Präventionsmaterial 
sieben Projekte  4.97 – 3.01 325'000 
IUMSP Lausanne Handbuch „santé communautaire“ 
für Fachleute 
Redaktion  5.99 – 4.00  47'200 
SFM Strategiepapier Migration & Ge-
sundheit 2001 – 2005 
Delphi-Umfrage 11.99 – 10.00 *137'000 
Rotes Kreuz SRK Fachstelle Migration & Gesundheit Subvention  7.00 – 12.01 1'067'000 
INTERPRET‘ Erarbeitung Standards und Konzept 
Grund-/Weiterbildung von Dolmet-
scherInnen 
Konzept u.Anteil 
an den Grund- 
kosten der Koor-
dinationsstelle 
 7.00 – 8.02  175'000 
INTERPRET‘ Realisierung didaktisches Video 
zum Einsatz von Dolmetschern 
Produktion 11.00 – 9.01  123'000 
Caritas Fachstelle „Migration und Gesund-
heit“ Ostschweiz 
Teilfinanzierung 
Grundkosten 
 4.00 – 4.03 421'000 
Appartenances Rapid Assessment des Angebots im 
Migrations-bereich Romandie 
Redaktion Be-
richt 
 2.00 – 5.00 15'000 
Ethnologisches 
Institut der Uni-
versität Bern 
Rapid Assessment als Grundlage für 
einen Interventionsplan HIV bei 
Sub-Sahara-MigrantInnen 
nicht direkt über 
Dienst Migration 
finanziert 
 8.00 – 12.00 49'500 
* davon rund 50'000 Franken von anderen Stellen (BFA, EKR) getragen. 
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2. Teil: Beurteilung des Gesamtprogramms 
„Migration und Gesundheit“ 
Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Hintergründe und der Werdegang sowie 
die Ansätze und Tätigkeiten des Gesamtprogramms „Migration und Gesundheit“ 
nachgezeichnet wurden, sollen in den folgenden Kapiteln die wichtigsten Stärken, 
Schwächen und Herausforderungen seiner Entwicklungen im Hinblick auf die Situati-
on zum Zeitpunkt der Evaluation kritisch beleuchtet werden. Die Bewertung stützt 
sich sowohl auf die Aussagen der befragten Personen − seien es externe Fachpersonen, 
MediatorInnen oder MitarbeiterInnen des PMG und BAG − als auch auf die Analyse 
des übrigen Evaluationsmaterials (siehe weiter oben das Kapitel zur Methode).  
2.1 Themen und Zielgruppen des PMG 
Die überwiegende Mehrheit der befragten Fachpersonen, die nicht direkt im BAG 
oder PMG tätig sind, vertritt die Ansicht, dass das PMG migrationsspezifische Anlie-
gen im Gesundheitsbereich sichtbar gemacht und Politik und Verwaltung sowie NGOs 
auf diese Problematik sensibilisiert hat. In den meisten Interviews wird ferner auf den 
innovativen Modellcharakter des PMG nicht nur im schweizerischen Kontext, sondern 
auch auf internationaler Ebene hingewiesen (siehe dazu Anhang 4): In einer eben er-
schienenen Publikation des UNAIDS über best practices im Bereich Migration wird 
das PMG als einmalige Initiative zitiert: 
„In 1990, Switzerland’s Federal Public Health Office began an AIDS prevention pro-
gramme designed especially for the almost 20 percent of the population living and working 
in the country who are non-nationals. (…) Outcome evalaution after some three to four years 
showed that when such efforts are placed within an overall national HIV/AIDS prevention 
strategy for everyone living in the country, a government-sponsored HIV/AIDS prevention 
programme can mobilise considerable engagement within migrant communities“ (UNAIDS 
2001). 
Neben der Bedeutung des MediatorInnenansatzes wird vor allem auf die Wichtig-
keit der nationalen Ausrichtung des Projekts in einem Bereich kantonal „aufgesplitter-
ter“ Zuständigkeiten verwiesen. Mehrere GesprächspartnerInnen betonen ausserdem 
den symbolischen Charakter eines staatlichen Engagements für die Gesundheit von 
MigrantInnen. Die Unterstützung des BAG verleiht den Initiativen des PMG eine ge-
wisse Legitimität gegen aussen, die in der Zusammenarbeit mit anderen Partnerorgani-
sationen oder Institutionen bedeutungsvoll ist. Da gerade Migrantenvereinigungen 
häufig mit einem gewissen Misstrauen begegnet wird, kann sich die Unterstützung 
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durch eine neutrale Behörde, die kaum der Militanz verdächtigt wird − wie dies bei 
Hilfswerken gelegentlich der Fall ist − als besonders vorteilhaft erweisen.  
Nach Ansicht mehrerer externer Fachpersonen äussert sich der Modellcharakter 
des Programms ferner darin, dass das PMG wertvolle Impulse für die Umsetzung an-
derer Präventionsprojekte und -aktivitäten geliefert hat. Genannt werden Beispiele 
wie die Vereinigung Appartenances in Lausanne, der Zusammenschluss von Fachleu-
ten im INTERNETZ (ursprünglich in Basel), die Beratungsstelle Derman oder ein 
Präventionsprojekt der Aidshilfe Genf, das sich an junge lateinamerikanische Frauen 
mit prekärem Aufenthaltsstatus richtet (Projet-Parc).25 Auch wurden auf Initiative von 
PMG-ExpertInnen hin punktuell Forschungsprojekte durchgeführt, wie kürzlich eine 
Studie über Migration und Sucht des Ethnologischen Instituts der Universität Bern 
(Domenig et al. 2000) belegte.  
Da die meisten befragten Fachleute das Gesamtprogramm „Migration und Ge-
sundheit“ nur relativ oberflächlich kennen, konnte allerdings die Diskussion über die 
Zielsetzungen und praktische Arbeit des Dienstes beziehungsweise des PMG kaum 
vertieft werden. Auch die zeitlichen Bezüge der Aussagen konnten nicht immer im 
Detail abgeklärt werden.  
Einzelne Befragte kritisierten die unflexible Zielgruppenauswahl, die besonders 
MigrantInnen aus anderen Kontinenten zu wenig Bedeutung einräumt. Die Tatsache, 
dass gerade für asiatische oder afrikanische MigrantInnen keine AnsprechpartnerInnen 
aus den eigenen Reihen (was immer das konkret heissen mag) zur Verfügung stehen, 
wurde gelegentlich als Strategiebruch gegenüber dem üblichen Vorgehen des PMG 
perzipiert.  
In diesem Kontext ist zu präzisieren, dass die Abdeckung kleinerer Migran-
tengruppen nach Abgang der zuständigen Präventionsbeauftragten noch ein Stück 
problematischer wurde, da die Verantwortlichkeit fortan auf die bereits stark ausgelas-
tete Projektkoordinatorin beziehungsweise -leiterin fiel. Die Umstände des Austritts 
konnten nur annähernd ermittelt werden (zu einseitige Ausrichtung auf lateinamerika-
nische Gemeinschaften). Als Grund dafür, dass keine Nachfolge eingestellt wurde 
(Personalstopp), wurden mangelnde Ressourcen genannt. Die portugiesische Präventi-
onsbeauftragte übernahm zwar ein Aidspräventionsprojekt für MigrantInnen aus An-
gola, Kongo und DR Kongo, dessen Umsetzung sich allerdings als sehr problematisch 
erwies. In der tamilischen Bevölkerung konnten keine Projekte mehr realisiert werden 
(siehe auch Tätigkeitsbericht 1999). Offenbar hatte der Abbruch eingeleiteter Initiati-
ven nach Abgang der ehemaligen Projektverantwortlichen zu einer gewissen Enttäu-
schung in den kontaktierten tamilischen Kreisen geführt.26  
                                              
25  Die Aussagen stammen von Personen, die den genannten Organisationen oder Projekten naheste-
hen und diese gut kennen. 
26  Diese Aussage stützt sich auf Angaben von zwei externen Fachpersonen, konnte aber in der 
betreffenden Gemeinschaft nicht überprüft werden. 
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Im gleichen Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Dienstleitung infolge der 
Feststellung einer überdurchschnittlichen Aidsprävalenz bei MigrantInnen aus dem 
Sub-Sahara-Raum eine Abklärung der Hintergründe und einer möglichen Intervention 
an das Ethnologische Institut der Uni Bern in Auftrag gab. 
Was die Themenauswahl anbetrifft, unterstrichen die externen Fachpersonen 
mehrfach, dass der Aidsprävention im Vergleich zu anderen Anliegen zu grosses Ge-
wicht beigemessen werde. Übereinstimmende Vorstellungen über ein besonders wich-
tiges Thema der Gesundheitsförderung bei MigrantInnen liessen sich allerdings keine 
ausmachen. Interessanterweise wurde, wie bereits angesprochen, die Erweiterung des 
Themenkreises auch von externen Fachpersonen nicht in Frage gestellt. Da wir aber 
aufgrund der Dokumentenanalyse der Ansicht sind, dass die Ausweitung des themati-
schen Aktionsradius auf die Drogenprävention nicht nur den wichtigsten Wendepunkt 
in der Entwicklung des PMG darstellte, sondern auch zahlreiche Fragen aufwarf, deren 
Auswirkungen auf den weiteren Werdegang nicht zu unterschätzen sind, soll dieser 
Punkt in den nächsten Abschnitten eingehender diskutiert werden.  
Als die Neuorientierung beschlossen wurde, waren sich die Projektverantwortli-
chen der voraussichtlichen Schwierigkeiten, die durch die Ausdehnung des Aktionsra-
dius entstehen würden, durchaus bewusst. Folgender Ausschnitt aus dem Protokoll 
eines Reflexionsseminars vom Juli 1995 verdeutlicht diese Klarsicht: 
« Pour l’instant, la difficulté principale est de superposer une démarche de Suchtpräven-
tion à une démarche d’Aids-Prävention. Cela pose une question de stratégie, car il est plus 
facile de faire la prévention du Sida (préservatif) que des drogues. Les drogues et les dépen-
dances sont des domaines très complexes, car il n’existe pas de messages simples » (Proto-
koll Reflexionsseminars vom Juli 1995). 
Es mag daher etwas erstaunen, dass die thematische Erweiterung offenbar ohne 
eine grundsätzliche Überarbeitung der Zielsetzungen stattfand. Die 1995 formulierten 
Leitlinien für die zukünftige Arbeit beschrieben eher mögliche Tätigkeitsfelder und 
Vorgehensweisen als eine kohärente strategische Ausrichtung, welche die verschiede-
nen Inhalte – Aids-, Suchtprävention und Gesundheitsförderung – integrierte und nöti-
genfalls Schwerpunkte benannte. Bezüglich der Drogenprävention und a fortiori der 
Gesundheitsförderung konnte sich das PMG nur beschränkt auf erprobte Zielvorgaben 
in der Gesamtbevölkerung abstützen, wie dies hingegen in der Aidsprävention der Fall 
war. In diesem Sinn wurde nach der Konsolidierungsphase im Aidsbereich (1993 bis 
1995) auf einer neuen thematischen Ebene der innovative und experimentelle Charak-
ter beibehalten, der bereits die Lancierung des Projektes begleitet hatte. Dabei ist zu 
betonen, dass die Präventionsbotschaften zur Aidsinformation zwar den Vorausset-
zungen und Lebenswelten der Gemeinschaften angepasst werden mussten, dass es sich 
aber um relativ simple Informationen handelte, die es kommunikativ zu vermitteln galt 
(Vermeidung ungeschützten Geschlechtsverkehrs). Der Übergang zur Suchtprävention 
und Gesundheitsförderung zog hingegen eine Erweiterung der Vorgehensweisen und 
damit eine thematisch-strategische Differenzierung nach sich, die es offensichtlich 
schwieriger machte, für die Arbeit zwischen den fünf Gemeinschaften einen gemein-
samen Nenner zu finden. 
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Die Lage verkomplizierte sich weiter dadurch, dass sich infolge des Einbezugs 
neuer Zielgruppen (ehemaliges Jugoslawien und Italien) zu den Eigenheiten der Ge-
meinschaften vermehrt auch grundsätzliche Unterschiede hinsichtlich des Migrati-
onskontextes (in der Schweiz) gesellten. So gilt es etwa an die spezifische Aufenthalts-
situation von Flüchtlingen zu erinnern, deren demographisches Profil und rechtlicher 
Status sich massgeblich von demjenigen der ArbeitsmigrantInnen abhebt, womit auch 
in gesundheitlicher Hinsicht andere Prioritäten in den Vordergrund rücken (Folgen 
eines unsicheren Aufenthaltsstatus, Traumatisierungen usw.). Gerade wenn nicht mehr 
die blosse Vermittlung von Informationen, sondern eine ressourcenorientierte Gesund-
heitsförderung im Mittelpunkt steht, sollte dem sozialen und aufenthaltsrechtlichen 
Umfeld der MigrantInnen grössere Beachtung geschenkt werden. Dadurch müssen je 
nach Kontext unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden, die eine Zusammenarbeit 
erschweren, wenn sie nicht ausreichend reflektiert werden. Für die Präventionsbeauf-
tragten wurde es daher allein aus diesen Gründen schwieriger, gemeinsame Zielset-
zungen und Strategien zu entwickeln, die auch im Hinblick auf die Zielgruppen kohä-
rent blieben.  
All die genannten Faktoren trugen zu einer unbeabsichtigten Diversifizierung der 
Tätigkeiten des PMG bei, die ständig wachsende Herausforderungen an alle Beteilig-
ten und im besonderen an die Gesamtleitung stellten. In dieser kritischen Entwick-
lungsetappe innerhalb des PMG musste aber gleichzeitig der Aufbau des Dienstes 
Migration in Angriff genommen werden. Beide Entwicklungen bedingten eine Neu-
orientierung der Zusammenarbeit und eine klare Aufgabenteilung zwischen dem 
Dienst Migration und dem PMG. 
2.2 Tätigkeiten und Ansätze des PMG 
Es ist leicht nachvollziehbar, dass die thematische Ausdehnung des PMG ebenfalls 
eine Erweiterung der Aktivitäten nach sich zog. Infolge der Institutionalisierung des 
Programms mit der Schaffung des Dienstes Migration verschob sich der Tätigkeits-
schwerpunkt von der konkreten Umsetzungsarbeit (Information, Übersetzungen, 
„Feldarbeit“) auf vermehrtes Projektmanagement. Der Tätigkeitsbericht 1995-1997 
plädierte dafür, den Arbeitsschwerpunkt (des Dienstes und des PMG) auf die Integra-
tion der Anliegen von MigrantInnen in bestehenden Institutionen zu verlegen, was ei-
ne Anpassung der Pflichtenhefte der ExpertInnen verlangt. Die sogenannte Normali-
sierung im Aidsbereich verstärkte diese Entwicklung zusätzlich. Da nur beschränkt 
eine inhaltliche Arbeitsteilung eingeführt und am Gedanken der Mitbestimmung des 
ganzen Teams weiterhin festgehalten wurde, um den partizipativen Ansatz auch auf 
der Leitungsebene zu verwirklichen, erweiterte sich somit auch das Tätigkeitsfeld der 
externen Präventionsbeauftragten.  
Wie im vorangehenden Teil aufgezeichnet, wurden die Pflichtenhefte in der Folge 
zwar mehrmals geändert, und die PMG-Leitung bemühte sich, in Absprache mit allen 
Beteiligten vorläufig thematische Prioritäten zu definieren. Dies geschah jedoch, ohne 
eine grundsätzliche Überprüfung der Tätigkeitsausrichtung einzuleiten. Offensichtlich 
wurde eine Grundsatzdiskussion vorerst der Erarbeitung einer neuen Strategie für den 
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Bereich Migration und Gesundheit untergeordnet, was zwar einleuchtend schien, aber 
die Situation des PMG in der Zwischenzeit nicht eben vereinfachte, da eine Standort-
überprüfung längst überfällig war. (Immerhin unterstreicht die Tatsache, dass eine 
Evaluation mit Hauptfokus auf das PMG in Auftrag gegeben wurde, dass die beste-
henden Probleme wahrgenommen wurden). 
Um auf die Beurteilung der einzelnen Aktivitäten zurückzukommen, ist festzuhal-
ten, dass die befragten Fachpersonen die Basisnähe des PMG und die Einstellung von 
VertreterInnen aus den Migrantengemeinschaften als besonders positiv bewerten. Der 
konsequente und bewusste Einsatz von MigrantInnen im Gesundheitswesen kann inso-
fern als innovativ bezeichnet werden, als er offensichtlich bis Ende der 80er Jahre we-
nig Tradition hatte, obwohl − oder gerade weil − bestimmte Arbeitsmarktsegmente in 
der Schweiz eine Mehrzahl ausländischer Arbeitskräfte beschäftigen. Wiederholt wur-
de auch darauf verwiesen, dass die Forderungen einer Professionalisierung von Dol-
metscherInnen beziehungsweise MediatorInnen unter anderem auch dank der „Pio-
nierarbeit“ des PMG in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit zunehmend ernst ge-
nommen werden.  
In Übereinstimmung mit der positiven Beurteilung des gezielten Einsatzes von 
MigrantInnen befürworten grundsätzlich alle externen Fachleute den MediatorInne-
nansatz, der im Zentrum der PMG-Aktivitäten steht oder zumindest lange Zeit stand. 
Dieser Aspekt wurde deshalb vertieft analysiert.  
2.3 Der MediatorInnenansatz: Ergebnisse aus der Befragung der 
MediatorInnen und ExpertInnen der Gemeinschaften 
In diesem Teil werden wir das vom PMG praktizierte Multiplikatorenkonzept er-
örtern. Wir werden die allgemeinen Fragestellungen anführen, die sich aus unseren 
Überlegungen ergaben. Anschliessend werden die Ergebnisse der Erhebung ausgewer-
tet, die sich auf die VermittlerInnen beziehen. Diese Ergebnisse betreffen vor allem 
die Arbeitsorganisation der VermittlerInnen und nicht so sehr deren Arbeitsinhalt. Die 
Hauptpunkte sind: das Profil der VermittlerInnen, sprich MediatorInnen, deren Aktivi-
täten und ihre Beziehung zu den ExpertInnen des PMG. 
2.3.1 Grenzen des Multiplikatorenansatzes 
Das Partizipationsverständnis ist unserer Meinung nach nicht ausreichend konzep-
tualisiert: Einerseits wird die Beteiligung der MediatorInnen mehrheitlich und un-
bestritten positiv beurteilt, andererseits ist der Partizipationsgrad aber nicht geklärt. 
Laut der Definition, die durch das PMG vorgegeben wurde, wird Partizipation auf 
konzeptioneller und planerischer Ebene sowie bei der Umsetzung von Projekten ge-
wünscht. Man kann sich nun fragen, ob es in der Praxis realistisch ist, MediatorInnen 
auf allen drei Ebenen zu beteiligen. Als Beispiel sei erwähnt, dass der Einbezug und 
die Konsultation der Gemeinschaften auf allen drei Ebenen eine hohe Zeitinvestition 
verlangt, was den Kostenfaktor erhöht und ebenfalls einen Flexibilitätsverlust in der 
Entscheidfindung verursacht. 
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Die Definition des PMG wirft auch Fragen hinsichtlich des gemeinschaftlichen 
Zugangs auf, denn sie begrenzt den gemeinschaftlichen Zugang auf rein ethnische Ge-
sichtspunkte. Es sei zur Diskussion gestellt, ob diese Definition im Rahmen des PMG 
nicht in einigen Fällen erweitert werden müsste. Diese Erweiterung sollte eher das 
Umfeld (linguistisch, sozioökonomisch, rechtlich, die Aufenthaltsbewilligung mitein-
beziehend usw.) der betroffenen Personen berücksichtigen als ihre Herkunft oder ihre 
Nationalität. Damit würde die Gemeinschaft nicht einzig auf ihre kulturelle Besonder-
heit reduziert, sondern würde in einer transnationalen27 Perspektive verstanden, die 
nicht nur das Heimatland der eingewanderten Personen, sondern ebenfalls das Umfeld 
des Aufnahmelandes berücksichtigte. Man könnte zum Beispiel ein multikulturelles 
Konzept für diejenigen AusländerInnen anbieten, die über gute Sprach- und Kultur-
kenntnisse des Gastlandes verfügen. 
Was den konkreten Inhalt der Arbeit anbetrifft, lässt sich feststellen, dass die De-
finition des Arbeitsbereichs der MediatorInnen im Pflichtenheft der ExpertInnen un-
vollständig ist, und dass die erwähnten Zielsetzungen zu allgemein definiert sind: es 
handelt sich für ExpertInnen darum, MediatorInnen im Hinblick auf ein Netzwerk zu 
rekrutieren, auszubilden und einzubinden. Die Anzahl der MediatorInnen, die dieses 
Netz enthalten soll, die Rekrutierungskriterien, die Aktivitäten und die Projekte, die 
diese MediatorInnen realisieren sollen; die erforderliche Ausbildung, die Begleitung 
usw. sind der freien Wahl der ExpertInnen überlassen. Diese Definitions- und Katego-
risierungsschwäche erschwert die Aufgabe der Evaluatoren erheblich, die sich kaum 
auf Indikatoren für ihre Studie stützen können. 
Schliesslich handelt es sich unseres Erachtens darum, den Stellenwert zu berück-
sichtigen, den MediatorInnen in Zukunft im Pflichtenheft der ExpertInnen einnehmen 
sollten, und zwar in Funktion zu den verschiedenen Szenarien, die für die künftige 
Organisation des PMG in Betracht gezogen werden. Auf Grund der Unterredungen mit 
den ExpertInnen des PMG konnten wir feststellen, dass der Zugang zu den Mediato-
rInnen weniger wichtig geworden ist. Hingegen steht die Rekrutierung und die Aus-
bildung der von der Gemeinschaft entsandten Personen im Mittelpunkt der Multiplika-
torenstrategie und der Nachrichtenverbreitung. Mit der Erweiterung der Thematik ver-
schieben sich die Arbeitsschwerpunkte leicht in Richtung der Sensibilisierung der In-
stitutionen im Aufnahmekontext (beispielsweise INTERNETZ), auch wenn diese Auf-
gabe neuerdings der PMG-Leitung übertragen wurde. 
Wir werden auf diese verschiedenen Punkte bei der Präsentation der Arbeitsergeb-
nisse bezüglich der Mediationspraxis zurückkommen. Aber an dieser Stelle erscheint 
es uns wichtig hervorzuheben, dass diese Studie sich von der Untersuchung von Fleury 
und Haour-Knipe (1996) unterscheidet, die sich auf den Zeitraum 1994-1995 bezieht. 
Eine Zusammenfassung der Rolle der MediatorInnen in dieser Auswertung befindet 
                                              
27  Das Modell der „Transnationalität“ präsentiert Integration als komplexes Phänomen, bei dem es 
mehrfache Zugehörigkeiten gibt. Integration beschränkt sich danach nicht nur auf das Heimatland 
und das Gastland, sondern wird als ein nicht-linearer Entwicklungsvorgang verstanden (siehe in 
diesem Zusammenhang Glick, Schiller und al. 1995). 
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sich im Anhang (Anhang 5). Die vorhergehende Studie bezieht sich auf die Entwick-
lung des PMG und ist wie folgt definiert worden: 
“à la fois une évaluation de processus et une évaluation d’impact, qui cherche à cerner les 
résultats des efforts entrepris dans le cadre du Projet Migrants et à déterminer les zones qui 
sont encore à développer“. 
Die vorliegende Erhebung hat eher summarischen Charakter. Ihr Ziel ist es, eine 
Gesamtbilanz der Arbeit des PMG zu ziehen, sowie, in geringerem Ausmass, auch von 
derjenigen des Migrationsdienstes. Deshalb wurden die Aktivitäten der MediatorInnen 
hinsichtlich ihrer Entwicklung und ihrer Stellung im PMG ausführlich zur Sprache 
gebracht. Es geht hier weder darum, die Wirkung ihrer Arbeit zu untersuchen, noch 
darum, alle MediatorInnen zu befragen, sondern vielmehr um ihre Einbettung ins 
PMG sowie eine entsprechende Bilanz davon. Wir werden uns über die Unterschiede 
zwischen den Ergebnissen der zwei Auswertungen (1996 und 2000) Gedanken ma-
chen. Ausserdem werden wir analysieren, inwieweit die Empfehlungen der vorherge-
henden Studie berücksichtigt werden konnten und noch heute relevant sind. 
2.3.2 Profil der MediatorInnen nach Gemeinschaft und Thematik 
Hier geht es nicht um eine vollständige Profilbeschreibung der Rolle des Media-
tors, sondern um die Hauptmerkmale der verschiedenen MediatorInnen, die im Rah-
men des PMG in der Gesundheitsprävention der MigrantInnen tätig sind. Wir konnten 
wesentliche Unterschiede zwischen den zurzeit im PMG arbeitenden Personen, die 
fünf unterschiedlichen ethnischen Gemeinschaften angehören, feststellen. Diese Un-
terschiede ergeben sich aus den verschiedenen Berufen der einzelnen, deren Integrati-
on in und kultureller und/oder linguistischer Zugehörigkeit28 zu ihrer jeweiligen Ge-
meinschaft. Gemeinsam ist den interviewten MediatorInnen, dass sie verglichen mit 
dem Rest ihrer Bevölkerungsgruppe häufiger Ausländervereinigungen in der Schweiz 
angehören. Das war auch schon der Fall im Zeitraum 1994-1995. 
In der italienischen Gemeinschaft ist die Mehrheit der MediatorInnen auf den Ge-
sundheits- oder Erziehungsbereich spezialisiert. Die meisten italienischen MediatorIn-
nen sind im Rahmen ihres professionellen Pflichtenheftes aktiv und organisieren Prä-
ventionsaktivitäten ausserhalb der Gemeinschaft, der sie angehören. Die italienischen 
MediatorInnen sind hoch qualifiziert, was sich günstig auf die Bewertungskriterien 
und die Finanzierung der von ihnen vorgeschlagenen Projekte auswirkt. Sie arbeiten 
                                              
28  Diese Heterogenität der MediatorInnen-Profile ist nicht PMG-spezifisch, wie eine Studie von 
Haour-Knipe und al. zeigt (1999). Dabei wurden die verschiedenen Projekte in der Schweiz ana-
lysiert, in denen MediatorInnen zur Vorbeugung von HIV/AIDS eingesetzt wurden: „La notion 
de « médiateur » recouvre un large éventail de « profil humains », actifs dans une grande variété 
de situation et recourant à plusieurs méthodes d’intervention“. Die Studie unterbreitet eine Reihe 
von Mediatoren-Aktivitäten, was uns dazu veranlasste, das Profil der VermittlerInnen des PMG 
zu analysieren. 
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im Vergleich zu anderen Nationalitäten häufiger in offiziell anerkannten und finanzier-
ten Projekten. Interessant ist auch, dass unter den für die italienische Gemeinschaft 
aktiven Personen ebenfalls Schweizer MediatorInnen arbeiten.  
In der portugiesischen und spanischen Gemeinde arbeitet eine Mehrheit von Frei-
willigen oder nur zum Teil bezahlten MediatorInnen ohne besondere Qualifikationen 
im Sozial-, Gesundheits- und Erziehungsbereich. Diese Personen organisieren in rela-
tiv bescheidenem Umfang Präventivaktionen für Bevölkerungsgruppen, aus denen sie 
nicht stammen (z.B. für Lateinamerikaner, Italiener). Man findet allerdings häufiger 
ExpertInnen in der spanischen Gemeinde vor als in der portugiesischen. Ausserdem 
gibt es eine grosse Anzahl spanischer Vereinigungen in der Schweiz, was für die por-
tugiesische Gemeinde nicht zutrifft. In diesem Sinn hat die spanische Gemeinde Ähn-
lichkeit mit der italienischen, während die portugiesische Gemeinde zu den Gruppen 
gehört, die erst seit kurzem bestehen und daher weniger strukturiert sind. Infolgedes-
sen erreicht diese Gemeinde nur schwer die Schweizer Institutionen. 
Die MediatorInnen, die sich aus Staatsangehörigen des ehemaligen Jugoslawiens 
und der Türkei rekrutieren, führen ihre Aktivitäten ausschliesslich in den Gemein-
schaften ihrer Herkunftsländer durch. Sie verfügen in der Regel nicht über besondere 
Qualifikationen im Gesundheits- Bildungs- und Sozialbereich und sind entweder eh-
renamtlich tätig oder werden nur teilweise bezahlt. Anzumerken wäre, dass sich unter 
den aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden MediatorInnen mehrere Asylbe-
werberInnen und Flüchtlinge befinden.  
Bemerkenswert ist, dass sich diese verschiedenen Charakteristika der MediatorIn-
nen nicht nur auf ihre Gruppenzugehörigkeit beziehen, sondern sich auch aus den un-
terschiedlichen Wirkungsbereichen herleiten. Auf Grund unserer Beobachtungen ha-
ben wir in Tabelle 8 das ideale Profil eines Mediators in Bezug auf seinen Wirkungs-
bereich aufgezeichnet. Es scheint, dass die Vorbeugungskampagnen im Bereich 
HIV/AIDS keine besonderen Ansprüche an Ausbildung oder Qualifikation stellen. 
Hier weisen die MediatorInnen nur selten eine spezifische Ausbildung im Sozial-, Ge-
sundheits- oder Erziehungsbereich auf, und sie arbeiten ausserhalb eines festgelegten 
Pflichtenhefts. Die Gesundheitsförderung dagegen erfordert professionelle Kenntnisse 
im Sozial-, Gesundheits- oder Erziehungsbereich. Die MediatorInnen, die in diesem 
Bereich arbeiten, müssen ihre Aktivitäten im Rahmen ihres vorgeschriebenen Aufga-
benprofils durchführen. Schliesslich ist zu unterstreichen, dass trotz des Versuchs, die 
fünf ethnischen Gruppen gleich zu behandeln, die spanischen, portugiesischen, jugos-
lawischen und türkischen MediatorInnen grössere Schwierigkeiten damit haben, eine 
gewisse Autonomie zu entwickeln als die Mitglieder der italienischen Gruppe.29 
                                              
29  Wir können jedenfalls nicht wissen, ob in der italienischen Gemeinschaft mehr Drogenfachleute 
vorhanden sind, oder ob dies auf eine Rekrutierungsstrategie des italienischen Experten zurück-
zuführen ist. 
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Tabelle 8: Ideales Profil und berufliche Einbettung von MultiplikatorInnen in mehre-
ren Bereichen der Prävention und Gesundheitsförderung  
 Berufliche Qualifika-
tionen im Gesund-
heits- oder Sozialwe-
sen 
Spezialisierung / 
Zusatzausbildung 
Institutionelle 
Einbindung 
Kenntnis der 
Gemeinschaften 
Akzeptanz  in 
der Gemein-
schaft 
Aidsprävention gering gering nicht notwendig wichtig wichtig 
Suchtprävention mittel aufwendig relativ wichtig wichtig wichtig 
Gesundheitsför-
derung 
hoch sehr aufwendig unumgänglich wichtig wichtig 
 
Zwischenergebnisse in Bezug auf die interkulturellen VermittlerInnen: Die Prä-
ventions-Projekte für MigrantInnen müssen dringend auf das Profil der verfügbaren 
MediatorInnen zugeschnitten werden. Es besteht ein Mangel an Fachkräften, die spezi-
fische Probleme in der portugiesischen Gemeinde, bei Staatsangehörigen des ehemali-
gen Jugoslawiens und, in geringerem Masse, bei der türkischen und spanischen Ge-
meinschaft behandeln könnten. Wir meinen, dass Prävention im Sozial-, Gesundheits- 
oder Erziehungsbereich auf ehrenamtlicher Basis mit wenig ausgebildeten Personen 
nur dann funktionieren kann, wenn in diesen erforderlichen Bereichen Fachleute aus 
Schweizer Institutionen zur Verfügung stehen. In diesem Sinn kann nicht für alle Ge-
meinschaften dieselbe Strategie gelten. 
2.3.3 Aktivitäten der MediatorInnen im Rahmen des PMG 
Jeder Experte legt seine Prioritäten und Ziele hinsichtlich der Arbeit mit Mediato-
rInnen selbst fest. Diese Ziele gelten aber weder für das gesamte PMG noch sind sie 
auf lange Sicht im Rahmen der Vorbeugung sinnvoll. Bei den MigrantInnen ist diese 
Methode besonders problematisch, denn es gibt noch keine Hintergrundinformationen 
(epidemiologisch oder psychosoziologisch) über die verschiedenen Gemeinden. Daher 
sind die von den ExpertInnen festgesetzten Prioritäten und Ziele schwierig zu rechtfer-
tigen. Tatsächlich wirft ihnen die Leitung des Gesamtprogramms vor, nach persönli-
chem Gutdünken zu handeln und sich nicht an die durch ihre Tätigkeit vorgegebene 
Struktur zu halten. Betrachtet man aber die grosse Zahl der Aufgaben, die ein Experte 
bewältigen muss, scheint es uns unabdingbar, dass er Prioritäten setzt. Allerdings trifft 
die Mehrheit der ExpertInnen keine eigenständigen Beschlüsse in bezug auf die Aus-
wahl von Prioritäten. Die Stellung der ExpertInnen wäre aber nicht so ambivalent, 
wenn diese nachweisen könnten, dass ihre Prioritätensetzung auf glaubwürdigen Daten 
beruht, die sich nachweisbar an den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde orientier-
ten. Das Fehlen dieses Nachweises erklärt zweifellos, weswegen ein Teil der Exper-
tInnen des PMG einer persönlichen Auswahl skeptisch gegenübersteht. 
Wie teilweise bereits früher wurde für das Jahr 2001 versucht, die Themenschwer-
punkte der einzelnen ExpertInnen − in Übereinstimmung mit den perzipierten Bedürf-
nissen in den Gemeinschaften − aufeinander abzustimmen. Die Frage des Vorgehens 
bei Bedürfnisnachweisen bleibt zwar offen, aber immerhin kann so eine grössere Ko-
härenz bezüglich der Tätigkeitsschwerpunkte erzielt werden.  
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2.3.3.1 Typen von Aktivitäten: Einige Tendenzen 
Generell gesehen haben sich die Aktivitäten im Vergleich zum Zeitraum 1994-
1995 verändert. So lässt sich eine Zunahme der von den Gemeinschaften für die jewei-
lige Bevölkerungsgruppe initiierten Aktionen feststellen. Laut dem Tätigkeitsbericht 
von 1999 und den durchgeführten Untersuchungen beschäftigt sich jede Gemeinde mit 
den für sie relevanten spezifischen Problematiken, die neben den Informationsveran-
staltungen an den Bedürfnissen der Allgemeinbevölkerung der Gemeinde ausgerichtet 
sind. 
• Die MediatorInnen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, führen vor 
allem für Asylbewerber, albanische Frauen und Jugendliche gezielte Vorbeu-
gungsmassnahmen durch. Diese Massnahmen beziehen sich hauptsächlich auf 
die Prävention von HIV/AIDS. 
• Die MediatorInnen der türkischen Gemeinschaft kümmern sich hauptsächlich 
um die Aufklärung bei Jugendlichen und bei Männern, die zu Prostituierten 
gehen. Ihre Massnahmen beziehen sich vor allem auf die Vorbeugung von 
HIV/AIDS und in einem geringeren Masse auf Suchtverhalten. 
• Die portugiesischen MediatorInnen konzentrieren ihre Präventionsarbeit mehr 
auf Frauen und Jugendliche mit den Schwerpunkten: HIV/AIDS, Sucht (be-
sonders Tabak) und Verhütung (einschliesslich Schwangerschaft und Abtrei-
bung). Das Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit dieser Problematik wurde 
bereits in verschiedenen Veröffentlichungen hervorgehoben (vgl. zum Beispiel 
Fontana 1994). Verhütung als explizite Problematik wird vielleicht auch des-
halb mehr in dieser spezifischen Gemeinde behandelt, weil mehrheitlich Frau-
en aktiv in der Aufklärung/Prävention tätig sind. Unter den portugiesischen 
MigrantInnen, die in die Schweiz gekommen sind, lässt sich nämlich in den 
letzten Jahren eine starke Feminisierung feststellen (vgl. BFS 2000). 
• Die MediatorInnen der spanischen Gemeinschaft haben laut dem Tätigkeits-
Bericht von 1999 Aufklärungsaktionen für Arbeitslose und Massnahmen im 
Bereich der Gesundheitsförderung durchgeführt. Sie arbeiteten im Bereich 
HIV/AIDS und bei Suchtproblemen. Wir haben allerdings nur diejenigen spa-
nischsprachigen MediatorInnen interviewt, die auch Französisch sprechen. 
• Die Vermittler der italienischen Gemeinschaft wenden sich an Eltern und Fa-
milienmitglieder von Drogensüchtigen und klären über Sucht auf. Es gibt acht 
italienische Gruppen, die von einem Mediator und einem Experten betreut 
werden. 
• In allen Gemeinschaften wurde eine Ausbildung zum Thema Sucht für Lehre-
rInnen in Heimatsprache und Kultur angeboten - für die spanische Bevölke-
rung auch eine Ausbildung in Gesundheitsförderung. In mehreren Gemein-
schaften (türkische, portugiesische, ex-jugoslawische) bilden die Frauen priori-
täre Zielgruppen der Aufklärungsbemühungen, die vor allem um Fragen zur 
Schwangerschaft, zur Verhütung und zur Abtreibung kreisen. 
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Insgesamt gesehen stellen wir eine grössere Anzahl von Präventionsprojekten 
fest, die von MediatorInnen geplant und in Eigenregie verwirklicht wurden (zum Bei-
spiel: verschiedene Präsentationen zum Thema Kommunikation; Vorträge zum Thema 
Abhängigkeiten; Verbreitung von Präventionsbotschaften durch Taxifahrer bei Frei-
ern). Vor allem in der italienischen Gemeinschaft sind Aktivitäten zur Gesundheits-
vorsorge, die besondere berufliche Kompteenzen voraussetzen, verbreitet. 
Individuelle Beratung oder Arbeit in Kleingruppen sind mit der qualifizierteren 
Ausbildung und der stärkeren Aktivität des Mediators angewachsen. Bei der Sucht-
thematik lässt sich feststellen, dass die sekundären Vorbeugungsaktivitäten wichtiger 
geworden sind: es gibt mehr Therapeuten (Psychologen) und Sozialarbeiter, die im 
Rahmen ihres professionellen Pflichtenheftes operieren. Vor allem in der italienischen 
Gemeinde ist dieser Mediatorentyp gefragt, da hier das Thema Sucht eine besonders 
grosse Rolle spielt. Die meisten MediatorInnen sind auf diesem Gebiet hoch qualifi-
ziert. Für die italienische Gemeinde ist auch eine Gruppe für Angehörige von Drogen-
süchtigen gegründet worden, die von einem Mediator begleitet wird. In den anderen 
Gemeinschaften sind diese aktiven professionellen MediatorInnen aber eher selten. 
Die Vorbeugungsaktivitäten durch „face-to-face Beratung“, die von ehrenamtli-
chen MediatorInnen durchgeführt werden, die aufgrund ihres Wissens Ratschläge an 
Bekannte vermitteln, sind weniger wichtig als bei der vorhergehenden Auswertung. 
Bei dieser Gruppe lässt sich nämlich ein Rückgang der MediatorInnen feststellen, da 
viele in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Dieser Rückgang lässt sich aber auch dar-
auf zurückführen, dass die Arbeit der MediatorInnen oft nicht genug gewürdigt wird, 
oder dass sie ihrer Tätigkeit überdrüssig werden. Ausserdem ist es für nicht professio-
nelle MediatorInnen schwierig, Vorbeugung im Sozial-, Gesundheits- oder Erzie-
hungsbereich zu leisten. Schliesslich erfordert Suchtprävention und Gesundheitsförde-
rung oft umfangreiche Kenntnisse über die komplexen Hintergründe dieser Phänome-
ne, über die nicht professionelle MediatorInnen normalerweise kaum verfügen. 
Die anonyme telephonische Beratung als Dauereinrichtung: Eine externe Erhe-
bung enthüllte verschiedene Mängel bezüglich des Konzepts und dessen Effektivität. 
Daraus ergab sich, dass nur wenige Anrufe zu verzeichnen waren. Dieses Angebot 
scheint den Bedürfnissen der Zielgruppe nicht zu entsprechen. Man muss sich nämlich 
direkt von Aids oder Suchtproblemen betroffen fühlen, um den Telephonhörer zur 
Hand zu nehmen. Ausserdem ist diese Informationsquelle unzulänglich und für die 
Betroffenen nur schwer zugänglich. Somit wurde die Dauereinrichtung von Telefon-
leitungen Ende 1999 gestoppt, bis auf den Telefondienst für Portugiesischsprachige, 
der von einem anderen Projekt (Entrelacar) unterhalten wird und die spanische Tele-
fonberatung (für weitere Einzelheiten siehe Caluori 1999 und den Aktivitätsbericht des 
PMG 1999). 
Tabelle 9 stellt die wichtigsten Mediatorenprojekte des PMG vor. Hierbei lässt 
sich eine grosse Vielfalt des Aufgabenbereichs der MediatorInnen feststellen. Diese 
Vielfalt der Aktivitäten ist hauptsächlich der Erweiterung des PMG auf thematischer 
und gemeinschaftliche Ebene zu verdanken.: Die primäre Vorbeugung für eine breite 
Öffentlichkeit bei Informationsveranstaltungen, die sekundäre Vorbeugung durch 
Hilfs- und Solidaritätsgruppen, Konzeption von Vorbeugungsprojekten sowie Einzel-
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beratung über ein persönliches Netzwerk. Hervorzuheben ist, dass sich das PMG - je 
nach Bedarf - der jeweiligen Thematik und den zur Verfügung stehenden MediatorIn-
nen angepasst hat. Diese thematische Vielfalt, die sich an den Interessen und Kompe-
tenzen der ExpertInnen orientiert, hat allerdings einen Nachteil: Es ist nicht klar, ob sie 
die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinschaften abdeckt, da diese nicht nachzuwei-
sen sind. 
Tabelle 9: Projekttypen (Projekte der MediatorInnen 2000-2001) 
Projekttypen 
• Individuelle Präventionsmassnahmen und Gruppen-Vorbeugung an verschiedenen informellen 
(Parkprojekte, Taxiprojekte, Stände) oder formellen Orten (Arbeitsplatz des Mediators, Schule, 
Sportanlagen, Zentrum für Asylbewerber). 
• „Face-to-Face Hilfestellung“ und Beratung  
• Aufklärungs- und Informationszeitschriften 
• Konsultation, Therapie, Gruppen in spezialisierten Zentren: Familienplanung, albanische Bera-
tungsstelle, centro famigliare 
• Ausbildung 
• Plattform des PMG 
• Schriftliche Übersetzung 
• Interkulturelles Dolmetschen 
• (Telephonische Dauereinrichtungen) 
 
2.3.3.2 Indikatoren und Monitoring der Aktivitäten 
Wie bereits aufgezeigt, klaffen die Interventionsformen seitens Gemeinschaften 
und MediatorInnen sehr weit auseinander. Dadurch wird es schwierig, die jährliche 
Anzahl an Interventionen zu ermitteln. Ebenso variiert von Jahr zu Jahr die Anzahl der 
betroffenen Personen: Je nach Aktionsart werden Personen auch mehrfach angespro-
chen. Schliesslich werden die Informationen zu den ausschliesslich von den Mediato-
rInnen ausgeführten Aktivitäten weder systematisch dokumentiert noch von den Ex-
pertInnen gebündelt. 
Ein Raster, das darauf abzielte, die von den MediatorInnen ausgeführten Interven-
tionen festzuhalten, ist zwar während der Evaluation für den Zeitraum 1994-1995 ent-
standen. Dieses Modell enthält Rubriken über die Aktivitäten, die angesprochenen 
Themen, die Teilnehmer, die Anzahl der Teilnehmer, usw. Für diesen Fragebogen, der 
von den MediatorInnen oder ExpertInnen zur Zeit benutzt wird, gibt es keine geregel-
te, einheitliche Form. Die Mehrzahl der ExpertInnen begründet das damit, dass die 
Indikatoren und die vorgeschlagenen Kategorisierungen schwierig zu benutzen und 
nicht klar sind. Da die Notwendigkeit dieser Fragebögen nicht klar begründet wird, 
fühlen sich die Expertinnen nicht motiviert, die Bögen auszufüllen. Die Projektleitung 
interpretiert dies wiederum als Mangel an gutem Willen seitens der ExpertInnen und 
bekommt den Eindruck, ihre Richtlinien würden nicht respektiert. 
Gegenwärtig füllen die ExpertInnen alle sechs Wochen die Aktivitätsberichte aus, 
die das einzige regelmässig benutzte Kontrollinstrument darstellen und es der Leitung 
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erlauben, sich eine Gesamtübersicht über laufende und vergangene Aktivitäten zu ver-
schaffen. Die Auflistung des Stundenplans und seines Inhalts (Aktivitäten, Interventi-
onen, Teilnehmer usw.) wird persönlich durchgeführt. Es gibt keine Standards hin-
sichtlich der Kategorien, mittels derer in den Gemeinschaften als ganzem die Tätigkei-
ten festgehalten werden könnten. Ebenfalls nicht vorhanden ist eine zentralisierte 
Buchhaltung, die die Daten aller Gemeinschaften über das Jahr hinweg sammeln wür-
de. Als Resultat dessen ergibt sich folglich ein Mangel an Kontrolle und an Daten-
pflege, was die Arbeit der MediatorInnen anbetrifft (Angaben zu den aktiven Mediato-
rInnen, Aktivitäten, Weiterbildung usw.). 
Im Nachhinein scheint es unrealistisch, selbst durch Befragen der aktiven MediatorInnen, 
verlässliche Daten zu rekonstruieren, wenn diese nicht regelmässig gesammelt und auf der 
Basis eines vergleichbaren Entwurfs basieren. Folglich ist es schwierig, einen systematischen 
Überblick über ihre Aktivitäten zu gewinnen.  
2.3.3.3 Die Plattformen des PMG 
Zu diesen Aktivitäten gesellen sich Vertretungen der türkischen Gemeinschaft 
(seit Juli 99) sowie der italienischen Gemeinschaft (seit Dezember 00) bei sogenann-
ten Plattformen. Diese Plattformen sind von den MitarbeiterInnen des PMG eingerich-
tet worden und setzen sich aus Vertretern der Gemeinschaften sowie aus verschiede-
nen Organisationen zusammen. (Die spanischen, portugiesischen und jugoslawischen 
Plattformen sind derzeit noch im Aufbau begriffen). Das Vorhaben, Plattformen im 
Sinne von Arbeitsgruppen zu gründen, bestand schon seit ungefähr 1997, allerdings 
wurde es erst 1998 von den ExpertInnen ins offizielle Pflichtenheft des PMG über-
nommen und als Priorität für das Jahr 2000 festgelegt. Bei einem Coaching, das von 
einem externen Spezialisten durchgeführt wurde, diskutierte das Team im Februar 
2000 das allgemeine Ziel der Plattformen: „Die Plattform soll die Mitsprache der 
Migrationsbevölkerung gewährleisten und den ExpertInnen aufzeigen, welche Bedürf-
nisse in die Planung aufgenommen werden müssten.“ (vgl. Protokoll des Nachfolge-
tags zur Initialtagung, Februar 2000). Die ExpertInnen erhalten sFr. 5000.-, die zur 
Kostendeckung von Reise und Spesen der Teilnehmer dienen. Allerdings wurde den 
ExpertInnen seitens der Gemeinschaften keine verbindliche Zusage betreffend der Zu-
schüsse gegeben. 
Die Strategien, die Organisation und die Struktur dieser Plattformen sind der frei-
en Wahl der ExpertInnen überlassen. Es wurde zwar mehrfach versucht, zu einer ge-
meinsamen Definition der Rolle der Plattformen zu gelangen. Strukturell gesehen soll-
ten sie aus einer „Kerngruppe (für die fachliche Unterstützung im Sinne einer Supervi-
sion) und einer Begleitgruppe (praktische Entlastung in der alltäglichen Arbeit)“30 be-
stehen. Trotzdem existieren offenbar mehrere Auslegungen dieser generellen Funktio-
nen,  und es wird kaum klar, was letzlich verbindlich und realistisch machbar ist. Die 
unterschiedlichen Strategien der Gemeinschaften lassen sich besonders gut am Bei-
spiel der Differenz zwischen der türkischen und italienischen Plattform nachvollzie-
                                              
30  Präzision der Projektleiterin. 
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hen. Die türkische Plattform arbeitet momentan an der Erstellung einer Webseite zur 
Gesundheitspflege. Die italienische Plattform beabsichtigt als erstes die Erstellung 
eines Fragebogens zur Ermittlung der Bedürfnisse der Gemeinschaft. Die Mitglieder 
der Gemeinschaft sollen diesen Fragebogen dann anhand ihrer Erfahrungen ausfüllen. 
Die Mitglieder der Plattform werden durch MitarbeiterInnen des PMG ausgewählt. 
Die Anzahl der Mitglieder ist bei den beiden Plattformen momentan mehr oder weni-
ger gleich (zehn Personen für die italienische Plattform und zwölf für die türkische). 
Vorgesehen ist, dass sich die türkischen Mitglieder drei- bis fünfmal, die italienischen 
Mitglieder zwei- bis dreimal jährlich treffen. Die Organisation und das Sekretariat der 
türkischen Plattform ist an die Organisation "Medico-Türk" delegiert, die aus Personen 
türkischer Herkunft mit medizinischem Hintergrund besteht. Die Organisation der ita-
lienischen Plattform wird durch einen Mitarbeiter des PMG verwaltet, der durch ein 
anderes Mitglied überwacht wird. Es ist aber noch zu früh, um den Nutzen dieser 
Plattformen einschätzen zu können. Allerdings haben uns die ExpertInnen gesagt, dass 
sie sich in der Entscheidfindung durch diese Gruppen unterstützt fühlen. 
Die momentane Situation der Plattformen ist ein Beispiel für die negativen Aus-
wirkungen, die sich ergeben, wenn klare und gemeinsame Richtlinien fehlen. Die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung beruhen dabei sowohl auf einer ungenauen Be-
schreibung der Ziele als auch auf Unklarheiten bei der Umsetzung selbst (Rekrutie-
rung, Wahl und Anzahl der Personen). Ein Experte fasst das so zusammen: 
« Je dois avouer que les objectifs n’étaient pas clairs ni pour nous [les experts], ni pour le 
BAG. Ils ont changé : une fois, ils devaient permettre de représenter la communauté et de 
renforcer les contacts avec elle. Une autre fois, elles devaient d’abord servir comme point de 
contact entre la stratégie du BAG et la communauté. Face à cette obscurité, la solution a été 
de nous laisser libres ».  
Die Verantwortlichen haben den Eindruck, dass die verzögerte Umsetzung auf ei-
ne zu starke Idealisierung zurückzuführen ist. Diese behindert ihres Erachtens die Imp-
lementierung des Konzepts in die Praxis aufgrund zu unrealistischer Erwartungen. Ei-
ne schriftliche Ausarbeitung der Aufgaben/Rolle der Plattformen könnte wieder auf-
genommen und von den ExpertInnen für die Rekrutierung beigezogen werden. 
Letztendlich werden anhand der Plattformen Vor- und Nachteile beim Versuch 
manifest, die Gemeinschaften auf allen Ebenen der Prävention miteinzubeziehen. Die 
zwei bestehenden Plattformen setzen sich gegenwärtig ausschliesslich aus Präventi-
ons-ExpertInnen zusammen. Die Teilnahme der Basis an den Plattformen ist also in 
diesem Sinn bisher nicht gesichert. 
2.3.3.4 Zwischenbetrachtung 
Auf dieser Stufe scheint es zunächst unumgänglich, sich auf präzise Ziele zu eini-
gen. Dabei sollte natürlich die besondere Situation jeder Gemeinschaft miteinbezogen 
werden. Die Priorität, die der Einrichtung von Plattformen im Pflichtenheft der Exper-
tInnen eingeräumt wurde, stellt einen positiven Schritt in diese Richtung dar, es müss-
ten jedoch noch klarere Zielsetzungen festgelegt werden. Folgende Fragen sind bisher 
noch offen: Sollen die Plattformen dazu dienen, die Bedürfnisse der Gemeinschaft ab-
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zuklären? Sollen sie Aufschluss darüber geben, wie die Arbeit des PMG in der Ge-
meinschaft wahrgenommen wird? Oder sollen sie umgekehrt eine "Lobby-Funktion“ 
der Gemeinschaft gegenüber dem BAG darstellen? 
Als Voraussetzung für eine effiziente Arbeit im Bereich der Prävention ist die Er-
hebung verlässlicher Daten über die Bedürfnisse der Gemeinschaften unabdinglich. 
Solche Studien (psychosoziologisch und epidemiologisch), sollten jedoch nicht den 
ExpertInnen des PMG obliegen, sondern von ForscherInnen oder Institutionen, die auf 
die Bereiche Migration und Epidemiologie spezialisiert sind, durchgeführt werden. 
Die ExpertInnen des PMG und des Migrationsdienstes sollten in diesem Sinn eine 
Sensibilisierungsarbeit fördern, damit solche Studien durchgeführt werden können. 
Diese Studien könnten u.a. dazu dienen, vor der Schweizerischen Gesundheits-
Kommission die Wichtigkeit der Variable „Herkunft“ stärker zu betonen, um diese 
zukünftig vermehrt in Projekte einfliessen zu lassen. Die Plattformen könnten auch ein 
Hilfsmittel darstellen, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu eruieren und sie in zu-
künftige Projekte miteinzubeziehen. In diesem Sinne sollten bestehende Plattformen 
unterstützt und neue Plattformen gebildet werden. 
Die Wirkung der Präventionsaktivitäten ist im allgemeinen schwierig zu beurtei-
len. Es scheint uns daher von vorrangiger Bedeutung, eine Kontrolle der Struktur und 
des Inhalts der Interventionen einzuführen, um die Arbeit der MediatorInnen des PMG 
besser bewerten zu können. Dabei handelt es sich vor allem darum: 
• Die Ergebnisse zu überprüfen und sich gemeinsam auf leicht handhabbare In-
dikatoren zu einigen, die es erlauben, ausgeführte Aktivitäten zu beurteilen.  
• Die Durchführbarkeit dieser Indikatoren zu testen 
• Die Anwendung dieser Indikatoren zu gewährleisten und die Daten regelmäs-
sig im Jahr zu sammeln und aufzuzeichnen. 
Es geht vor allem darum, stärker über die Präventions - Aktivitäten der verfügba-
ren MediatorInnen nachzudenken und sie genauer zu definieren. Das Ziel des PMG 
muss auch die Vorgabe beinhalten, über welche Kompetenzen die benötigten Mediato-
rInnen in Zukunft verfügen sollen. Das würde ermöglichen, eine angemessene und 
geregelte Ausbildung in diesem Bereich einzuführen, die den zukünftigen Erfordernis-
sen und Ansprüchen gerecht werden kann. 
2.3.3.5 Entlohnung der Mediatoren  
Nach den Empfehlungen der 1996er Studie wurde eine Richtlinie bezüglich der 
Entlohnung festgelegt und angewandt. Im Dezember 1999 wurde diese Direktive neu 
begutachtet hinsichtlich den Begünstigten einer Entlohnung, den zu entlohnenden Tä-
tigkeiten sowie den bestehenden Lohntarifen.31 Die Tarif-Richtlinien tragen allerdings 
                                              
31  Die Tarife wurden wie folgt festgesetzt: Berichte: SFR 200,--; Tagessatz: SFR 350 (+ Spesen und 
Unterkunft bis zu SFR 100); Stände: SFR 32,-/die Stunde (nicht länger als 3 Stunden und 2 Per-
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den verschiedenen Interventionstypen und Profilen von MediatorInnen kaum Rech-
nung, sondern betrachten sie als eine homogene Gruppe. (So wurden beispielsweise 
keine verbindlichen Entschädigungen für Personen festgelegt, die teilweise im Rah-
men ihrer beruflichen Aktivität oder als freischaffende ExpertInnen für das PMG tätig 
sind.) 
Wie den Gesprächen mit den MediatorInnen zu entnehmen ist, sind die Tarife 
längst nicht allen MediatorInnen bekannt und werden letztlich nicht auf alle Mediato-
rInnen angewandt. In der Tat werden weiterhin zahlreiche ehrenamtlicher Tätigkeiten 
verichtet und die Vergütungspraktiken unterscheiden sich zwischen den Gemeinschaf-
ten. Wir möchten festhalten, dass abweichende Entlohnungspraktiken an sich für kein 
Problem darstellen, solange sie nicht willkürlich sind. Die Entlohnung im Rahmen des 
PMG sollte den verschiedenen MediatorInnentypen gerecht werden. Auf Grund der 
Unterschiedlichkeit der Aufgaben und im Zusammenhang mit den Thematiken (Aids, 
Drogenprobleme und Gesundheitspromotion) halten wir es für notwendig, dass die 
MediatorInnen sich sowohl aus ehrenamtlichen als auch aus professionell arbeitenden 
Mitgliedern zusammensetzen. Für die professionellen MediatorInnen müsste das PMG 
eine einheitliche, innerhalb der Gemeinschaften geltende Regelung festsetzen, die be-
stimmt, welche Personen für welche Aufgaben je nach MediatorInnentypus entlohnt 
werden sollen. Sie müsste ebenfalls festlegen, wann bestimmte Tätigkeiten der Media-
torInnen ins Pflichtenheft aufgenommen werden können/müssen. Das PMG könnte 
eine Tabelle aufstellen, die den Prozentsatz der Arbeit nennt, gemäss dessen eine Per-
son als ehrenamtlich oder professionell tätig eingestuft wird; welche Leistungen diese 
ehrenamtlich tätige Person geniesst, und welche Ausbildung sie absolvieren muss. 
2.3.3.6 Rekrutierung der MediatorInnen 
Obwohl die Ausbildung und Übernahme der MediatorInnen zunehmend anderen 
Organisationen als dem PMG übertragen wird, so bleibt deren Rekrutierung Sache der 
ExpertInnen – selbst wenn ein/e MediatorIn schon Teil einer anderen Organisation 
Evaluation von 1996 hat gezeigt, dass enorme Veränderungen im Pool der Mediato-
rInnen im Gange waren; Grund dafür war die hohe Anzahl an Personen, die in ihr Ur-
sprungsland zurückkehrten. Somit müssten die Gruppen regelmässig neu formiert 
werden. Während der laufenden Studie ist die Rekrutierung noch problematischer ge-
worden und lässt erhebliche Differenzen zwischen den Gemeinschaften entstehen.  
Seit 1995 stellen wir eine gewisse Erschöpfung und einen Rückgang bei der An-
werbung von MediatorInnen in den ersten PMG-Gemeinschaften fest, z. B. bei der 
spanischen und in einem geringeren Masse auch bei der türkischen Gemeinschaften. In 
der portugiesischen Gemeinschaft dagegen wurden grosse Anstrengungen unternom-
men, Freiwillige bzw. professionelle MediatorInnen zu rekrutieren, da es dort angeb-
lich besonders schwierig ist, im sozio-medizinischen und Erziehungswesen ausgebil-
                                              
sonen pro Stand) oder Pauschale, wenn Stand länger gebraucht wird (aber Maximum SFR 200,- 
pro Person und SFR 400 pro Stand) Plus Spesen und Unterkunft bis SFR 100,- Telefondienst: 
SFR 35,-/Stunde 
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dete Personen zu finden. Die Liste der italienischen und jugoslawischen MediatorIn-
nen scheint sich jedoch stabil zu halten. Tatsache ist auch, dass diese beiden Gemein-
schaften eine kleinere Anzahl von MediatorInnen zu betreuen haben, was mit Sicher-
heit neue regelmässige Überprüfungen und Erneuerungen ermöglicht. Interessant ist 
die Tatsache, dass das ehemalige Jugoslawien häufig bei anderen Organisationen ein-
getragen war, bevor es sich im PMG engagierte (am meisten zitiert wurde die Caritas). 
In diesen Organisationen arbeiten die Personen auf Abruf als kulturelle Dolmetscher, 
werden nach Stunden oder pauschal bezahlt und erhalten im Gegenzug eine Gratisaus-
bildung. 
Auch zwischen den Gemeinschaften gibt es unterschiedliche Arten der Rekrutie-
rung. Die Mehrzahl der italienischen MediatorInnen kannte die ExpertInnen persön-
lich – auch in den spanischen und türkischen Gemeinschaften ist dies der Fall, nur sel-
tener. Die Portugiesen und Jugoslawen hingegen werden auf eine viel unpersönlichere 
Art rekrutiert (z.B. im Laufe einer Informationsveranstaltung oder durch andere Orga-
nisationen).  
In diesem Zusammenhang sind wir der Auffassung, dass Rekrutierungskriterien 
festgelegt werden müssten, welche für die Gesamtheit der ExpertInnen Gültigkeit hät-
ten und auf die verschiedenen MediatorInnentypen wie auch auf ihre Tätigkeitsfelder 
abgestimmt werden müssten. Weiter wäre es nützlich, die in der Gemeinschaftsbasis 
tätigen MediatorInnen von denen zu unterscheiden, die in Schweizer Institutionen ak-
tiv sind. Ein in diese Richtung gehender Vorstoss wurde inzwischen gemacht.32  
2.3.3.7 Ausbildung der MediatorInnen 
Unter den von der Evaluation aus dem Jahre 1996 aufgeführten Ausbildungsarten 
(Teilnahme an Kursen des PMG oder anderer Organisationen, Ausbildung an Ort und 
Stelle, „Learning by Doing“, Präventionsarbeit oder autodidaktische Ausbildung durch 
Lektüre) scheinen die von den NGO angebotenen Kurse den überwiegenden Anteil der 
Ausbildung zur Präventionsarbeit auszumachen. Andererseits wurde von keinem der 
MediatorInnen die direkte Arbeit mit einem Experten als Ausbildungsmodus aufge-
führt. Dieses Ergebnis wurde von den ExpertInnen bestätigt, die angaben, zur Zeit kei-
ne MediatorInnen mehr selbst auszubilden.  
Über die Hälfte der befragten MediatorInnen haben Kurse besucht. Dreizehn von 
40 Personen haben keine Kurse besucht und zwar aus unterschiedlichen Gründen: Von 
diesen dreizehn Personen fanden sieben ihr persönliches Wissen ausreichend und eine 
Ausbildung überflüssig – z. B. Krankenschwestern, -pfleger, Psychologen, sozio-
kulturelle Animateure. Drei Personen haben keine Ausbildung in Betracht gezogen, 
wären jedoch an einer interessiert (Lehrpersonal in heimatsprachlicher Sprache und 
Kultur, ein Psychologe); fünf Personen gaben Zeitmangel als Beweggrund an – wobei 
drei von ihnen ebenfalls auf den Mangel an Anerkennung und die fehlende Vergütung, 
die die Ausbildung mit sich brächte, verwiesen. Eine Befragte hat als Lehrkraft präzi-
                                              
32 Vgl. auch den Vorschlag der früheren Projektkoordinatorin in ihrem Dienstbericht von 1999. 
FSM 
SFM 
 66
siert, dass das portugiesische Erziehungsministerium eine solche Ausbildung sowie 
Präventionskenntnisse nicht nur nicht anerkenne, sondern sie sogar missbillige. Das 
Ministerium lehne es ab, den Lehrkräften Zeit für Prävention zu Lasten des Pro-
gramms „Kurse in heimatsprachlicher Sprache und Kultur“ einzuräumen. 
Zu Beginn des PMG wurde zwischen Profamilia und dem PMG eine gegenseitige 
Vereinbarung betreffend Ausbildung der MediatorInnen getroffen. Seit kurzem wer-
den nicht mehr die Ausbildungen von Profamilia besucht, sondern auf unverbindlicher 
Basis (ohne Vertrag) jene von „Appartenances“. Die folgenden Organisationen sind 
die für die Ausbildung der MediatorInnen am häufigsten zitierten: 
• Regionale Antennen der Aids-Hilfe Schweiz: es ist interessant festzustellen, 
dass die MediatorInnen, die in Aids-Gruppen arbeiten, oft eine kontinuierliche 
Ausbildung verfolgen und sehr gut informiert zu sein scheinen. Zudem werden 
sie systematisch und regelmässig in ihren Aktivitäten betreut.  
• Centro Scuola e famiglia, das sich neben der italienischen zeitweilig auch ande-
ren Gemeinschaften geöffnet hat.  
• Appartenances 
Die ExpertInnen erwähnten auch andere Organisationen, deren Angebot genutzt 
wurde. 
• Profamilia: besonders am Anfang des Projekts 
• ISPA für die Ausbildung von Lehrkräften betreffend Suchtverhalten. 
Es waren noch weitere Organisationen hinzugezogen worden: für die türkische 
Gemeinschaft: Medio-turc (Ärzte + Pharmazeutenvereinigung türkischen Ursprungs) 
und die eidgenössische Sportschule in Magglingen; für die spanische Gemeinschaft: 
die Pestalozzizentren; für die italienische Gemeinschaft hat der Experte sich auf A. 
Merlo, F. Fleury (Appartenances) und auf A. Lanfranchi (Lehrerausbildung) berufen.  
Einschätzung der Ausbildung im Rahmen des PMG von Seiten der MediatorInnen: 
Im allgemeinen wurde die Ausbildung als qualitativ gut und der Realität am Einsatzort 
angemessen beurteilt. Die Mehrheit der MediatorInnen beklagt jedoch eine mangelhaf-
te und zu kurze Ausbildung, deren Kontinuität befürwortet würde. Diese Bitte wird 
seit 1994-95 vorgebracht und scheint sowohl von Seiten der aktiven wie auch der we-
niger aktiven MediatorInnen zu kommen. Anders sieht es bei den Professionellen in 
den sozio-medizinischen und/oder Erziehungsbereichen aus, die eine Ausbildung nicht 
für nötig befinden. Noch wurde keine kontinuierliche Ausbildung seitens des PMG 
avisiert, trotz der Empfehlung der früher vorgenommenen Evaluation.  
Einige der befragten Personen wünschten sich eine praxisorientiertere und für An-
fänger verständlichere Ausbildung. Trotz der am Schluss des Kurses ausgehändigten 
Bescheinigung wird die Ausbildung in professionellen Kreisen kaum oder nur margi-
nal anerkannt.  
Wir können zusammenfassen, dass sich der Ausbildungssektor seit der Evaluation 
94-95 relativ positiv entwickelt hat: 
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• Eine grössere Anzahl von MediatorInnen hat eine Ausbildung absolviert. 
• In der Mehrzahl der Fälle bekommen die TeilnehmerInnen eine Bescheini-
gung.  
• Seit 1996 hat das PMG vor, eine nationale Ausbildung anzubieten (siehe in-
terne Dokumente 1996-1998) 
• Diese Absicht ist immer noch aktuell, und es wird überlegt, ein Ausbil-
dungsmodell zu schaffen. Diese standardisierte Ausbildung kam aus Zeit-
gründen jedoch noch nicht zustande.  
• Trotz einiger Einwände wird die Ausbildung im Grossen und Ganzen von 
allen MediatorInnen und ExpertInnen geschätzt. 
In Bezug auf die Ausbildung können verschiedene Elemente zusammenfassend 
unterstrichen werden: 
• Jeder Experte wählt die Organisation für die Ausbildung seiner Mediato-
rInnen selbst. Daraus ergibt sich ein Mangel an Systematik und an Aus-
tausch zwischen den Gemeinschaften bezüglich der erlangten Praktiken – 
dies stellt einen Verlust an Zeit und Geld dar.  
• Eine kontinuierliche, standardisierte Ausbildung mit strukturierten Modu-
len würde eine flexiblere Handhabung ermöglichen, könnte sich den Be-
dürfnissen anpassen und so die MediatorInnen auf den neusten Wissens-
stand bringen. Dies würde zudem eine gewisse Betreuung der MediatorIn-
nen gewährleisten und ihnen ermöglichen, untereinander in Kontakt zu 
bleiben und sich über die Praxis auszutauschen.  
• Ein flexibles Ausbildungsmodell müsste der Vielschichtigkeit der Mediato-
rInnen und deren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. Ebenso müsste sie 
der Vielfalt der Zielgruppen und den unterschiedlichen Bereichen gerecht 
werden. Sie würde sich entsprechend der vorrangigen Themen entwickeln.  
• Abgesehen von der Notwendigkeit einer flexiblen Ausbildungspraxis aus 
den obengenannten Gründen, würde die Begrenzung auf einige wenige, mit 
der Ausbildung für alle Gemeinschaften beauftragte Organisationen einen 
Zeitgewinn mit sich bringen. Ebenso wäre ein Austausch der erlangten 
Praktiken sichergestellt.  
• Eine Anerkennung der Ausbildung auf professioneller Ebene durch die Bil-
dungsministerien im Ausland sollte gewährleistet werden (insbesondere für 
die Lehrkräfte in heimatsprachlicher Sprache und Kultur). 
• Um das Thema Ausbildung für „Personen im Bereich der Gesundheitsprä-
vention und -promotion für MigrantInnen“ abzuschliessen, führen uns die 
genannten Schwächen zu der Überlegung, eine einheitliche Ausbildung auf 
gesamtschweizerischer Ebene zu verlangen, wie sie Weiss & Stuker (1998) 
bezüglich der interkulturellen Dolmetschens fordern. Hervorzuheben gilt, 
dass die Wichtigkeit einer Ausbildung im Bereich von Migration und Ge-
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sundheit das Hauptanliegen der jüngsten Gesamtstrategie des BAG ist 
(BAG 2001).  
• Eine Vereinheitlichung hätte des weiteren eine bessere Sichtbarkeit und 
Anerkennung der Ausbildung und ihrer Funktion zurfolge. 
2.3.3.8 Begleitung der MediatorInnen 
Die Frage der Begleitung ist zweifelsohne das schwierigste Problem – nicht nur 
wegen der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse der verschiedenen Personentypen, die 
in der Prävention tätig sind, und deren geographischer Verteilung - wie von Haour 
Knipe und Fleury (1996) hervorgehoben -, sondern hauptsächlich wegen der Vielfalt 
an Aufgaben, die sich den ExpertInnen aufdrängen. In diesem Zusammenhang hatten 
einige MediatorInnen Verständnis für den Mangel an Begleitung, da ihnen bewusst 
war, dass ihr Experte allein für sämtliche MediatorInnen seiner Gemeinschaft zustän-
dig ist. Sind die MediatorInnen Teil einer Organisation, können die ExpertInnen die 
Begleitung, wie im Falle der Ausbildung, an die Organisation delegieren. In diesem 
Fall beklagen sich die MediatorInnen über einen Mangel an Klarheit in Bezug auf die 
Erfüllung der Erwartungen, die die ExpertInnen des PMG an sie stellen.  
Da die MediatorInnen ja bereits einer Organisation angehören, bevor sie zum 
PMG stossen, ist schwer feststellbar, welchen Gewinn diese Personen aus dem PMG 
ziehen können. Die MediatorInnen scheinen lediglich von einer Ausbildung profitiert 
zu haben, die vom PMG organisiert worden war.  
Letztlich muss gesagt werden, dass jeder Experte seine eigene Art hat, Mediato-
rInnen zu betreuen, und dass auch hier das PMG keine genaue Direktive festlegt. Nach 
Direktionswechseln schätzen die ExpertInnen die Tatsache, dass sich die Projektleite-
rin des PMG seit 1999 bei bestimmten Anlässen mit ExpertInnen trifft. So auf Infor-
mationstreffen (z. B. Gesundheitstag der Frau) und bei Projekten, deren Kosten SF 
5000,-- übersteigen. 
Die Bedürfnisse, die die MediatorInnen äussern, beziehen sich überwiegend auf 
Anerkennung der ausgeführten Aktivitäten und die Funktion des Mediators. Ebenfalls 
gewünscht werden vermehrt Informationen über Aktivitäten des PMG, über Bedürf-
nisse in den Gemeinschaften, über das Ausbildungsangebot sowie über mögliche Kon-
takte mit anderen MediatorInnen. Anzumerken bleibt, dass die Gesamtheit der Media-
torInnen zwar mehr Betreuung fordert, die Vorstellung von der Betreuungsart jedoch 
je nach MediatorInnentypus stark divergiert (vom einfachen Feedback über ein Pro-
jekt, allgemeine Informationen, periodische Information bis hin zur regelmässigen 
Betreuung).  
Kurz gesagt, die Betreuung stellt eine der grössten Schwächen der MediatorInnen-
Tätigkeit dar. Bislang zeichnet sich keine Verbesserung ab, und die Forderungen sind 
seit 1994-95 unverändert geblieben. Die Empfehlungen aus der letzten Evaluation 
wurden nicht befolgt, und das PMG ist den vielfältigen Nachfragen bezüglich einer 
Betreuung seit 1995 nicht nachgekommen.  
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Uns scheint in Anbetracht der aus der Evaluation 1994-95 gewonnenen Erkennt-
nisse, dass die damaligen Empfehlungen zur Beseitigung der Betreuungsschwächen 
zwar sinnvoll, aber ungenügend wären, um die weiterhin bestehenden Schwächen zu 
beheben. Die Tatsache, dass die Empfehlungen eben nicht implementiert wurden, 
zeugt von einer Überforderung der ExpertInnen bezüglich der Begleitung der Mediato-
rInnen. Es scheint klar, dass die aktuelle Struktur des PMG – bestehend aus einem Ex-
perten bzw. einer Expertin pro Gemeinschaft für die Gesamtheit der Aufgaben - nicht 
ausreicht, um die mangelhafte Betreuung zu überwinden (siehe Beschreibung des 
Pflichtenhefts der ExpertInnen Kap. 1.2.2. Andere Aktivitäten und Vorgehensweisen 
des PMG).  
Mehrere Strukturen kommen in Betracht, um dem Status Quo abzuhelfen. Diese 
Lösungen kreisen um zwei Pole: Entweder kümmert sich das PMG weiterhin um die 
Arbeit mit den MediatorInnen oder das PMG wird ausschliesslich mit der Supervision 
der Aufgaben und der Kollaboration zwischen den Institutionen betraut. Es kümmert 
sich in diesem Falle nicht mehr um die Arbeit der MediatorInnen (siehe Empfehlun-
gen). In beiden Fällen wäre weiterhin die Einbindung aller oder der Mehrzahl der Me-
diatorInnen in regionale Institutionen wünschenswert. Ebenfalls von Nöten wäre eine 
Anpassung der Betreuung an die Art des MediatorInnentypus. 
2.3.4 Zwischenbetrachtung zur Arbeit der MediatorInnen  
2.3.4.1 Stärken und Erfolge des MediatorInnenansatzes (seit 1995) 
Seit den Anfängen: Die Prävention mittels kultureller MediatorInnen entspricht 
nach wie vor einer Nachfrage und einem Bedürfnis von Seiten der Gemeinschaften 
(diese Meinung vertreten die MediatorInnen und eine Mehrheit der externen und inter-
nen Fachpersonen). Diese Art der Prävention erlaubt es auch, die Fehler des institutio-
nellen Systems abzufedern, indem sie die Personen erreicht, die nur schwer Zugang zu 
den staatlichen Institutionen haben. Es erscheint also notwendig, den Mediatorenan-
satz in einer neu "überarbeiteten" Form weiterzuverfolgen (siehe Empfehlungsteil).  
Die Prävention durch MediatorInnen ist ein Hauptanliegen des PMG und gehört 
zu dessen vorrangigen Zielen. (Gemäss der Mehrheit der externen ExpertInnen und 
der MediatorInnen). 
Bezüglich der Leitlinien heisst das: 
• Mehr Anerkennung der Arbeit der MediatorInnen (Regelung über die Be-
zahlung, Zertifikat am Ende der Ausbildung) 
• Die Einrichtung von Plattformen als Priorität im Pflichtenheft  
• Versuch, ein Bildungsmodul zu schaffen 
Bezüglich der konkreten Umsetzung in der Arbeit heisst das: Die Aktivitäten der 
MediatorInnen sind umfassender geworden und die Aktionen, die für die spezifischen 
Bevölkerungsgruppen unternommen wurden, haben im Vergleich zur Periode der vor-
hergehenden Bewertung zugenommen (die Auswertung basiert auf Aktivitätsberichten 
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und Unterredungen mit den MediatorInnen sowie ExpertInnen des PMG). Dies, weil 
das PMG eine bedeutende thematische Erweiterung erfahren hat. Die Erweiterung der 
Tätigkeiten war allerdings nur im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen 
(Kompetenzen, Engagement) in den Gemeinschaften möglich.  
Das PMG unterstützte die MediatorInnen bei entsprechenden Qualifikations- und 
Professionalisierungsbemühungen. In der Tat profitierte die Mehrheit der MediatorIn-
nen von der Weiterbildung, die sich eng an ihr Profil anlehnte. Zudem wurde eine Re-
gelung für ihre Bezahlung gefunden. 
2.3.4.2 Hauptschwierigkeiten des MediatorInnenansatzes (seit ca. 1995) 
Grundsätzliches: Alle Antwortenden bewerten die Nähe des PMG zu den Gemein-
schaften positiv. Was allerdings die Partizipation angeht, werden gewisse Vorbehalte 
geäussert: Dem Anspruch, eine Beteiligung der MigrantInnen in allen Phasen der Pro-
jektarbeit (Konzeption, Planung und Umsetzung) zu garantieren, kann das PMG of-
fenbar nicht gerecht werden. Jedenfalls beklagen einige MediatorInnen einen ungenü-
genden Informationsfluss von Seiten der ExpertInnen. Diese fordern ihrerseits mehr 
Mitspracherechte bei grundsätzlichen Entscheidungen des Dienstes Migration. 
Eine Minderheit der MediatorInnen bedauert die kultur- bzw. ethnie-spezifische 
Ausrichtung des PMG und erklärt sich bereit, in mehreren Migrantengemeinschaften 
tätig zu werden. Mehrere MediatorInnen sind ferner der Ansicht, dass die Abstützung 
auf persönliches Engagement über längere Zeit hinweg Probleme in Zusammenhang 
mit der Anerkennung und Entlohnung der geleisteten Arbeit schafft. 
Leitlinien: Nach Ansicht einer Mehrheit der befragten MediatorInnen zählen die 
fehlenden epidemiologischen Grundlagen betreffend die Situation in den Gemein-
schaften zu den grössten Schwierigkeiten des PMG. Die ExpertInnen beklagen ferner 
einen Mangel an gemeinschaftsübergreifenden konzeptionellen Grundlagen und Vor-
gaben zum konkreten Vorgehen (vgl. Probleme beim Aufbau der Plattformen). Wir 
sind der Meinung, dass die beiden genannten Mängeln nachfolgende Schwierigkeiten 
nach sich ziehen, auf die alle ExpertInnen hinweisen: fehlende Prioritäten bezüglich 
der Zielsetzungen, der behandelten Themen und Tätigkeiten der MediatorInnen, die 
eine längerfristige Planung und grössere Effizienz der Arbeit erlauben würden. 
Es gilt zu betonen, dass der Stellenwert, den die MediatorInnenarbeit im gesamten 
Tätigkeitsfeld der ExpertInnen einnehmen sollte, weder im Pflichtenheft noch in ei-
nem anderen Dokument umschrieben ist. Von mehreren externen und internen Fach-
personen wird ausserdem die Tatsache als problematisch bezeichnet, dass keine ein-
heitliche Erhebung und Beurteilung der Aktivitäten stattfindet, was eine realistische 
Bewertung der Arbeit wesentlich erschwert.  
Konkrete MediatorInnenarbeit: Generell wird den ExpertInnen von der Dienst- 
und Projektleitung eine etwas schleppende Umsetzung der Arbeit (beispielsweise beim 
Aufbau der Plattformen) und mangelnde Beachtung allgemeiner Regeln (beispielswei-
se zur Erhebung von Wirkungsindikatoren) vorgeworfen. 
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Von einer Mehrheit der externen Fachpersonen und der MediatorInnen werden die 
ungenügende Anerkennung der MediatorInnenarbeit und eine unklare Aufgabentei-
lung zwischen verschiedenen Funktionen (MultiplikatorInnen, Gesunhdeitspromoto-
rInnen, Erleichterer, DolmetscherInnen usw.) als problematisch wahrgenommen. 
Weitgehend einig ist man sich ferner, dass die Bemühungen zur Rekrutierung und Be-
gleitung der MediatorInnen ungenügend sind. Die ExpertInnen sind sich dieses Prob-
lems zwar bewusst, aber paradoxerweise widmen sie nach eigenen Aussagen der Me-
diatorInnenarbeit immer weniger Zeit. Sie haben vielmehr die Absicht, die Ausbildung 
und Begleitung der MediatorInnen zunehmend an nicht-staatliche Organisationen zu 
delegieren. 
2.3.4.3 Bilanz in bezug auf den MediatorInnenansatz 
Diese scheinbar widersprüchliche Situation und die festgestellten Mängel werfen 
die Frage auf, welchen Stellenwert das PMG in Zukunft der Arbeit an der Basis, die 
von der Rekrutierung über die Ausbildung bis zur Begleitung und Weiterbildung der 
MediatorInnen reicht, beimessen soll. 
Die vermehrte Zusammenarbeit mit einheimischen Behörden und Organisationen 
sowie die Betreuung grösserer Projekte stellt neue Anforderungen und lässt die Einbe-
ziehung der Herkunftsgemeinschaften (partizipativer Ansatz) zunehmend in den Hin-
tergrund treten. Nach Ansicht mehrerer Befragter geht die zunehmende Abstützung 
auf Expertenkomitees auf Kosten eines ressourcenorientierten Vorgehens, das die 
Migrantengemeinschaften aktiv einbezieht (die schriftliche Delphibefragung zur Erar-
beitung einer Strategie im Bereich „Migration und Gesundheit“ wird diesbezüglich als 
typisch bezeichnet).  
In den Aussagen der externen Fachpersonen spiegelt sich diese Entwicklung inso-
fern, als sie oftmals Mühe haben, das PMG zu verorten und darauf verweisen, dass es 
an Profil verloren hat. Damit wird die Frage aufgeworfen, inwiefern der partizipative 
Ansatz als ein Kerngedanke des PMG weiterbestehen kann. Die Notwendigkeit eines 
zielgruppenspezifischen und partizipativen Vorgehens wird übrigens von allen Ver-
antwortlichen klar befürwortet, wobei sich allerdings die Frage stellt, ob der 
gegenwärtige Rahmen des PMG für diesen Ansatz weiterhin geeignet ist. 
2.4 Organisation des PMG 
Seit der Gründung des Dienstes Migration musste der Leiter, der weiterhin Pro-
jektleiter des PMG blieb (bis 1.1.2000), eine Kooperation des neuen Dienstes mit den 
übrigen Sektionen (Aids, Drogenprävention, Alkohol und Tabak usw.) in der Fachein-
heit Sucht und Aids aufbauen. Die Ausweitung des Aktionsradius (seit 1995) von der 
Aids- auf die Abhängigkeitsprävention beziehungsweise -intervention und andere 
Massnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung wurde nur selten als problematisch 
erlebt, obwohl diese Orientierung neben allen Vorteilen wesentliche Herausforderun-
gen in sich barg (breitere Kompetenzen, neue Vorgehensweisen, Strategien und Zu-
sammenarbeit, interne Differenzierung des Projekts usw.). Als umso problematischer 
erschien die Tatsache, dass gerade auch die partizipative und basisdemokratische 
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„Grundphilosophie“ als Kerngedanke des Projektes durch die Erweiterung der Tätig-
keiten immer mehr in Frage gestellt wurde. 
Die fortschreitende Quasi-Institutionalisierung des PMG beziehungsweise die 
Formalisierung seiner Aktivitäten wird von Seiten der Präventionsbeauftragten inso-
fern als negativ erlebt, als sie mit einer Reihe nachteiliger Erscheinungen verbunden 
ist: vermehrter administrativer Aufwand ohne entsprechende Unterstützung (Sekretari-
atsressourcen, Übersetzungshilfen), verstärkte Kontrolle von Seiten des Auftraggebers, 
während − jedenfalls aus der Sicht der externen ExpertInnen − grosses persönliches 
Engagement bei der Arbeit auf dem Terrain erwartet wird. Allerdings wird die bessere 
Strukturierung der Zusammenarbeit (neue Sitzungskultur, Arbeitszeitberechnung 
usw.) in mehreren Punkten auch befürwortet. 
Gleichzeitig wird auf institutioneller Seite (BAG) mehr Überblick und Kontrolle 
über die Aktivitäten des PMG gewünscht, während die MitarbeiterInnen ihrerseits ei-
nen Verlust an Transparenz, direkten Kontakten und Mitbestimmungsrechten bekla-
gen. Offensichtlich haben sich auf beiden Seiten berechtigte, aber unterschiedliche 
Erwartungen und Anforderungen entwickelt, deren Gegensätze immer schwieriger zu 
vereinen sein werden. Dies hängt mit der Entwicklungsgeschichte des Gesamtpro-
gramms zusammen, aber auch mit der Tatsache, dass unterschiedliche Arbeitsweisen 
und Rahmenbedingungen der Tätigkeit aufeinander prallen.  
Wie der Kurzabriss über die Entstehungsgeschichte zeigt, ist der Dienst Migration 
durch die strukturelle Verankerung des Themenbereichs aus dem Migrantenprojekt 
entstanden, das bereits ab 1995 alle gegenwärtig tätigen Präventionsbeauftragten be-
schäftigte. Es ist immerhin bemerkenswert, dass praktisch alle Präventionsbeauftrag-
ten die progressive Ablösung des PMG vom Dienst Migration, welche mit der Grün-
dung des Dienstes Migration Anfang 1996 eingeleitet wurde, als problematisch emp-
finden. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die mangelnde Rückkoppe-
lung zum BAG (Wissenstransfer), die Vereinzelung des PMG, die Ressourcenbe-
schränkung und die sich verringernden Einflussmöglichkeiten in der Gesundheitspoli-
tik verwiesen. Entsprechende Befürchtungen sind bei der Initialtagung zur neuen Füh-
rungsstruktur am 18. Januar 2000 klar zum Ausdruck gekommen.33 Um es überspitzt 
auszudrücken, wird diese Ablösung auf Seiten der externen ExpertInnen sozusagen als 
ein Beginn der Auflösung des PMG erlebt. Ob entsprechende Befürchtungen begrün-
det sind, bleibe dahingestellt. Sicher ist, dass aus dieser Perspektive nicht nur die zu-
künftige, sondern auch die bisherige Arbeit des Programms in Frage gestellt scheint 
und daher als problematisch erlebt wird.34  
                                              
33  „(…) Befürchtet wird ausserdem eine noch stärkere Abkoppelung des PMG vom Dienst Migrati-
on und damit auch von den Wissens- und materiellen Ressourcen. Befürchtet werden auch eine 
noch grössere Machtlosikeit des PMG und die Verringerung der Unterstützung und somit auch 
eine grössere Vereinsamung der Päventionsbeauftragten, die in ihren eigenen Bevölkerungsgrup-
pen arbeiten und institutionell wenig angedockt sind“ (Zitat aus dem Sitzungsprotokoll). 
34  Selbstverständlich können in diesem Zusammenhang auch persönliche Überlegungen und emoti-
onale Faktoren nicht ausgeblendet werden. Dies gilt umso mehr, als die Arbeit im PMG zumin-
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Gleichzeitig wird die organisatorische Trennung aus der Perspektive der BAG-
Verantwortlichen verständlicherweise als eine geradezu natürliche Entwicklung be-
trachtet. Sie ist insofern naheliegend, als das Bundesamt basisorientierte Projektumset-
zungen prinzipiell nicht (mehr) in eigener Regie durchführt, sondern an feld- oder 
problemnahe Organisationen delegiert. Die Einwände der Präventionsbeauftragten 
gegen eine wachsende Abkoppelung und eine allfällige Auslagerung werden zwar 
nicht gänzlich zurückgewiesen, aber relativiert und persönlichen Motivationen der Be-
teiligten zugeschrieben (Angst vor Veränderung und Statusverlust).  
Im Hinblick auf die Möglichkeit einer Neuorganisation wird es daher wichtig sein, 
unter anderem abzuklären, inwiefern die von Seiten der Präventionsbeauftragten anti-
zipierten Schwierigkeiten tatsächlich unvermeidlich sind oder dem vermuteten – aber 
keinesfalls zwingenden – Zusammenwirken unabhängiger Faktoren entspringen. Kon-
kret gilt es zu prüfen, ob eine Auslagerung notwendigerweise mit einer Ressourcenbe-
schränkung einhergehen und die Kommunikation mit dem BAG massgeblich erschwe-
ren müsste. Selbstverständlich können auch Personalfragen nicht ignoriert werden, 
obwohl die Evaluation diesen Aspekt nur am Rand berührt.35  
Sowohl die Dienstleitung als auch die Präventionsbeauftragten wünschen mehr 
Führung, wobei mit dem Begriff nicht immer dieselben Erwartungen verknüpft wer-
den. Von Seiten der Präventionsbeauftragten werden strategische Impulse, Prioritäten- 
und Perspektivenklärungen erhofft, während der Dienstleiter den Eindruck hat, seine 
Führungsbemühungen stiessen auf taube Ohren und lösten oftmals Widerstand aus, da 
das PMG eine Eigendynamik entwickelt habe, die kaum zu beeinflussen sei. 
Die Tatsache, dass das Team infolge einer langen Leitungsvakanz (Abwesenheit 
und Abgang des ehemaligen Leiters36) weitgehend auf sich selbst angewiesen blieb, 
hat offensichtlich den anschliessenden Wechsel nicht erleichtert. Dies ist kaum er-
staunlich angesichts der ungünstigen Begleitumstände der Übergangsphase: ungenü-
gende personelle Ressourcen, komplett neues Führungsteam (Leiter, Stellvertreterin 
und Sekretärin37), grundsätzliche Umstrukturierung des Dienstes und der Führungskul-
tur - und dies alles vor dem Hintergrund einer sprachlichen Neuorientierung: während 
die französische Sprache vorherrschend war, steht die deutsche Sprache (ab 1998) im 
Vordergrund. Die Tatsache, dass die ehemalige Stellvertreterin des Dienstleiters ihre 
Stelle in einem konfliktgeladenen Klima mit einem burn-out verliess, und dass ihre 
Nachfolgerin nur dank eines Coachings und einer Änderung der Führungsstruktur 
                                              
dest zu Beginn sehr viel persönliches Engagement erforderte, dessen Anerkennung gewissermas-
sen auf dem Spiel steht.  
35  Der Anstellungsvertrag der ExpertInnen läuft zwar 2002 aus, aber es wäre sicher angebracht, die 
Perspektiven einer weiteren Beschäftigung in modifiziertem Rahmen mit den Beteiligten zu dis-
kutieren. 
36  Austritt von Didier Bürgi am 2.1998, aber häufige Absenzen während dem Jahr 1997, Eintritt von 
Thomas Spang am 8.1998. 
37  Die gegenwärtige Sekretärin trat ihr Amt im Mai 2000 an. Die Besetzung dieser Teilzeit-Stelle, 
die für zwei Dienste zuständig zeichnete, hatte vorher einige Probleme verursacht. 
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„weitermachte“, war kennzeichnend für das schwierige Umfeld des Dienstes Migrati-
on und des PMG. Hinzu kam, dass die administrative Einbettung des PMG über das 
STI für zusätzliche Unklarheiten bezüglich der Verortung der einzelnen MitarbeiterIn-
nen sorgte.  
Es ist leicht einzusehen, dass diese Ausgangssituation für eine grundsätzliche Stra-
tegiereform und Neuausrichtung des Programms, die sich angesichts des neuen Kon-
texts seit der Gründung des Dienstes aufdrängten, nicht gerade vorteilhaft war. Die 
bestehenden Schwierigkeiten wurden teilweise den Präventionsbeauftragten zu Lasten 
gelegt, was diese in eine defensive Haltung trieb und eine Anpassung der Konzepte 
und Vorgehensweisen in Absprache mit der strategischen Leitung, die letzlich beim 
BAG lag, erschwerte. 
Was die Einstellung der PMG-MitarbeiterInnen über das STI angeht, so bleibt 
festzuhalten, dass sie zwar mit mehreren Nachteilen verbunden ist, diese aber zumin-
dest von den ExpertInnen der ausländischen Gemeinschaften als wenig problematisch 
beurteilt werden. Trotzdem wird die Verortung des PMG in der Öffentlichkeit und die 
Schaffung einer Corporate Identity durch diese doppelte Zugehörigkeit nicht eben er-
leichtert. Man mag sich zumindest fragen, inwiefern diese Lösung zusätzliche Arbeit 
und „Transaktionskosten“ verursacht, da immerhin eine 60% Stelle allein für den ad-
ministrativen Aufwand im STI geschaffen werden musste. Nicht plausibel scheint fer-
ner die Tatsache, dass auch die Stellvertretung des Dienstes und das Sekretariat (wenn 
auch aufgrund eigener Verträge) extern eingekauft werden. 
2.4.1 Strategische Anpassungen und Legitimationsnotstand 
Die interne Ausdifferenzierung des PMG infolge der Ausweitung des Aktionsradi-
us und der Veränderung der Zielgruppen wird zu einem Grundproblem für die Kohä-
renz der Strategien des PMG und für den Zusammenhalt des Projektes. Aufgrund 
mangelnder Ressourcen wurde die Neuformulierung oder Anpassung der PMG-
Strategie in den vergangenen Jahren von der Leitung des Dienstes Migration kaum in 
Angriff genommen, da die Priorität auf die Abstützung und Einbettung des Dienstes 
Migration ins Bundesamt gelegt wurde. (In diesem Sinn kann die Ablösung des Diens-
tes vom PMG tatsächlich als problematisch erachtet werden, zumal die Präventionsbe-
auftragten und die Koordinatorin mit der Ausarbeitung einer Strategie für ihr Pro-
gramm unter den gegebenen Umständen eindeutig überfordert waren und eine klarere 
Leitung/Orientierung erwarteten. Die Formulierung der Strategie des PMG liegt übri-
gens nicht in der Entscheidkompetenz der Präventionsbeauftragten, die auch formell 
eher als ausführende ExpertInnen betrachtet werden). 
In den letzten Jahren wurden immerhin zahlreiche administrative Fragen (Zeitab-
rechnung, Ferienguthaben, Vergütung der Infrastruktur usw.) geklärt, die offenbar 
vernächlässigt worden waren. Erste Ansätze belegen ferner die Bemühung, Indikato-
ren zu entwickeln, um die Arbeit des PMG besser zu dokumentieren. Wie wichtig sol-
che Initiativen sind, wurde bezüglich der MediatorInnen-Arbeit unterstrichen. Es gilt 
nun, die neuen Instrumente auszuwerten, allenfalls anzupassen und systematisch ein-
zusetzen. 
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Was insbesondere unterstützende Massnahmen (Sensibiliserung der Institutionen, 
integrative Ansätze) und Vernetzungsbemühungen angeht, erweist sich die Tatsache 
als problematisch, dass die Leistungen und Verdienste des PMG wenig „augenfällig“ 
sind, da es sich vielfach um unspektakuläre Anstrengungen handelt, deren Eigenwir-
kung schwer nachzuweisen ist. Wie bereits angedeutet wurde, ist das aufwendige En-
gagement an der Basis gerade bei gelungener Verankerung in lokalen oder kantonalen 
Institutionen wenig sichtbar. Ein allfälliger Erfolg der Bemühungen des PMG kann 
daher vielfach nicht nachgewiesen werden, was zu einem gewissen Legitimationsnot-
stand (und einer gewissen Frustration der beteiligten Personen angesichts der man-
gelnden Anerkennung38) führt. Auch kann kaum auf die Nachhaltigkeit der Initiativen 
und neuen Projekte verwiesen werden, da unter den gegenwärtigen Umständen eher 
Schwierigkeiten in der Verankerung im Gesundheitssystem der Kantone zu verzeich-
nen sind. Je nach Umfeld ist dabei auch ein Widerstand auf der politischen Ebene 
deutlich spürbar, was dazu führt, dass Aktivitäten, die die Akzeptanz erhöhen, unbe-
dingt gefördert werden müssen. 
2.5 Dienst Migration 
Die Akzentverschiebung auf eine integrative Ausrichtung der Aktivitäten und 
Aufträge, die sich seit der Gründung des Dienstes Migration immer klarer abzeichnet, 
ist als längerfristige Strategie durchaus zu vereinbaren mit den übergeordneten Ziel-
setzungen des BAG im Sinn einer „Gesundheit für alle“. Gefördert werden Bedürfnis-
abklärungen (Epidemiologie und Versorgungsangebot), die Sensibilisierung der beste-
henden Institutionen und die Professionalisierung von Fachpersonen. Ein interessantes 
Beispiel liefert das kürzlich erteilte Mandat zur Erarbeitung von Qualitätsstandards 
und Ausbildungsstrukturen für interkulturelle DolmetscherInnen (siehe erster Teil). 
Diese Initiative entspricht einem Bestreben, das auch die ExpertInnen-Befragung im 
Rahmen der Strategieentwicklung für den Bereich Migration und Gesundheit klar bes-
tätigt.  
Angesichts der Tatsache, dass sich somit die Tätigkeitsschwerpunkte des Gesamt-
programms zunehmend vom Primat der Aids- und Suchtprävention auf die Problema-
tik des Zugangs zum Gesundheitssystem verlagert haben, wurde die Entwicklung einer 
breit abgestützten Bereichsstrategie beinahe unumgänglich. Die Konsultation der Bun-
desämter (BFA, BFF und EKA) in Richtung einer konzertierten Gesamtstrategie liefert 
eine gute Grundlage für ein explizites Bekenntnis zum Engagement in diesem Bereich 
(bisher war dieses etwas zwiespältig). Spezifische Stossrichtungen im Migrationsbe-
reich sollten aber wenn immer möglich in eine Gesamtstrategie der Gesundheitsförde-
rung eingebettet bleiben, um eine Stigmatisierung der Zielgruppen zu vermeiden und 
gemeinschaftsübergreifende Eigeninitiativen zu stärken. In diesem Sinn könnte auch 
                                              
38  Hinzu kommt, dass das Profil der KoordinatorInnen nicht mehr ohne weiteres mit den neuen An-
forderungen übereinstimmt (Beziehungen zu ansässigen Institutionen, Sprachkompetenz in 
Deutsch und Französisch, usw.), was diesen Legitimationsnotstand verstärkt. 
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die Gesundheitsförderung der übrigen Bevölkerung von den Erfahrungen des Pro-
grammes „Migration und Gesundheit“ vor allem im Bereich der gemeinschaftszent-
rierten Ansätze profitieren. 
Allein aus diesem Grunde scheint die von der Dienstleitung initiierte Zusammen-
arbeit mit anderen Bundesämtern und VertreterInnen der Kantone zur Strategieent-
wicklung sinnvoll. Solche Beziehungen − wie übrigens auch die Zusammenarbeit mit 
der Schweizerischen Stiftung für Gesundheitsförderung − dürften in Zukunft noch an 
Bedeutung gewinnen, da die neueren Aktivitäten des Dienstes (Zugang und Interaktion 
mit der Regelversorgung, Gesundheitsförderung) eindeutiger als bisher in den Kompe-
tenzbereich der Kantone fallen. Mehrere Fachpersonen weisen übrigens auf die viel-
fach konfliktuelle Kooperation zwischen Bund und Kantonen hin, die diesbezüglich 
nicht ignoriert werden darf. Die Abklärung des bestehenden Versorgungsangebots ist 
daher eine wichtige Voraussetzung für die Förderung des integrativen Ansatzes, wobei 
die Möglichkeiten und Grenzen der regionalen Verankerung im Vordergrund stehen 
sollten.  
Auch die Förderung der sozial-epidemiologischen Forschung im Bereich Migrati-
on stellt ein wichtiges Anliegen des Dienstes dar. In zahlreichen Dokumenten wird 
bereits seit Beginn des Gesamtprogramms immer wieder auf den Mangel an epidemio-
logischen Grundlagen über die Gesundheitssituation von MigrantInnen aufmerksam 
gemacht (siehe beispielsweise Tätigkeitsberichte). Diese Situation hat sich seither lei-
der kaum grundlegend geändert: Obwohl inzwischen einige Studien über die Interakti-
on zwischen MigrantInnen und dem Gesundheitssystem durchgeführt wurden, bleiben 
die Grundlagen über den Gesundheitszustand bzw. das Gesundheitsverhalten von Mi-
grantInnen sehr beschränkt.  
Zu erwähnen ist immerhin, dass das BAG 1995 an Regula Weiss am Schweizeri-
schen Forum für Migrationsstudien ein Mandat zur Sichtung und Dokumentation der 
wissenschaftlichen Arbeiten über Migration und Gesundheit vergeben hat (vgl. Weiss 
& Stuker 1998 und Weiss 2001). Ausserdem wurden im Rahmen der PMG-Verträge 
mit dem STI mehrere Studien über die gesundheitliche Situation von MigrantInnen 
durchgeführt (mit einem Schwerpunkt auf der Ärztin-Patient-Beziehung und dem 
Asylbereich). Zu bemerken ist allerdings, dass die Forschungsschwerpunkte vom STI 
zwar zu Beginn der Zusammenarbeit koordiniert, doch seither weitgehend in eigener 
Regie festgelegt und mit den Anliegen des PMG beziehungsweise des DM zu wenig 
abgestimmt wurden.39 
Die Einbettung des Dienstes Migration ins BAG wurde in der vorliegenden Eva-
luation mit ihrem Hauptfokus auf das PMG nur am Rande betrachtet. Aus den Gesprä-
chen mit internen Fachpersonen geht aber hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Sektionen und Diensten relativ beschränkt ist, was allerdings nur wenige Befragte als 
                                              
39  Mehrere befragte Fachpersonen (in- und ausserhalb des BAG/PMG) wünschten sich, dass auch 
der Erforschung der Gesundheitssituation der „ArbeitsmigrantInnen“ und ihrer Angehörigen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. 
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problematisch einstufen.40 Ausgesprochen gering ist der Kontakt zwischen den Prä-
ventionsbeauftragten ausländischer Herkunft und den BAG MitarbeiterInnen, wobei 
erstere infolge ihrer externen Anstellung an den Aktivitäten des BAG (Sitzungen) auch 
früher nur sporadisch teilgenommen hatten. Von der spezifischen Situation des PMG 
einmal abgesehen, wirft die strukturelle Eingliederung von Diensten mit Querschnitt-
aufgaben grundsätzliche Fragen organisatorischer Art auf. Indes war der Dienstleiter 
mit Erfolg bemüht, die Interessen seines Bereichs in die neue Gesamtstrategie des 
Bundesamtes einzubringen (siehe Einleitung). 
Kritisch zu beurteilen ist hingegen die starke Konzentration der Dienstleitung auf 
die Prioritäten des Dienstes und die längerfristigen Ziele des integrativen Ansatzes 
gegenüber den laufenden Aktivitäten des PMG. Strategische und organisatorische 
Grundsatzfragen des PMG, die sich infolge der Leitungsvakanz gestaut hatten, wurden 
offensichtlich zu wenig angegangen. Insbesondere hätten die Ablösung des PMG vom 
DM und die neuen Modalitäten der Zusammenarbeit besser vorbereitet und begleitet 
werden müssen. Erst die Zuspitzung der Situation veranlasste die neue Projektkoordi-
natorin einen Coachingantrag zu stellen, infolgedessen eine Strukturbereinigung vor-
genommen wurde, deren Folgen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungenügend abgesehen 
werden können. Es bleibt fraglich, ob die Ressourcenprobleme ausreichend geklärt 
wurden: Eine 90%-Stelle ist gerade in der Übergangsphase, die eine Anpassung der 
Dienststrategie und eine Überarbeitung der Ausrichtung des PMG erfordert, ebenso 
wenig ausreichend wie eine 60% Stelle für die operationelle Leitung des PMG. Es sei 
daran erinnert, dass allein für die Administration des PMG beim STI eine 60%-Stelle 
geschaffen wurde.  
Wir sind ferner der Ansicht, dass die Aufgaben des Dienstes unterschiedlichen 
Zeitrahmen zuzuordnen sind, so dass integrative und spezifische Ansätze als komple-
mentäre Tätigkeitsfelder betrachtet und keinesfalls als antagonistische Stossrichtungen 
ausgelegt werden sollten, auch wenn man auf Anhieb zu einer solchen Auffassung 
neigen könnte. In einer langfristigen Perspektive gilt es sicherlich, den integrativen 
Ansatz soweit als möglich voranzutreiben. Gleichzeitig können aber kurz- und mittel-
fristige Aufgabenstellungen diesen Zielen nicht nachgestellt werden, ohne dass ihre 
Ausführung dadurch beeinträchtigt würden. Tatsächlich hat das strategische Vakuum 
(um es etwas überspitzt auszudrücken) und die strukturelle Unsicherheit, die das PMG 
seit längerer Zeit umgibt, zu zahlreichen Problemen geführt, die eine erfolgreiche 
Durchführung der Arbeit bis heute wesentlich erschwert haben. Es ist wohl nicht zu-
fällig, dass mehrere externe Fachpersonen feststellen, dass die Visibilität und Dynamik 
des PMG in den vergangenen Jahren abgenommen hat.  
Wir möchten keineswegs abstreiten, dass neben strukturellen und strategischen 
Mängeln auch „konjunkturelle“ Probleme (Erschöpfungserscheinungen, krankheitsbe-
dingte Abwesenheiten, mangelnde Motivation oder Kompetenz von Einzelpersonen 
                                              
40  Der Dienst Migration hat diese Problematik erkannt und in dieser Hinsicht eine Initiative in der 
internen Reorganisation lanciert, die verlangt, dass jede Sektion eine 10% Stelle für Migration be-
reitstellt. 
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usw.) für den erwähnten Rückgang der Programmdynamik mitverantwortlich sind. 
Angesichts der aufgezeigten Problematik sind solche Erscheinungen allerdings eher 
sekundär, auch wenn ihre Konsequenzen durchaus ernst zu nehmen sind. Bevor wir 
zum prospektiven Teil übergehen, ist schliesslich zu betonen, dass es im Hinblick auf 
eine konstruktive Entwicklung des Gesamtprogramms zwar wichtig ist, Schwachstel-
len zu identifizieren, es aber keineswegs darum gehen kann, die Schwierigkeiten ein-
zelnen Personen anzulasten. Letztlich sind die Verantwortlichkeiten auf verschiedenen 
(hierarchischen) Ebenen anzusiedeln und wurden von verschiedenen Personen auch 
tatsächlich immer wieder dort wahrgenommen.41 
                                              
41  So enthält beispielsweise der Dienstbericht der ehemaligen Projektkoordinatorin mehrere interes-
sante Analyseansätze und konstruktive Lösungsvorschläge. 
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2.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Das Gesamtprogramm „Migration und Gesundheit“, das vom Bundesamt für Ge-
sundheit zu Beginn der 90er Jahre lanciert wurde, ist international betrachtet einzigar-
tig. Dies hinsichtlich der Vorgehensweise (mit einem zu Beginn radikal partizipativen 
Ansatz), der Themenbreite, der breiten Ausrichtung auf mehrere, sehr unterschiedliche 
Migrationsgemeinschaften sowie der nationalen Abstützung (mit allen Vor- und 
Nachteilen, die diese Verortung mit sich bringt). Insofern hat das PMG sogar auf in-
ternationalem Niveau wiederholt Lob geerntet. Die MediatorInnenarbeit hat sich vor 
allem zu Beginn der Aktivitäten als wichtiges Element erwiesen, ist heute jedoch eher 
in den Hintergrund getreten.  
Die Verantwortungsübernahme durch den Bund zu Beginn der 90er Jahre ist si-
cherlich damit zu erklären, dass sich in der Aidsprävention die nationalen Instanzen als 
zentrale Akteure erwiesen. Während andere Staaten die Initiative in der Aidspräventi-
on eher anderen Organisationen überliessen und sich vor allem subsidiär betätigten, 
wurde in der Schweiz von Anfang an auf eine starke initiative Rolle des Staates gebaut 
(Cattacin et al. 1997). Infolge der „Normalisierung“ und partnerschaftlichen Aufga-
benteilung im HIV/Aids-Bereich erübrigten sich später gezielte Umsetzungsimpulse 
des Bundes, der sich fortan vermehrt auf die strategische Ebene konzentrierte. Diese 
Erfolgsgeschichte hat sicherlich auch auf die Initiativen im Bereich „Migration und 
Gesundheit“ eingewirkt. Wie bei HIV/Aids veränderte sich die Stellung des Bundes 
gegenüber seinen Partnern im Laufe der Jahre auch im untersuchten Bereich.  
Heute befindet sich das Gesamtprogramm „Migration und Gesundheit“ in einer 
Umbruchsphase, die sich in der Durchführung strategischer Untersuchungen wider-
spiegelt: Nebst vorliegender Evaluation wurden auch die Erarbeitung einer Strategie 
für diesen Bereich beantragt, Übersichten über das Angebot in der Gesundheitsbera-
tung erstellt sowie Konzepte für den Bereich „Dolmetschen“ in Auftrag gegeben. 
Nach einer langen Entwicklungs- und Experimentierphase scheint jedenfalls eine Ra-
tionalisierung und Professionalisierung der Aktivitäten in Gang zu kommen. Diese 
profitiert nicht nur vom politischen Klima, das Migrations- und Integrationsfragen 
wieder auf die Agenda gesetzt hat, sondern auch von der Möglichkeit, auf langjährige 
Erfahrungen und mehrere Teilevaluationen im Bereich „Migration und Gesundheit“ 
zurückgreifen zu können. 
Unsere Evaluation zeichnet diese Rationalisierungsbemühungen nach und ver-
sucht, eine Bilanz zu ziehen. Diese ist sicherlich nicht endgültig und viele Fragen blei-
ben auch nach dieser Arbeit offen. Denken wir zum Beispiel an die umstrittene Rolle 
des Bundes in der Gesundheitsversorgung, die von den Kantonen immer wieder hin-
terfragt wird; an die Auseinandersetzung zwischen gemeinschaftsorientierten und uni-
versalistischen Ansätzen oder auch an die vielen Fragen, die das Konzept der interkul-
turellen Vermittlung aufwirft.  
Trotzdem sollen in den folgenden Kapiteln Schlussfolgerungen aus den vorliegen-
den Analysen gezogen und Empfehlungen abgegeben werden, die für die Bewertung 
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des Gesamtprogramms und die weitere Ausrichtung der Aktivitäten nützlich sein 
könnten. Diese prospektiven Vorschläge ergeben allerdings nur dann einen Sinn, wenn 
sie an konkrete Vorstellungen von der Programmentwicklung beziehungsweise -
ausrichtung anknüpfen können. Diesbezüglich gilt es klarzustellen, dass sich anhand 
der vorliegenden Evaluationsergebnisse zwar eine ganze Reihe von Änderungen auf-
drängt, um das Gesamtprogramm generell und das PMG im besonderen zu verbessern. 
Da wir aber keine zwingenden Anhaltspunkte für eine Einstellung der Aktivitäten des 
PMG oder gar des Dienstes Migration haben, orientieren sich die meisten Empfehlun-
gen an der Perspektive einer überarbeiteten Weiterführung des Gesamtprogramms. So 
werden beispielsweise verschiedene Tätigkeitsfelder aufgezeigt, denen sich das PMG 
in Zukunft mit besonderer Priorität widmen könnte. 
Selbstverständlich lassen sich auch radikal abweichende Szenarien, beispielsweise 
eine Auflösung des PMG zugunsten der Förderung lokaler Einzelprojekte, denken. 
Von Auftraggeberseite wurden wir gebeten, entsprechende Möglichkeiten in unsere 
Überlegungen einzubeziehen. Wir haben uns deshalb bemüht, neben konkreten Emp-
fehlungen aus den vorliegenden Analysen abschliessend auch alternative Varianten der 
Gesundheitsförderung bei MigrantInnen zu formulieren (vgl. „Wie weiter mit dem 
PMG?“). Da sich solche Szenarien nur beschränkt an konkreten Beobachtungen und 
Analysen aus der Evaluation orientieren, haben sie natürlich einen stark spekulativen 
Charakter.  
Es muss ferner betont werden, dass sich kein ideales Szenarium sozusagen wissen-
schaftlich aus den Evaluationsergebnissen ableiten lässt. Dies hängt u.a. damit zu-
sammen, dass sich die konkreten Auswirkungen der Tätigkeiten des Dienstes Migrati-
on und des PMG – zumindest unter den gegebenen Umständen – nicht „messen“ las-
sen und zwar aus mehreren Gründen: Erstens hat sich das Gesamtprogramm kurz, vor 
und selbst während der Evaluation stark verändert. Beispielsweise ist die Entflechtung 
der Verantwortlichkeiten zwischen dem Dienst Migration und dem PMG erst seit ei-
nem Jahr formell vollzogen worden (Initialtagung zur Strukturbereinigung im Janu-
ar/Februar 2000), auch wenn bereits vorher Abkoppelungsbestrebungen eingeleitet 
worden waren. Verständlicherweise sind deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur 
wenige Anhaltspunkte über das Wirken des Dienstes Migration als eigenständiges Or-
gan vorhanden. Was das PMG allein angeht, wäre nur mit einer sehr aufwendigen, 
längeren Studie allenfalls eine annähernde Bilanzierung der Auswirkungen denkbar 
gewesen, die eine rein wissenschaftlich begründete Entscheidung bezüglich der Pro-
grammweiterführung abstützen könnte.42 
Wir sind deshalb der Ansicht, dass die Wahl eines bestimmten Entwicklungszena-
riums letztlich nur beim Auftraggeber liegen kann, der in Absprache mit interessierten 
Kreisen einen Grundsatzentscheid darüber fällen müsste, in welcher Form er das ge-
sundheitspolitische Engagement zugunsten der Migrationsbevölkerung weiterführen 
                                              
42  Wir erinnern daran, dass selbst mittels der breit abgestützten Befragung der Migrationsgemein-
schaften und MediatorInnen im Rahmen der Evaluation von 1994/95 (Haour-Knipe & Fleury 
1996) keine eigentliche Wirkungsevaluation geleistet werden konnte. 
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will. Anhand der vorliegenden Evaluation können wir jedoch zahlreiche Empfehlun-
gen abgeben und Vorschläge machen, die bei der Umsetzung der verschiedenen Sze-
narien beachtet werden sollten.  
Da der Fortbestand des Dienstes Migration, soweit wir informiert sind, von nie-
mandem ernsthaft in Frage gestellt wird, haben wir die nachfolgenden Ausführungen 
hauptsächlich auf verschiedene Modalitäten der Weiterführung des Programms und 
die Einbindung möglicher Aktivitäten in das PMG bezogen. Sie folgen einer themati-
schen Gliederung der Kapitel, die gegenüber der Abfolge im ersten Teil des Berichts 
leicht umgestellt ist: Zuerst soll auf die Gesamtentwicklung eingegangen werden, dann 
auf die Tätigkeiten und Ansätze (unter spezifischer Berücksichtigung des partizipati-
ven Ansatzes), auf die Themen und Zielgruppen und schliesslich auf die organisatori-
sche Ebene. Der konkreten Neuorganisierung des PMG aus einer kurz- und mittelfris-
tigen Sicht ist das vorletzte Kapitel gewidmet. Es beinhaltet auch Denkanstösse zu 
einem alternativen Szenarium ohne Weiterführung des PMG. Abschliessend werden 
einige Grenzen und Schwierigkeiten der Evaluation aufgezeigt. 
2.6.1 Generelle Entwicklungsdynamik 
Analyse: Die Entwicklungsdynamik des Gesamtprogramms zeichnet sich durch 
verschiedene Phasen und abrupte Übergänge aus. Dadurch wurde zwar die Erweite-
rung nicht beeinträchtigt, doch musste der Kompass immer wieder neu erfunden wer-
den. Die Pilotphase zu Beginn 90er Jahre vermochte konzeptionelle und organisatori-
sche Defizite durch persönliches Engagement zu kompensieren. Hauptziel war die bei-
spielhafte Umsetzung eines partizipativen Modells der Gesundheitsprävention im 
HIV/Aids-Bereich in der Absicht, einen neuen Ansatz – vielleicht sogar ein neues Pa-
radigma – der Gesundheitsprävention zu propagieren. 
Danach wurde das Gesamtprogramm mit zusätzlichen Themen und Zielgruppen 
kontinuierlich neu ausgerichtet, gewann damit an Kompetenzen, verlor aber gleichzei-
tig an Orientierung und Spezifität. Gewisserweise führte der Erfolg der Pilotphase zu 
einer unkoordinierten Ausdehnung der Themenbereiche und Zielgruppen. Der Zu-
sammenhalt war jedoch weiterhin durch die methodische Ausrichtung gewährleistet. 
Dies hatte vor allem im „Migrantenprojekt“ zur Folge, dass eine catch all Organisation 
entstand, was inhaltlich und intern zu Steuerungsproblemen führte, die bisher nicht 
behoben wurden. Insbesondere das Verhältnis zwischen Verantwortlichkeiten auf der 
operationellen und der konzeptionellen Ebene sowie DM und PMG wurde lange zu 
wenig thematisiert, was massgeblich zu einer Verzettelung der Aktivitäten und, auf der 
anderen Seite der Medaille, zu einer mangelnden internen Kohärenz führte. Das Ge-
samtprogramm im Bereich «Migration und Gesundheit» verlor dadurch eine Entwick-
lungsperspektive, und die Einzelprojekte mussten dies durch eigene Teilkonzeptionali-
sierungen kompensieren. Diese Teilkonzeptionalisierungen bezüglich der Themen und 
Zielgruppen wurden in den letzten Jahren verfestigt und durch weitere Teilkonzeptio-
nen ergänzt, ohne die bestehenden zu hinterfragen. Insbesondere führte dies zu einem 
Verlust an klarer Identifizierung der Initiativen des Bundesamts für Gesundheit im 
Bereich Migration. Die Orientierung an partizipativen Ansätzen blieb zwar das Erken-
FSM 
SFM 
 82
nungsmerkmal der Bundesaktivitäten, doch entsprach die Praxis diesem Leitbild im-
mer weniger.  
Empfehlungen: Diese vielköpfige Hydra von Konzeptionen kann nur dann wieder 
eine geordnete Dynamik erlangen, wenn das Gesamtprogramm einer zwar flexiblen, 
aber zumindest zielorientierten und mittelfristig angelegten Gesamtstrategie unterwor-
fen wird. Das Bundesamt für Gesundheit hat diese Schwäche bereits erkannt und mit 
der Entwicklung einer Strategie die Weichen für eine Neuzentrierung der Aktivitäten 
gelegt (siehe BAG 2001). Auf der Ebene der Einzelprojekte bedeutet dies, dass sich 
kurz- bis mittelfristig Anpassungen an diese Gesamtstrategie im Bereich Migration 
und Gesundheit aufdrängen.  
Generell wurden sowohl die Weiterentwicklung des integrativen Ansatzes, der den 
Ausbau eines bedürfnisorientierten Ausbaus des Regelangebots anstrebt, als auch der 
Bedarf nach basisorientierter Intervention im Migrationsbereich durch die neu erarbei-
teten Strategievorgaben klar gestützt. Auch die vorliegenden Ergebnisse aus der Be-
fragung von externen Fachpersonen und MediatorInnen befürworten grundsätzlich 
beide Stossrichtungen. Sie setzen ausserdem den Akzent auf den Einsatz partizipativer 
(Mediatoren-)Ansätze, wie auch immer diese konkret auszugestalten seien.43 Aller-
dings müssen zahlreiche Aspekte der basisorientierten Arbeit und ihres Verhältnisses 
zum DM überdacht werden. Auch die Frage, welche Aufgaben künftig dem bisherigen 
PMG oder einer neu zu entwerfenden Struktur zu übertragen sind, muss geprüft wer-
den.  
2.6.2 Tätigkeiten und Ansätze des PMG 
Analyse: Das Gesamtprogramm „Migration und Gesundheit“ ist vor allem durch 
die Aktivitäten im Bereich interkulturelle Vermittlung und empowerment von Perso-
nen mit Migrationshintergrund bekannt geworden. Zwar blieben weiterhin wichtige 
Fragen des Ansatzes offen, wie der Stellenwert der Interkulturalität und der Mediation 
als Konzept zeigt (inwiefern müssen zum Beispiel die ExpertInnen des PMG den In-
terventionsherkunftsländern entstammen, und falls ja, kann dann die nötige Distanz 
garantiert werden?). Die entwickelten Aktivitäten entsprachen aber zu Beginn des 
Programms einer Innovation im Gesundheitsbereich, bei der weniger ein Anspruch auf 
systematisches Vorgehen als vielmehr die symbolische Wirkung des Vorgehens im 
Vordergrund stand.  
Die Aktivitäten waren territorial sehr unterschiedlich verteilt. Auch in Bezug auf 
Themen und Zielgruppen wurden die Initiativen weniger an Bedarfskriterien orientiert 
und umgesetzt, als schlicht an sich bietenden Gelegenheiten. So sind mit grosser 
Wahrscheinlichkeit wichtige Teile der Migrationsbevölkerung in der Schweiz nicht in 
den Genuss der vom Bund umgesetzten oder unterstützten Aktivitäten gekommen. 
                                              
43  In den Kapiteln über die Mediatorentätigkeit wird auf den Klärungsbedarf und die mangelnde 
Konzeptualisierung bezüglich der Mediationsmodelle vertiefend eingegangen. 
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Ähnliches gilt auch für die wenig systematische Ausrichtung der Themen. Dies bedeu-
tet jedoch keinesfalls, dass das Programm gescheitert, sondern vielmehr, dass es nie 
wirklich aus einer Art Experimentierphase herausgewachsen ist, um sich einer syste-
matischen Umsetzung zu widmen. Nach der Erweiterung des Aktionsradius‘ blieb die 
Prioritätensetzung auf der Ebene des Gesamtprogramms weitgehend undokumentiert. 
Somit wurden auch im PMG kaum gemeinschaftsübergreifende Prioritäten gesetzt und 
gemeinsame Aktivitäten entwickelt, sondern es wurde vorwiegend auf der Ebene der 
Teilprojekte bzw. der einzelnen Gemeinschaften argumentiert.  
Die kritische Beurteilung der gegenwärtigen Lage soll nicht über das positive 
Echo der geleisteten Arbeit hinwegtäuschen. Inzwischen wurden diese Erfahrungen 
des PMG von anderen Organisationen übernommen, verfeinert und sogar wissen-
schaftlich analysiert (zu Erkenntnissen über die praktische Umsetzung in der Schweiz 
siehe Haour-Knipe et al. 1999). Innerhalb des PMG wurde allerdings das Interventi-
onsmodell konzeptionell kaum weiterentwickelt. Vermutlich liegt ausserdem in dem 
beobachteten Übernahmeeffekt der Schlüssel für eine längerfristige Ausrichtung der 
basisnahen Aktivitäten im Bereich „Migration und Gesundheit“, die sich in Zukunft 
vermehrt in verschiedenen Organisationen und Gesundheitsdiensten der Schweiz de-
zentral ansiedeln sollten (Drogeneinrichtungen, Aidsberatungsstellen, Spitäler usw.). 
Es kann jedenfalls auf einen legitimatorischen Erfolg des partizipativen Ansatzes 
geschlossen werden, auch wenn die konkreten outputs im Sinne basisnaher partizipati-
ver Aktivitäten nicht ausführlich analysiert werden konnten, da in den letzten Jahren 
dazu keine systematischen Daten erhoben wurden. Trotzdem erlaubt die Analyse die 
Feststellung, dass die Zahl der Projekte eher abgenommen hat und territorial unsyste-
matisch gestreut ist. Die Abstützung auf ExpertInnen nach Herkunftsländern konnte 
einer flexiblen Anpassung an die Veränderungen der „Realität“ im Bereich Migration 
nur beschränkt gerecht werden. Erstaunlicherweise wurde gerade die einzige Präventi-
onsbeauftragte, die nicht für eine (einzige) Herkunftsgemeinschaft zuständig war, nach 
ihrer Entlassung 1998 nicht mehr „ersetzt“. Wir werden auf die organisatorischen Fra-
gen, die diese Beobachtungen aufwerfen, zurückkommen. 
Empfehlungen: Die Pilot- und Signalwirkung der Tätigkeiten des PMG ist offen-
bar nicht ausgeblieben, vor allem, was die Mediatorenarbeit angeht. Die zukünftige 
Ausweitung dieser Aktivitäten muss jedoch revidiert werden. Insbesondere widerspie-
gelt die Verschiebung der Aktivitäten von der konkreten Feldarbeit in Richtung Pro-
motion von Wissen und Bewusstsein eine rationale und zukunftsgerichtete Weiterent-
wicklung der Projekte.  
Die bisherigen Aktivitäten des PMG und seiner ExpertInnen bewegten sich über 
die vergangenen Jahre hinweg sozusagen in einem Mittelfeld zwischen direkter Um-
setzung an der Basis (Priorität zu Beginn des PMG) und Organisationsfunktionen auf 
institutioneller Ebene (Projektleitung und –begleitung im Bereich der Umsetzung, Zu-
sammenarbeit mit Institutionen, Vernetzung). In diesem Sinn sind für die Zukunft 
durchaus unterschiedliche Tätigkeitsfelder für eine überarbeitete PMG-Struktur denk-
bar. Problematisch erschiene uns allerdings eine undifferenzierte Weiterführung der 
bisherigen Tätigkeitspalette ohne klare Prioritätensetzung und verbindlich-einheitliche 
Stossrichtung. 
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Einige Beispiele von möglichen Aufgabenbereichen, auf die sich das PMG zukünf-
tig schwerpunktmässig konzentrieren könnte: 
• Prävention und Gesundheitsförderung an der Basis (MediatorInnenansatz) 
sowie Übersetzung und Entwicklung von Präventionsmaterial. Diese Tätig-
keit entspricht sozusagen einer Rückbesinnung auf die ursprünglichen Tä-
tigkeiten des PMG, deren Ausrichtung und Ansätze allerdings konzeptio-
nell überarbeitet und angepasst werden müssten. In welche Richtung die 
Anpassungen gehen sollten, wird im folgenden Kapitel näher ausgeführt 
(spezifische Empfehlungen zur Projektarbeit mit partizipativem Mediato-
rInnenansatz). 
• Organisation von Fachtagungen, Ausbildungsmodulen für interkulturelle 
VermittlerInnen, Beratungstätigkeit für öffentliche und gemeinnützige Or-
ganisationen, usw..  
• Sensibilisierung von Institutionen und von Berufsgruppen im Gesundheits-
bereich für migrationsspezifische Anliegen, Vernetzungsarbeit unter der 
Führung von einheimischen Behörden (vgl. beispielsweise INTERNETZ). 
• Einrichtung und Begleitung von (regionalen) Gremien, die eine Art Rück-
meldefunktion hinsichtlich der Situation und spezifischen Bedürfnisse in 
den Gemeinschaften (eine Art Monitoring) sowie bezüglich der Akzeptanz 
von Präventionsprojekten übernehmen könnten. 
• Organisation und Führung von kollektiven Interessengemeinschaften inner-
halb der Herkunftsgruppen, um eine aktive Interessenvertretung der Min-
derheiten auf höheren Entscheidungsebenen zu fördern (beispielsweise 
Aufbau einer eidgenössischen Migrationskommission, die sich mit Ge-
sundheitsfragen auseinandersetzt, als Ansprechpartnerin für die Gesund-
heitsbehörden).44  
Eine Auswahl oder Kombination dieser Tätigkeitsfelder mit klar umrissenen 
Schwerpunkten kann selbstverständlich nur nach einer eingehenden Abklärung der 
Interessen und Bedürfnisse aller beteiligten Parteien, der Machbarkeit sowie der kon-
kreten Vor- und Nachteile der möglichen Entwicklungsvarianten getroffen werden. 
Sollte beispielsweise weiterhin (oder wiederum) die Förderung basisnaher Aktivitäten 
im Vordergrund des PMG stehen (Variante mit Priorität auf dem 1. Tätigkeitsfeld), 
müssten epidemiologische Daten die Auswahl von Themen und Zielgruppen leiten, 
damit sich die methodischen Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit in einer systemati-
schen, nach Prioritäten orientierten Intervention spiegeln. Auch müsste betreffend Ex-
pertInnen von einem eher zu anspruchsvollen Profil einer allwissenden Person abge-
                                              
44  Befragte Fachpersonen sind der Ansicht, dass sich MigrantInnen durchaus in Gremien organisie-
ren könnten, die im Gesundheits- und Schulbereich tätig sind, nachdem die herkömmlichen ge-
werkschaftlichen oder kirchlichen Strukturen an Einfluss verloren haben.  
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rückt und die Themenbreite entweder eingeschränkt oder aber die Anzahl der Exper-
tInnen aufgestockt werden.  
Die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften oder Gremien im Migrationsbereich, 
die das BAG und andere nationale oder kantonale Stellen über die gesundheitliche Si-
tuation von MigrantInnen sowie über die Akzeptanz von Präventionsbemühungen in-
formieren könnten, würde sozusagen eine Weiterentwicklung des Plattformansatzes in 
einer verbindlicheren Form darstellen (vgl. Variante mit Priorität auf dem 4. Tätig-
keitsfeld). Die Konsultation der Gemeinschaften würde somit nicht mehr ausschliess-
lich über einzelne Präventionsbeauftragte laufen, sondern es könnte eine direkte Ver-
bindung zum Dienst Migration bzw. zu den verschiedenen Sektionen des BAG herge-
stellt werden. Solche Gremien könnten bei der Entwicklung von Präventionsprojekten 
interessante Impulse liefern und dadurch glaubhafte Partner für die einheimischen 
Fachdienste werden. 
2.6.3 Spezifische Empfehlungen zur Projektarbeit mit partizipativem 
MediatorInnenansatz 
Was die Projektarbeit mit partizipativem MediatorInnenansatz im Einzelnen an-
geht, sind unseres Erachtens folgende Empfehlungen zu berücksichtigen: 
• Es scheint zunächst unentbehrlich, sich auf präzise Ziele (Themen, Zielgrup-
pen, Aktivitäten) zu einigen und gemeinsame Prioritäten für die gesamte Ge-
meinschaft festzulegen, um eine Implementierung zu vereinfachen und eine 
schnelle Verwirklichung zu erreichen. Dabei muss u.a. abgeklärt werden, in-
wiefern die Aids- und Suchtprävention auch weiterhin als prioritär eingestuft 
werden. Diese relative Standardisierung sollte eine konzertierte Anpassung an 
die besonderen Situationen in den Gemeinschaften übrigens nicht verhindern 
(siehe allgemeine Empfehlungen). 
• Um eine Strategie wählen und Arbeits-Schwerpunkte festlegen zu können, ist 
es zwingend, verlässliche Daten (epidemiologisch und psychosoziologisch) 
über die Bedürfnisse der Gemeinschaften zu sammeln. 
• Es geht darum, Indikatoren und Kategorien für die Tätigkeiten der MediatorIn-
nen festzulegen, welche von jedem übernommen werden können und einfach 
zu handhaben sind. So erhält man eine vergleichbare und leicht zugängliche 
Buchführung ihrer Interventionen sowie eine Bündelung dieser Angaben. Dies 
hat zum Ziel, die Arbeit der MediatorInnen des PMG besser zu bewerten zu 
können. Man wird die Listen der MediatorInnen ebenfalls laufend aktualisieren 
und in eine allen MitarbeiterInnen zugängliche Form bringen müssen (vgl. 
Terminologieempfehlung). Für diese Arbeit wäre idealerweise ein zentraler 
administrativer Dienst zuständig. 
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• Die Zugehörigkeit der MediatorInnen und ExpertInnen zur Gemeinschaft wird 
nicht für alle Nationalitäten notwendig sein.45 Allerdings müssen die Mediato-
rInnen, die nicht aus der Gemeinschaft stammen, über hervorragende Kultur- 
und Sprach-Kenntnisse verfügen, um überhaupt akzeptiert zu werden.  
• Die Einigung auf eine klare und gemeinsame Terminologie scheint grundle-
gend für die Koordination zwischen den verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu 
sein. Momentan besteht keine einheitliche begriffliche Definitionsgrundlage, 
um die in der Gesundheitsförderung tätigen Personen im PMG zu bezeichnen. 
Um die komplexe Erfassung der MediatorInnen zu vereinfachen, schlagen wir 
vor, im Wesentlichen eine Typologie zu benutzen, die allen MitarbeiterInnen 
des PMG gemeinsam ist. Zu diesem Zweck empfehlen wir eine Absprache mit 
Organisationen, die sich schon seit langem mit der Frage der Vermittlung be-
schäftigen: Caritas, Rotes Kreuz, HEKS oder Appartenances usw..46 
• Die Präventionsprojekte für die MigrantInnen müssten dringend entsprechend 
dem Profil der tatsächlich verfügbaren MediatorInnen überdacht werden. In 
diesem Sinn drängen sich gemeinschaftsspezifische Anpassungen der Strategie 
auf. 
• Es sind Kriterien für die Rekrutierung der MediatorInnen festzulegen, um die 
Wahl der MitarbeiterInnen zu begründen.  
• Es ist ein Modul für die Grundausbildung der MediatorInnen des PMG zu 
schaffen. 
• Die Betreuung der MediatorInnen muss überdacht werden. Wir empfehlen die 
Einbindung aller oder der Mehrheit der MediatorInnen in regionale Institutio-
nen. Man könnte sich insbesondere einen Rahmen für alle MediatorInnen mit 
nur einem Experten für alle Gemeinschaften vorstellen, dessen einzige Aufga-
be es wäre, MediatorInnen zu rekrutieren und sie in Strukturen einzufügen; die 
Ausbildung würde statt an das PMG an eine andere Organisation delegiert.  
                                              
45  Besonders für Nationalitäten, die bereits seit längerer Zeit in der Schweiz etabliert sind, mag die 
Notwendigkeit, auf MediatorInnen aus den eigenen Reihen zurückzugreifen, relativiert werden. 
Die Möglichkeit, MigrantInnen anderer Herkunftsgruppen einzusetzen, müsste aber je nach Ziel-
gruppe und Tätigkeit von Fall zu Fall abgeklärt werden. 
46  Die verschiedenen verwendeten Begriffe sind zum Beispiel: Gesundheitspromotoren ohne Quali-
fikationen, die im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich anerkannt sind. Sie arbeiten ehren-
amtlich und stammen aus der Gemeinschaft. MultiplikatorInnen: Nicht notwendigerweise Mit-
glied der Gemeinschaft, jedoch mit anerkannten Qualifikationen, teilweise oder komplett entlohnt 
(durch das PMG oder andere Organisationen). Facilitateur/Erleichterer: Mitglied der Gemein-
schaft, welches eine Schlüsselstelle in der Gemeinschaft einnimmt und die Kontakte der Koordi-
natorInnen zum PMG verbessert. Sie führt keine regelmässigen Aktivitäten zur Prävention durch 
(zum Beispiel: Konsul, Journalist). Kulturelle DolmetscherInnen: mündliche Übersetzung. Nor-
malerweise Mitglied der Gemeinschaft. 
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2.6.4 Themen und Zielgruppen 
Analyse: Die kontinuierliche Ausweitung des Gesamtprogramms widerspiegelt 
sich vor allem in der Themenauswahl und teilweise in den Zielgruppen. Obschon diese 
Veränderungstendenz von allen Akteuren positiv beurteilt wird, schaffte sie gerade im 
PMG wesentliche Ressourcenprobleme, denn die Erweiterung fand nur teilweise eine 
Entsprechung, was die materiellen und fachlichen Mittel anbelangt. Dadurch verlor 
das Projekt an interner Kohärenz, und die Expertinnen und Experten spezialisierten 
sich unkoordiniert auf eigene Schwerpunkte. Mit anderen Worten, es kam zu einer 
Überforderungssituation, da von den Präventionsbeauftragten des PMG erwartet wur-
de, dass sie gleichzeitig methodische Kompetenzen entwickelten, sich Kenntnisse auf 
verschiedenen thematischen Gebieten aneigneten, Zielgruppen besser kennenlernten 
und den Kontakt zu ihnen verstärkten. Faktisch wurden die Expertinnen und Experten 
diesen Anforderungen nicht gerecht, sondern reagierten mit einer Spezialisierung auf 
gewisse Themen. 
Empfehlungen: Die Abdeckung einer Vielzahl von Themen, Tätigkeitsfeldern und 
Zielgruppen muss verifiziert werden und auf der Ressourcenseite zur Folge haben, 
dass nur jene neuen Themen in die Projekte aufgenommen werden, die auch systema-
tisch angegangen werden können, ohne bisherige Tätigkeiten infrage zu stellen. Von 
diesem Anspruch ausgenommen sind natürlich Pilotprojekte, die gezielt als Experi-
mente durchgeführt werden, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Die Erneuerung 
von laufenden Projekten sollte dieser Logik untergeordnet werden, damit sich das 
PMG mittelfristig auf einer soliden konzeptionellen Basis entwickeln kann. 
Wie bezüglich des MediatorInnenansatzes bereits erwähnt wurde, müssen gemein-
same thematische Schwerpunkte abgesprochen und verbindlich festgelegt werden, in-
dem die Entscheidungsgrundlagen offen zu legen sind. Es sollte vermieden werden, 
von einzelnen ExpertInnen ad hoc Bedürfnis-Nachweise in den Gemeinschaften einzu-
fordern, deren Stichhaltigkeit später in Frage gestellt wird. Wo die Bedürfnisse nicht 
eindeutig genug sind (fehlende Grundlagen), können selbstverständlich andere Krite-
rien die Themenauswahl leiten, beispielsweise die vorhandenen Kompetenzen oder 
Interessen der verschiedenen ProtagonistInnen. Diese müssten aber transparent ge-
macht werden und später nachvollziehbar sein. Die Festlegung der generellen Schwer-
punkt-Themen sollte im BAG möglichst mit den Verantwortlichen der anderen Abtei-
lungen (Aids, Drogen, Tabak usw.) abgesprochen, in jedem Fall aber im Einverneh-
men mit dem Dienstleiter getroffen werden. Dadurch soll die kohärente Einbettung der 
Aktivitiäten in die bereichsspezifischen und übergeordneten BAG-Strategien erleich-
tert werden.  
Wenn sich in einzelnen Gemeinschaften besondere Bedürfnisse (beispielsweise 
die Aufklärung über mögliche Folgen der Klitorisbeschneidung) oder Partikularinte-
ressen bemerkbar machen, können in Absprache mit den hauptverantwortlichen Per-
sonen selbstverständlich gruppenspezifische Anpassungen vorgenommen und Aus-
nahmen gegenüber der generellen Stossrichtung getroffen werden. Es kann jedoch 
nicht angehen, dass unter dem Vorwand unterschiedlicher Ausgangssituationen in den 
Gemeinschaften konsequente Bemühungen zur Abstimmung der Aktivitäten unterlas-
sen werden. Es sei daran erinnert, dass die Aidsprävention auch nicht primär eine 
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Antwort auf ein Bedürfnis war, das in den Migrantengruppen geäussert wurde. Wir 
sind der Ansicht, dass die Strategieausrichtung nicht einer radikalen bottom-up-Logik 
gehorchen kann, sondern dass die Verantwortung für die Hauptstossrichtungen letzt-
lich nur beim Auftraggeber liegt. Es ist hingegen wichtig, dass Strukturen eingerichtet 
werden, die eine gezielte Konsultation der MigrantInnen erlauben und für laufende 
Rückmeldungen aus den Gemeinschaften zugänglich sind.  
Die Zielgruppenausrichtung muss ebenfalls offen bleiben und die Möglichkeit zu-
lassen, neue Gemeinschaften − wenn gelegentlich auch nur vorläufig − aufzunehmen. 
Hier gilt einmal mehr, dass die Auswahlkriterien möglichst transparent offengelegt 
und mit allen Beteiligten verbindlich abgesprochen werden sollten (Vulnerabilität, 
Grösse einer Gemeinschaft usw.). Eine strukturbedingte Festlegung auf bestimmte 
Herkunftsgemeinschaften − wie im gegenwärtigen PMG − müsste zukünftig vermie-
den werden (siehe nächstes Kapitel). Wir teilen übrigens die Ansicht mehrerer exter-
ner Fachpersonen, dass gerade auch Migrantengruppen, deren Präsenz in der Schweiz 
neu ist, vermehrt berücksichtigt werden sollten, auch wenn sie zahlenmässig weniger 
ins Gewicht fallen als die „traditionellen“ Migrantengemeinschaften. Diese Gemein-
schaften aus Asien, Afrika und Lateinamerika verfügen nur selten über kollektive 
Strukturen und werden durch regionale Netzwerke schlecht erfasst. Deshalb drängt 
sich in ihrem Fall eine Intervention auf nationaler Ebene besonders auf. 
2.6.5 Organisation: Programmsteuerung, Koordination, Vernetzung 
Analyse: Das Gesamtprogramm „Migration und Gesundheit“ hat heute komplexe 
interne und externe Vernetzungen geschaffen, die in der Evaluation in verschiedener 
Hinsicht unterstrichen wurden: Intern sind die Verantwortlichkeitsbereiche unscharf 
definiert und Entscheidungs- und Konsultationsgremien nicht getrennt. Extern haben 
sich Loyalitäten zwischen Akteuren entwickelt, die Ambivalenzen im Gesamtpro-
gramm bewirken.  
Die Programmsteuerung verlor im Verlaufe der Jahre an Profil und die Koordina-
tionsanstrengungen an Wirkung. Offensichtlich sind die Leitungsstrukturen – sowohl 
auf operationeller als auch auf strategischer Ebene – zu schwach ausgestattet, um ein 
so komplexes Programm wie das PMG zu führen. Eine Wiederaneignung der Steue-
rungskompetenz durch das BAG und den Dienst Migration scheiterte ausserdem an 
mangelnden Wirkungsindikatoren. Später, nach der Einführung eines Systems des Re-
portings, fehlte es dann an mangelnder analytischer Auswertung der erhobenenen Da-
ten, welche zumindest die Erstellung einer Übersicht über die Tätigkeiten und Inter-
ventionen erlaubt hätten. Zu erwähnen sei noch, dass in bezug auf die Interventionen 
der interkulturellen VermittlerInnen bisher keine Indikatoren auf verbindlicher Basis 
erhoben worden sind.  
Empfehlungen: Das Gesamtprogramm „Migration und Gesundheit“ muss sich auf 
der Seite des Bundesamts für Gesundheit auf die Promotion und Koordination von 
Aktivitäten konzentrieren, diese wenn möglich mit mehr Ressourcen ausstatten und 
die Umsetzung der erarbeiteten generellen Strategie fördern. Diese Aufgabe ist im 
Dienst Migration anzusiedeln.  
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Da in Zukunft sowohl inhaltliche als auch organisatorische Fragen der Pro-
grammsteuerung geklärt werden müssen, würde zum idealen Profil der MitarbeiterIn-
nen neben einer massgeblichen Erfahrung im Migrationsbereich (MigrantInnen oder 
Nachkommen von MigrantInnen), ausgedehntes Fachwissen auf dem Gebiet der Ge-
sundheitsförderung sowie Vertrautheit mit partizipativem Projektmanagement in ei-
nem Minderheitenkontext gehören. Wie von einzelnen Fachpersonen betont wurde, 
sollte möglichst darauf geachtet werden, dass die Kenntnisse nicht nur den biomedizi-
nischen, sondern auch den psycho-sozialen Bereich abdecken. Bei der Einstellung ist 
ausserdem die Komplementarität der Kompetenzen ebenso wie die Bereitschaft der 
transdisziplinären Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Als Alternative wäre selbst-
verständlich auch eine sinnvoll gestaltete Kooperation mit auswärtigen Stellen denk-
bar, die über die erforderlichen Ressourcen und Komptenzen verfügen. Zu nennen sind 
beispielsweise andere BAG-Sektionen, die Stiftung 19, Radix, verschiedene NGOs 
(Rotes Kreuz, Caritas usw.) und selbstverständlich die Programme oder Organisatio-
nen, die vom BAG unterstützt werden. 
Die Umsetzung der Interventionen an der Basis sollte im Unterschied zu den kon-
zeptionell-strategischen Aufgaben in grösstmöglicher Projektautonomie stattfinden 
und deshalb eher ausserhalb des BAG verankert werden. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass zwischen dem Dienst Migration und basisorientierten Tätigkeiten im Allgemei-
nen sowie den Aktivitäten des PMG im Besonderen keine konstruktive Zusammenar-
beit bestehen sollte. Der Bund profitiert vermutlich in Form von Anerkennung in der 
Migrationsbevölkerung und in der Öffentlichkeit, wenn er basisnahe Arbeit fördert. 
Umgekehrt gewinnen die unterstützten Projekte sicherlich an Schlagkraft und Legiti-
mation, wenn die Unterstützung des Bundes vorhanden ist.  
Was die zukünftige Organisation des PMG angeht, muss eine Zusammenarbeit ge-
fördert werden, welche die Antagonismen zwischen einem auf „Feldarbeit“ ausgerich-
teten Projekt und einem Bundesdienst im Hinblick auf eine gegenseitige Unterstützung 
stabilisiert. Um dieses Verhältnis zu gestalten, sind selbstverständlich klare vertragli-
che Vereinbarungen nötig. Ferner müssen Strukturen geschaffen werden, welche die 
aktuellen, auf Individuen fokussierten, feldnahen Projekte organisatorische Grundla-
gen bereitstellt, um strategische Ausrichtungen zu ermöglichen und Kontinuität zu 
garantieren. Wir sind der Überzeugung, dass trotz dem erfolgreichen methodischen 
Ansatz die thematische Vielfalt und die zielgruppenspezifische Ausrichtung kaum auf 
eine Expertin oder einen Experten pro Herkunftsland konzentriert werden kann, und 
die Ausdehnung des Programmes eine Entsprechung in Form von mehr Angestellten 
verlangt.  
Die Grundstruktur des Programms sollte in Übereinstimmung mit den zukünftigen 
thematischen Schwerpunkten auf Fachpersonen mit entsprechenden Kompetenzen fus-
sen, wobei möglichst MigrantInnen unterschiedlicher Herkunft zu wählen sind. Diese 
müssten bereit sein, die Interventionen jeweils mit VertreterInnen mehrerer Migran-
tengemeinschaften zu organisieren. Die Verantwortlichkeiten sollten nach Interventi-
onsfeldern und nicht nach Herkunftsgruppen aufgeteilt werden: Angesprochen sind 
entweder thematische Bereiche (Drogen-, Aidsprävention) oder bestimmte Settings 
des Migrationskontexts (Asylsuchende in Aufnahmeeinrichtungen, SexarbeiterInnen 
ohne Aufenthaltsstatus usw.).  
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Im Unterschied zur gegenwärtigen PMG-Struktur wäre ferner auf eine regelmässi-
ge Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten zu achten. Um wieder als identi-
fizierbare – nicht personalisierte – Struktur erkennbar zu werden, sollte daher das neue 
PMG die Entfaltung einer corporate identity mit gemeinsamem Lokal und einer mini-
malen Infrastruktur fördern.  
Eine klare Aufgabenteilung zwischen Bund und Partnerinstitutionen wird übrigens 
auch im Strategiepapier befürwortet. Die Entflechtung zwischen Intervention und 
Promotion respektive staatlicher Steuerung (Moderation) wird auch vom BAG insge-
samt als zukunftsweisend interpretiert und bereits vorbereitet. Dies unterstreicht auch 
unsere Empfehlung hinsichtlich des PMG. Eine institutionelle Trennung drängt sich in 
diesem Rahmen nicht nur im Lichte der Evaluationsergebnisse auf, sondern auch an-
gesichts der neuen strategischen Ausrichtung des Bundesamtes generell.47 
Die vorgeschlagenen strukturellen Massnahmen würden eine Entflechtung der Be-
ziehungen und Loyalitäten erlauben, die in einem anderen Rahmen wahrgenommen 
werden könnten. Wie bereits erwähnt, könnte das BAG eine Interessenvertretung von 
MigrantInnen auf der Entscheidungsebene vorsehen, dies beispielsweise in Form einer 
partizipativen Begleitung der Umsetzung der Gesamtstrategie (siehe mögliche Tätig-
keitsfelder des PMG). Es ist bereits viel Beziehungsarbeit bei Migrationsgemeinschaf-
ten geleistet worden, deren Früchte es unbedingt zu erhalten gilt, falls weiterhin in ei-
nem partnerschaftlichen Klima mit aktiver Beteiligung von MigrantInnen (Integration 
als gegenseitiges Lernen) gearbeitet werden soll - und nicht mittels ExpertInnen über 
die Köpfe der MigrantInnen hinweg. Diese Zusammenarbeit braucht aber ebenfalls 
neue Strukturen, die eine gewichtigere Vertretung erlauben. 
Die Steuerung des Dienstes Migration muss in Zukunft zudem auf Wirkungsana-
lysen der Projekte aufbauen. Dies kann durch die Bindung von Subventionen an Be-
richterstattungen zu den Projekten geschehen, die Indikatoren und detaillierte Wir-
kungsbeschreibungen beinhalten. Dadurch gewinnt das Gesamtprogramm an Informa-
tionen, die mittelfristige Anpassungen nach Effektivitätskriterien erlauben. Ein ver-
gleichbares Qualitätsmanagement auf Projektebene, wie es in anderen Teilen des BAG 
zur Sicherung eines systematischen feed-backs der subventionierten Projekte einge-
führt wurde48, könnte auch im Bereich „Migration und Gesundheit“ nützlich sein.  
Auch mit Blick auf die Verankerung der Anliegen von MigrantInnen in der Regel-
versorgung sollten die geförderten Projekte an Wirkungsindikatoren und klare vertrag-
liche Richtlinien gebunden werden (beispielsweise Kofinanzierungen durch kantonale 
Behörden). In diesem Sinn ist die notwendige Komplementarität zwischen integrativen 
und spezifischen Ansätzen gezielt zu fördern, um „opportunistische“ Orientierungen 
kantonaler oder lokaler Behörden gegenüber bundesfinanzierten Initiativen zu vermei-
                                              
47  Mehrere externe Fachpersonen befürchten allerdings, dass die organisatorische Ablösung vom 
BAG einen Verlust an wertvoller symbolischer Legitimität des Projektes bewirken könnte. 
48  Vergleiche etwa die Anstrengungen im Bereich stationärer Therapieangebote. 
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den. Mittel- und längerfristig müssten auch Anpassungen der administrativen und ge-
setzlichen Grundlagen der Gesundheitsversorgung ins Auge gefasst werden.  
2.6.6 Wie weiter mit dem PMG? Nächste Schritte und Überlegungen zu 
einem alternativen Szenarium 
Wir haben in dieser Evaluation eine Bilanz von zehn Jahren Arbeit im Bereich 
„Migration und Gesundheit“ des Bundesamts für Gesundheit gezogen. Dabei konnte 
nicht weiter auf die Wirkungen eingegangen werden. Erstens, weil sich das Gesamt-
programm ständig verändert hat. Zweitens, weil für eine detaillierte Wirkungsanalyse 
des wichtigsten Projekts des Programms, nämlich das PMG, mit wesentlich höheren 
Evalautionskosten zu rechnen gewesen wäre. Trotzdem lässt diese Evaluation sowohl 
eine Reihe von Schlussfolgerungen zu, die wir auf den letzten Seiten vorgestellt ha-
ben, als auch einige Überlegungen zum Sinn solcher Aktivitäten im Bereich „Migrati-
on und Gesundheit“. 
Unsere Evaluation zeigt jedenfalls Handlungsbedarf in verschiedener Hinsicht. So 
ist eine zukünftige Orientierung an einer Strategie des Bundes im Gesundheitsbereich 
im Allgemeinen sowie im Bereich „Migration und Gesundheit“ im Besonderen drin-
gend notwendig, um eine kohärente und systematische Weiterentwicklung bisheriger 
Aktivitäten zu gewährleisten. Beide Strategien bestärken aufgezeigte Entwicklungsan-
sätze, die aufgrund der Evaluationsergebnisse weiterverfolgt werden sollten. Die gene-
relle Amtsstrategie des BAG fordert Aktivitäten im Migrationsbereich, welche Zu-
gangsbarrieren zum Gesundheitssystem abbauen und Ressourcen in der Migrationsbe-
völkerung mobilisieren sollen. Die Evaluation zeigt, dass sich das Gesamtprogramm 
„Migration und Gesundheit“ auf diesen beiden Ebenen fortbewegt. Die Förderung ei-
ner Öffnung des Gesundheitssystems wie auch die Unterstützung partizipativer Inter-
ventionen (mit spezifischer Ausrichtung) dürfen durchaus als komplementäre Ziele 
weiter bestehen. 
Wir glauben deshalb, dass sich für die nächsten Monate eine organisatorische 
Neuausrichtung aufdrängt, die darauf abzielen sollte, das PMG ausserhalb des BAG 
anzusiedeln. Denkbar sind verschiedene Szenarien, die jedoch alle davon ausgehen, 
dass der Dienst Migration seine zukünftigen Anstrengungen auf Koordinations- und 
Promotionsaufgaben konzentriert, und sich nur für kürzere Perioden in der direkten 
Intervention engagiert (wenn beispielsweise Pilotprojekte lanciert werden). Bezüglich 
der Reorganisation des PMG sehen wir folgende Möglichkeiten: 
• Es besteht erstens die Möglichkeit, im Sinne einer Arbeitsteilung, dass das 
PMG sich als feldnahes Projekt restrukturiert, um ein Ansprechpartner des 
Bundes zu werden. Dies bedeutet insbesondere, dass für das PMG mittel-
fristig eine strukturelle Basis geschaffen werden sollte, die es erlaubt, part-
nerschaftlich mit dem Bund, aber auch kritisch dem Bund gegenüber, Pro-
jekte zu fördern und umzusetzen, die der Migrationsbevölkerung zugute 
kommen. Um diesen Übergang zu ermöglichen, sollte sich das Projektma-
nagement des PMG in den nächsten Monaten auf die Konzeption einer or-
ganisatorischen Verselbständigung konzentrieren. Diese kann verschiedene 
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Formen annehmen: von der Organisationsgründung zur Angliederung an 
bestehende Organisationen wie zum Beispiel das Schweizerische Rote 
Kreuz oder andere Hilfswerke. Letztere Lösung hätte den Vorteil einer in-
klusiven nicht-segregativen Wirkung. Dabei muss die Frage aufgeworfen 
werden, ob eine regionale Ausrichtung einer nationalen Abdeckung des In-
terventionsgebiets nicht vorzuziehen wäre. Wie aus den Erfahrungen des 
PMG ersichtlich wird, erweist sich eine systematische Umsetzung auf nati-
onaler Ebene als äussert schwierig. 
• Eine inhaltliche Variante dieser strukturellen Abkoppelung könnte darin 
bestehen, dass sich das PMG in Zukunft auf Aufgaben der Sensibilisierung 
von Institutionen und somit auf seine neueren Tätigkeitsschwerpunkte kon-
zentriert. Dieses Szenarium entspricht einer Neuorientierung mit Akzent 
auf den Tätigkeitsfeldern 2 und 349 die im Kapitel Tätigkeiten und Ansätze 
beschrieben werden. Dies ist nicht nur kompatibel mit der zukünftigen Stra-
tegie des Bundes im Bereich „Migration und Gesundheit“, sondern auch 
mit  Kompetenzen, die die ExpertInnen des PMG teilweise in den letzten 
Jahren entwickelt haben. Organisatorisch wäre diese Variante ähnlich anzu-
siedeln wie die erste. Ausserdem liessen sich hier wohl leichter Synergien 
mit den Aktivitäten der Hilfswerke herstellen. 
• Schliesslich besteht auch die Möglichkeit, die verschiedenen Projekte in-
nerhalb des PMG dort anzusiedeln, wo sie wirksam wurden oder letztlich 
werden sollten, das heisst in bestehenden Organisationen und kantonalen 
oder lokalen Einrichtungen. Dies würde allerdings einer denzentralen Lö-
sung gleichkommen, die faktisch die Auflösung des bestehenden PMG be-
deutet. Vorteilhaft wäre dabei die Verankerung der gesammelten Erfahrun-
gen der einzelnen ExpertInnen in einem institutionellen Kontext. Die Mög-
lichkeiten und Voraussetzungen einer unmittelbaren regionalen oder loka-
len Einbettung müssten systematisch abgeklärt werden, was leider im Rah-
men dieser Studie nicht möglich war. Nachteilig wäre an diesem radikal in-
tegrativen Modell der Verlust des „Gedächtnisses“, das das PMG darstellt. 
Um diesen Verlust zu kompensieren, könnte ein nationaler Verein geschaf-
fen werden, der sich mehr im Sinne einer Interessengemeinschaft von in-
terkulturellen MediatorInnen organisiert, und eventuell dann auch Partner-
schaften mit dem Bund bei spezifischen Fragen eingeht, welche die (zu 
schaffende) Berufskategorie der interkulturellen VermittlerInnen betrifft. 
Der Übergang kann in jedem Fall nur sinnvoll gestaltet werden, wenn für die neue 
Struktur genaue Zielsetzungen und Organisationsabläufe definiert werden, die die jet-
                                              
49  2. Organisation von Fachtagungen, Ausbildungsmodule für interkulturelle VermittlerInnen, Bera-
tungstätigkeit für öffentliche und gemeinnützige Organisationen, usw. 3. Sensibilisierung von In-
stitutionen und von Berufsgruppen im Gesundheitsbereich für migrationsspezifische Anliegen, 
Vernetzungsarbeit unter der Regie von einheimischen Behörden (vgl. beispielsweise INTER-
NETZ). 
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zige mangelnde Reflexivität und Anpassungsfähigkeit zu überwinden helfen. Insge-
samt sind wir jedoch der Meinung, dass die Neuausrichtung des Bundes im Rahmen 
der formulierten Strategie, falls diese tatsächlich umgesetzt wird, genügend Elemente 
und Ressourcen bereitstellen wird, um das BAG, wie den Bund insgesamt, als relevan-
ten Akteur in diesem Feld zu belassen. 
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Anhang 1 
Anhang 1a: Fragen an die MediatorInnen des Projektes „Migration 
und Gesundheit“ 
• Qui sont les médiateurs? 
• Quelles activités mènent-ils dans le cadre du Projet Migrants/Migration et san-
té? 
• Comment leurs activités se sont-elles développées depuis qu’ils travaillent 
dans le PMS ? 
• Comment voient-ils leurs relations avec le PMS? 
• Quels problèmes et quels succès ont-ils rencontrés dans leur activité? 
• Comment les problèmes et réussites rencontrés ont-ils évolué dans le temps ? 
• Quels sont leurs besoins pour améliorer leur action?  
• Quel développement imaginent-ils pour leurs activités ? 
 
FSM 
SFM 
 95 
Anhang 1b: Fragebogen für Telephoninterviews: Mediatoren 
Legende: 
→ Bezeichnet eine Erklärung für die befragende Person 
Einzug bezeichnet eine untergeordnete Frage (die bei Zeitmangel weggelassen 
werden kann) 
Vorstellung (in den Fällen, in denen kein erklärender Brief vorausgeschickt wur-
de) Guten Tag, meine Name ist XY. Ich arbeite für das Schweizerische Forum für 
Migrationsstudien – ein Forschungsinstitut, das der Universität Neuchâtel angegliedert 
ist. Wir haben vom Bundesamt für Gesundheit den Auftrag erhalten, sein Projekt 
"Migration und Gesundheit" auf seine Wirkung hin zu untersuchen. Zu diesem Zweck 
haben wir von der für die Koordination dieses Projektes zuständigen Person, Frau X 
(Herr Y), Ihre Telephonnummer erhalten. Wir beabsichtigen, alle Personen anzurufen, 
die an der Prävention und der Gesundheitsförderung in ihrer Gemeinschaft teilge-
nommen haben. 
Für den Fall, dass Sie an dieser Befragung teilnehmen, versichern wir Ihnen, dass 
ihre Antworten anonym und vertraulich behandelt werden. Ihr Name wird nirgends 
aufgeführt werden. Falls Ihnen eine Frage zu persönlich erscheint, müssen Sie sie 
nicht beantworten. Es kann in dieser Befragung auch keine "falschen" Antworten ge-
ben; es geht uns darum, Ihre persönliche Meinung zu erfahren. 
Die Befragung dürfte ca. 30 Minuten dauern. Wären Sie damit einverstanden, nun 
einige Fragen zu beantworten ? Oder haben Sie noch Fragen zu dieser Untersuchung? 
→ Falls die Person zusagt, aber gerade keine Zeit hat, ist mit ihr ein anderer 
Termin für ein Telephongespräch zu vereinbaren. 
 
I Dossierbezeichnung  
 
Name BefragerIn:    Identifikationsnummer:  
Befragung:   Abgeschlossen 
   Begonnen, noch nicht abgeschlossen 
   Abgelehnt 
Datum:    Zeit:   Dauer der Befragung: 
 
II. Profil der befragten Person: 
→ Die Punkte dieses Abschnitts sind nach der Befragung auszufüllen. 
→ Der befragten Person ist mitzuteilen, dass wir einige persönliche Daten (zu 
stat. zwecken) benötigen. 
1. Name und Vorname der befragten Person:    Telephonnummer: 
2. Wohnort:  
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3. Geschlecht:   Weiblich   Männlich 
 
4. Herkunft :   
! Italien 
! Portugal 
! Spanien 
! Türkei 
! Albanien 
! Anderes:  
 
5. Sind Sie zur Zeit berufstätig? 
! Ja   genauer:  
! Nein   genauer (Antwort abwarten und nicht Antwortmöglichkeiten aufzählen)  
! arbeitslos 
! fürsorgeabhängig 
! pensioniert 
! Hausfrau/mann 
6. Letzte Ausbildung: 
7. Seit wann sind Sie in der Schweiz: (Jahr) 
8. Art der Bewilligung: 
! C 
! B  
! Anderes:  
9. Alter:  
10. Zivilstand:    ledig 
! verheiratet, mit Kindern 
! verheiratet, ohne Kinder 
! geschieden 
! verwittwet 
 
II. Rolle im Projekt Migration und Gesundheit (PMG) 
 
11. Waren Sie in der Prävention und der Gesundheitsförderung des Projekts 
« Migration und Gesundheit » des BAG engagiert? 
 Nein   Falls nein Danken und fragen, weshalb die Person auf der 
Liste erscheint.  
 Ja 
11a. Falls ja seit wann?(Jahr) ____ 
 
12. Sind Sie noch immer in der Prävention und der Gesundheitsförderung des Projekts 
« Migration und Gesundheit » des BAG engagiert? 
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 Ja → zu Frage 13 übergehen 
 Nein   Die Befragung nur bis und mit Frage 16 fortsetzen. 
12a. Falls nein Wann haben Sie Ihr Engagement eingestellt? (Jahr)  
12b. Falls nein Aus welchem Grund haben Sie Ihr Engagement eingestellt? 
  Mehrere mögliche Antworten 
! Zeitmangel 
! Keine Vergütung der Tätigkeiten 
! Mangel an Interesse 
! Das Thema ist zu heikel/ tabu 
! Mangel an Wertschätzung dieser Art von Engagement von Seiten 
der schweizerischen Behörden 
! Mangel an Wertschätzung dieser Art von Engagement von Seiten 
meiner Gemeinschaft 
! Andere Gründe:  
 
13. Was tun/ taten Sie genau im Rahmen Ihres Engagements für das PMG? 
  Mehrere Antworten sind möglich: 
! Informations- und Präventionstagungen durchführen u.. autonom 
leiten  
!  ExpertInnen bei Tagungen begleiten 
! Info und Präventionstagungen organisieren 
! Kontakte für die Koord. des PMG organisieren 
! Telefonberatungen 
! Schriftliche Übersetzung von Broschüren 
! Übersetzungen /Dolmetschen mündl. 
! Pers. Beratungen  
! Anderes:  
Zusammenfassung : 
 
 
14  Gehörte Ihr Engagement für das Projekt zu Ihren beruflichen Pflichten? 
! Nein 
! Ja   Falls ja (konkretisieren, für welche Organisation und in wel-
cher Funktion dies geschah)  
 
15 Findet/ fand Ihr Engagement im Rahmen der Aktivitäten einer oder mehrerer 
anderer Organisationen statt? 
! Nein 
! Ja   Falls ja (konkretisieren, welche Vereinigung(en):) 
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III. Engagement in der Prävention und der Gesundheitsvorsorge in der Ge-
meinschaft (Fortsetzung) 
16 Auf welchen Gebieten arbeitent Sie / haben Sie im Rahmen Ihres Engagements für 
das PMG gearbeitet?  
  Mehrere Antworten sind möglich: 
! Aids 
! Drogen 
! Tabak 
! Alkohol 
! Ernährung 
! Empfängnis  
! Sexualität 
! Anderes:  
16a. Haben sich diese Themen geändert seit Beginn Ihrer Zusammenarbeit mit dem 
PMG? 
! Nein 
! Ja   Falls ja (konkretisieren) 
16b. Denken Sie, dass die behandelten Themen den Bedürfnissen und hauptsächlichen 
Gesundheitsproblemen der Gemeinschaften, mit denen Sie arbeiten, gut gerecht wer-
den ?  
! Ja 
! Nein 16c   Falls nein : Welches sind Ihrer Meinung nach die 
drei wichtigsten Probleme im Gesundheitswesen in Ihrer Gemein-
schaft und/ oder in den Gemeinschaften, mit denen Sie in Kontakt 
stehen? 
 1) 
 2) 
 3) 
17 Mit wem arbeiten Sie meistens? 
a) Mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Pensionierten? 
! Kinder 
! Jugendliche 
! Erwachsene 
! Pensionierte 
b) Eher mit Männer, Frauen oder mit beiden gleich häufig? 
! Männer 
! Frauen 
! Beide 
c) Nur in Ihrer Gemeinschaft?  
! Ja 
! Nein   Falls nein, in welcher/ welchen anderen Gemeinschaft(en) ?  
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d) Handelt es sich um Personen, 
! die vor Kurzem in die Schweiz kamen (vor weniger als 5 Jahren) 
! die schon länger in der Schweiz leben (seit mehr als 5 Jahren) 
! Beides 
18 In welcher Umgebung arbeiten Sie normalerweise für das PMG?   Max. drei 
Antworten 
! Auf der Strasse 
! In der Schule 
! In Kirche/ Moschee/ Tempel 
! Bei mir zuhause 
! An Festen 
! In den Vereinslokalen der Gemeinschaft 
! In Bars, Diskotheken 
! Im Umfeld des Sports 
! Am Arbeitsplatz (genauer:) 
! Am Arbeitsplatz der betreffenden Personen 
! Im Spital 
! Bei den betreffenden Personen zuhause 
! Anderes:  
19 Wie oft treffen Sie diese Personen?  
Pro Jahr 
20 Wieviel Prozent einer Vollzeitstelle entspricht Ihr Engagement für das Projekt? 
(100% entsprechen einem Arbeitstag von 8 Stunden) 
Im Jahresdurchschnitt:  % 
21 Wieviele Personen pro Jahr haben Sie im Rahmen Ihrer Einsätze insgesamt getrof-
fen? 
22 Wie fanden diese Treffen in den meisten Fällen statt?: 
  nur eine Antwort 
! In grossen Grupen (mehr als 10 Personen) 
! In kleinen Gruppen (weniger als 10 Personen) 
! Mit einzelnen Personen 
23 Mit welchen Institutionen haben Sie während Ihres Engagements für das Pro-
jekt Migration und Gesundheit am häufigsten zusammengearbeitet? (die drei wichtigs-
ten) 
! Keine Zusammenarbeit 
 
24  Verwenden Sie das Präventionsmateriel, das vom Projekt Migration und Gesund-
heit zur Verfügung gestellt wird? (Es kann sich auch um Material handeln, dass 
nicht vom PMG hergestellt wurde.) 
! Nein 24a Falls nein weshalb nicht ? 
! Ja   
24b Falls ja welches Material? 
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! Broschüre 
! Tonkassetten 
! Videokassetten 
! Kondome 
! Plakate  
! Anderes:  
24c Das Material in welcher Sprache benötigen Sie am häufigsten? 
 
25 Wie empfinden Sie die Reaktionen der betreffenden Personen? 
! Eher positiv  →(konkretisieren) 
! Eher negativ  →(konkretisieren) 
! Eher gleichgültig →(konkretisieren) 
 
26 Welches sind Ihrer Meinung nach die positivsten Aspekte Ihres Engagements für 
das PMG, bzw. des Projekts selber? 
-betreffend das Engagement: 
-betreffend das Projekt: 
 
27 Welches sind die wichtigsten Probleme, die Ihnen begegnet sind, bzw. des Projek-
tes selber? 
-betreffend das Engagement: 
-betreffend das Projekt: 
28 Was könnte Ihrer Meinung nach geändert werden, um das Engagement, bzw. das 
Projekt wirkungsvoller zu gestalten? 
-betreffend das Engagement: 
-betreffend das Projekt: 
 
IV. Einstellung und Ausbildung 
29 Wie ist der erste Kontakt mit dem Projekt Migration und Gesundheit zustande ge-
kommen? 
! Kontaktaufnahme durch KoordinatorIn des Projekts 
! Kontaktaufnahme durch FreundIn 
! Kontaktaufnahme durch meineN ArbeitgeberIn 
! Ich habe den Kontakt selber aufgenommen. 
! Anderes: 
30 Haben Sie seit Beginn Ihres Engagements eine Ausbildung absolviert? 
! Nein  
! Ja 
31 Falls nein  weshalb nicht? 
! Zeitmangel 
! Die Ausbildung wäre nicht bezahlt worden 
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! Mangel an Interesse 
! Genügende Kenntnisse waren bereits vorhanden 
! Fehlende Anerkennung der Ausbildung 
! Anderes:  
  Zur Frage Nr. 46 springen. 
Falls ja : 
32 In welchem Jahr?  
  Zeit, die seit Beginn des Engagements verstrichen war 
33 Welche Ausbildung haben Sie erhalten? 
! Einen Kurs 
! Unmittelbares Einarbeiten mit einer Person vom Projekt 
! Anderes: 
34 Wie wird diese Ausbildung bezeichnet? 
35 Wer hat die Ausbildung bezahlt ? 
! Sie selbst 
! Das PMG 
! Andere, wer : 
36 In welcher Organisation haben Sie diese Ausbildung absolviert? 
37 Wie lange hat sie gedauert?   
Von 199 bis 199  Anzahl Tage: 
Von 199 bis 199  Anzahl Tage:  
Von 199 bis 200  Anzahl Tage:  
38 Wie war die Ausbildung aufgebaut? 
! Module 
! 1 einzelner Kurs 
! Theorie und Praxis 
39 Haben Sie am Schluss ein Zertifikat erhalten?  
! Ja 
! Nein 
40 Wurden Sie am Ende der Ausbildung geprüft?  
! Ja 
! Nein 
41 War die Ausbildung Ihrer Meinung nach der Art Ihres Engagements angemessen? 
! Ja →(konkretisieren) 
! Nein 
42 War die Ausbildung genügend? 
! Ja  →(konkretisieren) 
! Nein 
42b Falls nein Was hätten Sie sich anders erwünscht? 
43 Welche Änderungen könnte man an der Ausbildung vornehmen, um sie leistungs-
stärker zu gestalten? 
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! Mehr Praxisbezug 
! Bessere Anerkennung der Ausbildung 
! Mehr Konzentration auf bestimmte Themen 
! Bessere Hilfestellungen der LehrerInnen ? ? ?("meilleur encadrement ») 
! Anderes:  
! Keine Antwort 
44 Halten Sie es für notwendig, für Ihre Art Engagement eine Ausbildung zu absolvie-
ren? 
! Nein 
! Ja 
44a Falls ja weshalb? 
45 Wären Sie bereit, eine Ausbildung zu absolvieren? 
! Nein 
! Ja  
45a Falls nein weshalb nicht?  
! Zeitmangel 
! Die Ausbildung würde nicht bezahlt werden 
! Mangel an Interesse 
! Genügende Kenntnisse sind bereits vorhanden 
! Fehlende Anerkennung dieser Ausbildung 
! Anderes:  
45b. Falls ja weshalb?  
 
V Betreuung 
 
46 Haben Sie regelmässigen Kontakt mit der für die Koordination des Projekts zustän-
digen Person ihrer Gemeinschaft? 
! Nein 
! Ja 
46a Falls nein Wann hatten Sie zuletzt Kontakt? (Monat und Jahr) 
46b Bei welcher Gelegenheit? 
46c Falls ja Wie oft stehen Sie mit ihr in Kontakt? 
Pro Jahr: 
46d Wie heisst diese Person? Wie ist ihre Adresse? 
46e Auf welche Art und Weise haben Sie am häufigsten Kontakt? 
! Per Telephon 
! Per E-mail 
! An Gruppensitzungen 
! Über eine Plattform 
! An persönlichen Treffen 
47 Werden Sie für Ihr Engagement genügend betreut? 
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! Ja 
! Nein 
Falls nein was würden Sie verbessern? 
 
48 An wen wenden Sie sich, wenn Sie im Rahmen Ihres Engagements Hilfe brauchen? 
  Mehrere Anworten sind möglich. 
! An niemanden 
! An eine für die Koordination zuständige Person 
! An eine andere Person des Projekts 
! Anderes:  
49 Was benötigen Sie zu Ihrer Unterstützung bei der Arbeit? 
! Von der koordinierenden Person des PMG:  
! Von den Verantwortlichen des PMG:  
 
VI Vergütung 
50 Erhalten Sie für ihr Engagement eine Vergütung? 
! Nein, ich arbeite ehrenamtlich. 
! Ja, teilweise   Anzahl % 
! Ja, vollumfänglich 
51 Falls ja Wer bezahlt Sie? 
! Der Arbeitgeber 
! Die Institution, bei der ich arbeite 
! Das Projekt Migration und Gesundheit 
 
VII Beweggründe 
52 Aus welchen Gründen arbeiten Sie für das Projekt Migration und Gesundheit? 
! Aus beruflichen Gründen (präzisieren)  
 
! Aus persönlichen Gründen (präzisieren) 
 
53 Welche anderen (nichtfinanziellen) Vergünstigungen erhalten Sie vom Projekt? 
 
VIII Gemeinschaften und Zukunft des PMG 
54. Wie wird Ihre Rolle in Ihrer Herkunftsgemeinschaft oder in den Gruppen, in denen 
Sie Ihre Aktivitäten durchführen, Ihrer Ansicht nach eingeschätzt ?  
  Frage nur stellen, falls die Person Frage 16c bereits beantwortet hat 
55. Welches sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Probleme im Gesundheits-
wesen in Ihrer Gemeinschaft und/ oder in den Gemeinschaften, mit denen Sie in Kon-
takt stehen? 
1. 
2 
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3 
 
56. Wie haben sich Ihre Tätigkeiten im Rahmen des PMG entwicklelt? 
57. Wie schätzen Sie die Entwicklung des PMG insgesamt ein ? 
 
58. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? 
 
  Bedanken 
  Dürfen wir Sie wieder anrufen, wenn wir eine Präzisierung benötigen?  
 Könnten Sie uns bitte die Adresse und Telefonnummer eines oderer mehrer Me-
diatorInnen angeben, die ebenfalls im PMG arbeiten ? 
 
Bemerkungen zur Befragung: (kurz und bündig) 
 
1. Kurzbeschreibung des Interviewverlaufs (Eindruck, Gesrpächsklima, Gründe einer 
Verweigerung usw.)  
2. Zusammenfassung der Situation der Person im Rahmen des PMG (Aktivitäten, 
Engagement, berufliche Situation)  
3. Ausführungen zu bestimmten Fragen  
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Annexe 2: Guide d’entretien − chargés de prévention 
1. Regard rétrospectif: entrée dans le projet 
• comment et pourquoi, motivation et background prof. (selon quels critères 
candidature retenue) etc. 
2. conception du rôle et des tâches principales  
• explicite (stratégies définies par le PMS, originalité), sida, dépendances, pro-
mo-santé…  
• subjectif (sa propre conception); priorités fixées…  
• particulière selon sa communauté 
3. activités principales actuelles (et développement au cours des années) 
• dans la communauté respective 
• par rapport aux institutions/système de santé suisse etc. 
• évolution des activités, étapes importantes dans le développement du pro-
gramme 
4. organisation du travail et aspects administratifs 
• contrat, taux d’activité 
• rapports institutionnels avec l’OFSP (stratégies, soutien, contrôle…); ITS; col-
lègues 
• rapports avec d’autres projets, institutions etc. (autorités pays d’origine, asso-
ciations…) 
• rapports avec les médiateurs/facilitateurs (et la communauté) 
• selection des médiateurs et projets et priorités 
• formation, contrats etc. 
5. formation des coordinateurs, supervision, intervision… 
6. appréciations du programme et de la situation actuelle 
• forces et faiblesses, difficultés du programme en générale, de la démarche mul-
tiplicateurs, de l’organisation 
• perception et légitimité du PMS dans la communauté 
• perception par les institutions et le système de santé/social suisse 
• dans quelle mesure les objectifs sont-ils atteints? 
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• perception de la fonction de médiateur 
7. Propositions, souhaits 
• améliorations possibles 
• souhaits, craintes etc. 
DOCUMENTS: liste de médiateurs/multiplicateurs; tableau des activités; maté-
riel de prévention, autres documents conseillés … 
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Anhang 3: Fragen an die „externen Fachpersonen“ 
• Connaissez-vous le Projet migration et santé (PMS) de l’Office fédéral de 
la santé publique et depuis quand? 
• Comment et par qui avez-vous connu le PMS?  
• Savez-vous à quelles communautés le PMS s’adresse?  
• Quelles sont à votre avis les forces du PMS (veuillez préciser si vous vous 
référez à des activités particulières ou destinées à des communautés particu-
lières)?  
• Quelles sont à votre avis les faiblesses du PMS (cf. précision question pré-
cédente)?  
• Quelle est votre appréciation concernant l’évolution du PMS (prière de pré-
ciser à quelle période vous faites référence)?  
• Comment voyez-vous l’avenir du PMS (buts, stratégie, organisation)?  
• Avez-vous d’autres remarques concernant le PMS, le service Migration de 
l’OFSP ou la politique dans ce domaine ? 
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Annexe 4: Politique de la santé et la migration dans le contexte 
international 
En 1986, la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, qui 
s’est tenue à Ottawa, a abouti à l’élaboration d’une Charte visant à promouvoir, d’ici 
l’an 2000 et au-delà, les conditions d’une « Santé pour tous ». En ce qui concerne les 
migrants et les minorités ethniques, c’est seulement depuis la dernière décennie que le 
domaine de la santé est devenu une question centrale, et ce aussi bien pour les acteurs 
tant politiques que sociaux, que pour la recherche scientifique. Le fait que la première 
Conférence internationale portant spécifiquement sur la santé des populations migran-
tes et des minorités ethniques – organisée et soutenue par l’OIM et l’OMS – eût lieu 
en février 1990, en est un exemple frappant (IOM 2000). La conférence s’intitulait 
„Migration Medicine Seminar“. Depuis, d’importants changements sont intervenus. 
Non seulement dans le fait de considérer la santé des migrants et des minorités ethni-
ques comme un domaine important, mais également dans le sens d'une redéfinition de 
la façon d’approcher les problèmes sanitaires des populations migrantes. Ces change-
ments étaient déjà visibles dans la deuxième Conférence internationale, en 1992. Avec 
la dénomination „Migration and Health“, la Conférence montrait l’orientation dans 
l’approche de la santé des migrants et des minorités ethniques vers une „Salutoge-
nese“, c'est-à-dire en insistant sur les facteurs qui contribuent à maintenir ou redécou-
vrir la santé chez l'être humain50.  
En ce sens, le changement fondamental a donc été celui d’approcher la santé des 
personnes migrantes – comme d'ailleurs celle de la population en général – en termes 
de „Gesundheit“ (Health) et non plus uniquement en termes de maladies dans le sens 
de „Diseases“, c’est-à-dire selon des paramètres strictement biomédicaux. Ceci a per-
mis d’aller au-delà des diagnoses et des gestions de la santé classiques en approchant 
et en appréhendant cette dernière en termes plus globaux ou holistiques, notamment à 
travers l’approche du contexte et des spécificités sociales et culturelles (Illness, Sick-
ness). Une compréhension et une intervention plus adaptées et efficaces ont ainsi été 
possibles. Parallèlement, le fait qu'au cours des dix dernières années le nombre de po-
pulations et individus entreprenant un processus migratoire ait augmenté et que les 
déterminants et les conditions de ces mouvements aient changées, a également contri-
bué à montrer aux professionnels de la santé, ainsi qu’aux acteurs scientifiques et poli-
tiques, la nécessité d’une meilleure compréhension des questions liées à la santé des 
populations migrantes (IOM 2000).  
Une prise de conscience particulière par rapport à l’importance du phénomène mi-
gratoire a eu lieu dans le contexte de la prévention du HIV/sida. Dans ce domaine, on 
s’aperçoit que les facteurs de risque d’entrer en contact avec le virus suite au processus 
migratoire, sont multiples. Parmi ces facteurs, nous pouvons mentionner le mouve-
                                              
50  Voir: www.promotiondelasante.ch/fr/ges/con_ges_glo.asp. 
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ment d’une zone où le HIV/sida est peu connu vers une autre où le risque d’entrer en 
contact avec le virus est plus élevé. La séparation d’avec le partenaire habituel, la soli-
tude et les conditions d’anonymat peuvent amener à assumer des comportements à 
risque. Le bouleversement des styles de vie, des normes et des habitudes, engendré par 
un environnement nouveau à quoi s’ajoutent souvent la misère et l’extrême pauvreté 
auxquelles font face les migrants, peu être à son tour, de part la vulnérabilité engen-
drée, un facteur de risque. De façon générale, les migrants se retrouvent dans des situa-
tions où d’autres questions que celle du sida leur paraissent prioritaires, comme par 
exemple le logement, l’emploi, le statut légal. Les femmes et les travailleurs/euses de 
l’industrie du sexe représentent une population particulièrement vulnérable aux risques 
du HIV/sida, en raison des conditions de travail, sans protection ou alors insuffisante, 
et d’exploitation qui caractérisent leur condition (Haour-Knipe 2000). Dès lors, en ce 
qui concerne la prévention et la lutte contre le HIV/sida, les projets et les programmes 
existants semblent viser – bien que beaucoup d’efforts restent à faire - à une sensibilité 
culturelle de plus en plus accrue permettant de mieux atteindre la diversité des situa-
tions et des populations cibles. Ainsi donc, l’isolement socioculturel et les conditions 
de vie souvent précaires auxquelles s’ajoutent l’insuffisance à la fois des informations 
sociosanitaires, et de l’accès aux soins, montrent l’importance et l’opportunité de pro-
grammes sensibles à la diversité des situations des différentes communautés de mi-
grants et des minorités ethniques. Il nous semble encore utile de souligner le fait que la 
question du sida et de sa prévention ont servi de moteur au développement de pro-
grammes s’articulant autour de la question de la sensibilité sociale et culturelle et 
s’adressant aux migrants et aux minorités ethniques. 
Pour situer le „Programm Migration und Gesundheit“ (PMG) dans le contexte in-
ternational relatif au domaine de la prévention contre le HIV/sida, nous présenterons 
quelques exemples de projets similaires mis en place dans d’autres pays. Néanmoins, 
bien que des projets semblables aient été développées dans différents pays du monde, 
comme par exemple au Canada et aux Etats-Unis, ainsi qu’en Israël, Inde ou en Afri-
que du Sud, nous ferons référence spécifiquement au contexte de l’Europe. Tout 
d’abord, il nous semble utile de rappeler brièvement quelques caractéristiques de 
l’approche communautaire en matière de santé, approche qui vise la sensibilité aux 
nécessités sociales et culturelles mentionnée plus haut et dans laquelle s'insèrent les 
exemples de projets que nous allons présenter plus bas. 
Community Health 
L’idée de promotion de la santé développée dans la Charte d’Ottawa et qui vise à 
favoriser et permettre un processus conférant aux populations «les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci » (Clech 1996: 87), 
se fonde, entre autre, sur cette sensibilité envers la spécificité culturelle. En effet, par-
mi ses principes fondateurs, la Charte évoque la nécessité de renforcer l’action com-
munautaire: 
„La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la commu-
nauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l’élaboration des stratégies de 
planification, pour atteindre un meilleur niveau de santé“ (Clech 1996: 89). 
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De façon générale, parmi les programmes nationaux et régionaux de prévention 
contre le HIV/sida, plusieurs types d’approches et types d’activités peuvent être dis-
tingués. Dans la direction évoquée par la Charte d’Ottawa, nous nous référons aux 
programmes reposant sur l'engagement et la mobilisation active des communautés vi-
sées, programmes également appelés „community-based“. En ce sens, l'approche 
communautaire de la santé comprend toujours une démarche participative apte à 
contribuer de façon significative à la promotion de la santé et à répondre de manière 
appropriée aux besoins d'une population51. De manière générale, il faut mentionner 
que les programmes de santé communautaires sont apparus comme un potentiel utile à 
la santé publique en matière de prévention et promotion de la santé à partir des années 
’70 (Brownson et al. 1999: 7). De tels programmes ne se sont pas développés spécifi-
quement en fonction des communautés de migrants, mais ils s’adressaient à tout type 
de communauté ou groupe social qui peut être défini comme tel (par exemple, les toxi-
comanes, les prostituées). Le Canada et la Suède, par exemple, ont développés beau-
coup d'efforts dans la mise en pratique de programmes en ce sens (voir par exemple, le 
projet "The Healthy Cities/Healthy Communities" au Canada). De même, l’apparition 
de ces programmes dans le domaine de la santé a commencé avec la prévention des 
maladies cardio-vasculaires (par exemple, aux Etats-Unis et en Suède) et non pas di-
rectement avec celle du VIH/sida. 
En ce qui concerne plus particulièrement la prévention du VIH/sida s’adressant 
spécifiquement aux migrants et aux minorités ethniques, les programmes de préven-
tion community-based ont vu leur développement surtout à partir des années '90 
(Haour-Knipe 2000). L’approche communautaire inspirée des programmes commu-
nautaires visant tout type de communauté ou de groupe social et adaptée au contexte et 
aux nécessités des migrants, au-delà d’une meilleure transmission de l’information, a 
permis d’atteindre les communautés et les secteurs les plus marginalisés. En plus, tant 
pour les migrants que pour la population en général, une telle approche comprend une 
dimension d'empowerment. C'est-à-dire, qu’elle implique "un processus qui permet 
aux gens d'acquérir un meilleur contrôle des actions et des décisions qui influent sur 
leur santé"52. Parmi les programmes communautaires s’adressant aux migrants, il est 
possible de distinguer - sur la base d’expériences européennes – divers modes 
d’activité préventive en matière de VIH/sida. Des programmes dirigés vers l’individu 
[ex. hotlines conçues pour minorités ethniques], des programmes dirigés vers des 
groupes (ex. formation de membres de communautés ethniques comme éducateurs 
et/ou promoteurs de santé ou médiateurs culturels), et encore des programmes utilisant 
les médias (ex. radios, transmissions télé ou journaux développés par et/ou pour des 
minorités ethniques) (van Duifhuizen, 1996). Dans ce chapitre, notre attention se porte 
principalement sur les programmes dirigés vers de groupes. 
Le cas du PMG, mis en place en 1991 par l’Office Fédéral de la Santé Publique, 
visait, au début, la prévention du VIH/sida et des comportements de dépendance au 
                                              
51  Voir: www.remisy-ressy.org/faq/reseau.htm 
52  Voir: www.promotiondelasante.ch/fr/ges/con_ges_glo.asp 
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sein des communautés étrangères vivant en Suisse. Ce projet représente, en ce sens, un 
exemple d’approche dirigé vers des groupes et engageant activement les communau-
tés, et ce, plus particulièrement, à travers le travail de „interkulturelle Vermittlung“53. 
Ce mode d’action préventive, outre représentant une des caractéristiques principales 
du PMS, se révèle également être une pièce fondamentale dans les approches commu-
nautaires de la santé. Dans le PMS, deux types de médiateurs sont recrutés. Première-
ment, des membres d’une communauté qui bénéficient d’une formation sanitaire, so-
ciosanitaire ou médicale. Deuxièmement, des personnes sans formation spécifique 
préalable, mais qui présentent un intérêt pour le travail de prévention au sein de la 
communauté et acquièrent les connaissances et les savoirs nécessaires au fur et à me-
sure et par le travail direct sur le terrain (Haour-Knipe et al. 1999: 51). Le PMS, dans 
son approche communautaire, s’inscrit donc dans la direction évoquée par la Charte 
d’Ottawa du fait qu’il pose les conditions pour une participation «effective et conc-
rète » des communautés. En effet, les trois stratégies principales régissant le PMS sont 
« l’implication des communautés dans l’élaboration et la réalisation des projets, la 
promotion de l’accessibilité des services suisses et de leurs collaboration avec les mi-
grant(e)s, et la collaboration avec les pays d’origine de migrant(e)s » (Zobel 2000: 10; 
Burgi et et al. 1997).  
Un bref regard sur le contexte international, nous permettra de mieux comprendre 
la portée du modèle suisse de prévention et de promotion de la santé auprès des mi-
grants. 
Exemples de projets dans le contexte européen 
De manière générale, pour ce qui concerne la situation en Europe, les programmes 
de prévention du HIV/sida pour les migrants se sont développés d’abord dans les pays 
du centre et du nord de l’Europe, comme par exemple l’Angleterre et les Pays-Bas. 
Les pays au sud de l’Europe, qui étaient jusqu’à une date récente pays d’émigration, 
ont développé des programmes quelques années plus tard. Dans les pays de l’est de 
l’Europe, les activités allant dans la direction évoquée restent en bonne partie à entre-
prendre (Haour-Knipe 2000). En ce qui concerne les politiques et les pratiques gou-
vernementales des pays de l’Europe concernant la santé des immigrés et des réfugiés, 
le rapport sur les conditions sanitaires des migrants et des réfugiés en Europe édité le 9 
février 2000 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe54 est très clair: 
„Dans la perspective spécifique de la santé, peu de pays ont jugé bon d’assurer aux mi-
grants le type de services socialement et culturellement adaptés dont ils ont besoin et, dans 
                                              
53  A titre informatif, il existe une typologie des approches de programmes ayant recours à des mé-
diateurs dans le domaine du HIV/sida: l’approche pédagogique, l’approche de proximité, 
l’approche diffusionnelle et l’approche fondée sur la mobilisation communautaire grâce à l’appui 
des pairs (Haour-Knipe et al. 1999) 
54  Tiré de : http://stars.coe.fr/doc/doc00/FDOC8650.HTM; consulter le site pour plus d’informa-
tions. 
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de nombreuses régions d’Europe, il existe des migrants qui tombent en dehors du champ 
d’action des services sanitaires et sociaux existants“ (http://stars.coe.fr/doc/doc00/FDOC-
8650.HTM). 
Et quelques lignes plus en bas: 
„Il existe également partout un besoin urgent de faire participer les migrants aux services 
sanitaires nationaux et locaux généraux ainsi qu’aux programmes de prévention des mala-
dies“ (http://stars.coe.fr/doc/doc00/FDOC8650.HTM). 
Au-delà des questions relatives à l’efficacité de certains services, nous pouvons 
mentionner le fait que le développement de projets spécifiquement adressés aux mi-
grants et aux minorités ethniques ainsi que les pressions exercées par les organisations 
non-gouvernementales et celles de migrants, ont contribué à la mise en place de servi-
ces institutionnels à l’encontre des besoins spécifiques des populations migrantes en 
matière de santé et d’aide sociale. En Suisse, l’exemple de services, allant dans ce 
sens, est représenté par le « Dienst Migration » de l’OFSP. Des services semblables 
existent, par exemple, aux Pays-Bas et en Angleterre. Il nous semble important de sou-
ligner l'effort considérable fourni par des organisations non-gouvernementales et des 
organisations de migrants dans le développement et la mise en pratique de program-
mes communautaires de prévention du HIV/sida. 
Dans les pays en voie de développement, outre les efforts des organisations non-
gouvernementales locales et occidentales, il existe des projets de prévention du 
VIH/sida concernant les populations migrantes développés avec la collaboration de 
différents organismes internationaux et organisations des Nations Unies (ONUSIDA, 
WHO, IOM, PNUD, etc.) et s’insérant dans des programmes globaux de promotion de 
la santé et de lutte contre le sida (par exemple, en Afrique55 et en Asie du Sud56).  
Dans la partie qui suit, nous présenterons quelques exemples de projets commu-
nautaires de prévention du VIH/sida concernant les populations étrangère ou mobiles 
en Europe. Notre critère de choix a été celui d’un action préventive par le travail de 
médiateurs culturels et de pairs éducateurs. Néanmoins, nous tenons à préciser qu’il ne 
s’agit pas d’un recensement exhaustif et systématique. Egalement, en raison du peu 
d’informations trouvées nous nous bornerons à présenter uniquement les programmes 
et les projets le mieux documentés. A ce sujet, bien que quelques efforts dans cette 
direction aient été faits (voir Haour-Knipe et al. 1999), il manque – à notre avis – des 
études qui recensent et systématisent de façon exhaustive et au niveau international les 
différents programmes et projets de prévention du VIH/sida faisant recours à des mé-
diateurs culturels ou à des pairs éducateurs auprès de migrant(e)s. 
                                              
55  Pour plus d’informations, consulter le site : www.unaids.org 
56  Pour plus d’informations, consulter le site : www.hiv-development.org/ 
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Projekt „TAMPEP“ 
Le projet TAMPEP (The Transnational AIDS/STD Prevetion among Migrant 
Prostitutes in Europe Project) fut crée en 1993 aux Pays Bas, en Allemagne, en Italie 
et dans un deuxième temps en Autriche, sous la responsabilité et la coordination de 
quatre organisations (Mr A de Graaf Stichting pour les Pays-bas, Amnesty for Women 
pour l’Allemagne, le Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute pour l’Italie et Latei-
namerikanische Exilierte Frauen in Osterreich pour l’Autriche). Les sources de finan-
cement du projet sont la Commission Européenne d'une part, ainsi que divers cofinan-
cements au niveau national d'autre part. Parmi ces derniers, les bailleurs de fonds sont 
par exemple les ministères de la santé publique ou/et des affaires sociales, les organes 
régionaux ou locaux ou encore les associations nationales oeuvrant dans le domaine du 
sida. Les interventions et les activités du projet affectent 23 groupes de femmes et 
transsexuels immigrés et travaillant dans l’industrie du sexe. Leurs pays d’origine sont 
l’Afrique, l’Europe de l’Est, L’Amérique latine et le sud-est de l’Asie. La caractéristi-
que stratégique et méthodologique du projet est fondée sur le travail avec des média-
teurs culturels et avec des pairs éducateurs (peer educators/supporters). Les médiateurs 
culturels sont des professionnels du champ et possèdent les mêmes caractéristiques 
ethniques et/ou culturelles que les groupes cibles. Les pairs éducateurs, par contre, 
sont recrutés parmi les travailleurs/euses dans l’industrie du sexe. Leur fonction 
consiste à promouvoir et faciliter l’adoption de comportements sains, ainsi que de par-
ticiper à la création de matériel pour la prévention adapté aux caractéristiques et aux 
besoins spécifiques des groupes visés. Souvent ils/elles représentent des «leaders» de 
leur groupe d’appartenance et se caractérisent par des connaissances sanitaires de base, 
par des capacités éducatives et communicatives accrues, ainsi que par un haut degré de 
motivation et d’ambition. Ils/elles participent aux processus d’analyse et d’évaluation 
des activités et interventions. La sélection, la formation et le suivi des pairs éduca-
teurs/trices prend généralement de deux à trois mois. La formation inclut des séminai-
res, des workshops et d’autres activités visant l’empowerment des travailleurs/euses de 
l’industrie du sexe pour un environnement permettant le développement de comporte-
ments plus sûrs et plus sains vis-à-vis du VIH/sida et de la santé en général. Un petit 
budget leur est fourni ainsi qu’un certificat attestant leur participation et engagement 
au cours57 (Brussa 1996: 193-206).  
Le projet européen « “AIDS & Mobility » 
Le projet européen “AIDS & Mobility”a été mis sur pied en 1989 à l’occasion 
d’un séminaire organisé par L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) et portant sur 
les populations qui échappent aux structures présentes dans le domaine de la préven-
tion. L’objectif du projet visait l’élaboration d’une stratégie capable de prendre en 
compte les nécéssités spécifiques des populations mobiles (ex. migrants, prostitué(e)s, 
touristes sexuels et de la drogue). Suite à une première phase de formulation et de re-
pérage des groupes cibles, le projet est ainsi entré dans une phase pratique dès 1992. Il 
                                              
57  Tiré de : www.kit.nl/ibd/exchange/html/1998_4_europe.htm 
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poursuit trois buts: permettre la prise de conscience des besoins spécifiques des popu-
lations mobiles, collaborer au soutien de la coopération européenne pour l’élaboration 
d’interventions adéquates et créer un réseau de liens entre les services officiels, les 
organismes privés qui s’occupent des différentes communautés et les migrants affectés 
ou confrontés aux questions relatives au sida. En ce sens, „Aids & Mobility“ constitue 
un véritable réseau de coordination et d’informations (Network). Le projet adopte et 
prône également l’approche d’une participation et d’une mobilisation communautaire 
dans le soutien et la prévention du VIH/sida. Ainsi, par exemple, à partir de ’97 en 
collaboration avec la Commission Européenne, le projet a créé des programmes de 
formation spécifiques pour les femmes africaines migrantes et pour les intervenants 
sur le terrain de prostituées étrangères. Un autre exemple est représenté par la réunion 
annuelle du projet, « Migrants Meeting », dont une édition a été organisée et financée 
par le « Projet Migrants »de l’Office Fédéral de la Santé Publique. Enfin, le finance-
ment du projet « AIDS & Mobility » se fait au travers du soutien de la Commission 
européenne, du gouvernement des Pays-Bas, du Fonds néerlandais « Sida » et égale-
ment à travers le programme des Nations Unies « UNAIDS ».58 (Haour-Knipe et al. 
1999 : 37; Narimani et al. 1996). 
« The NAZ Project » (Angleterre) 
« The Naz Project » a été créé et mis en place en 1991 à Londres par un groupe de 
personnes originaires de l’Asie du Sud confrontées à la maladie du sida, ou affectées 
par elle. Le projet s’est développé en réponse aux besoins spécifiques exprimés par des 
membres des communautés d’Asie du Sud, turques, arabes et iraniennes, réclamant 
des services de soins adaptés à leurs particularités culturelles, religieuses et linguisti-
ques en matière de HIV/sida. Aujourd'hui, il bénéficie, en partie, de fonds provenant 
du gouvernement. Les principaux objectifs du projet sont les suivants : l’éducation et 
la prise de conscience dans et par les communautés spécifiques sur les thèmes et les 
problématiques liés au HIV/sida et aux maladies sexuellement transmissibles (MST) ; 
la prévention et la promotion en matière de santé sexuelle en tenant compte des ques-
tions de genre ; le développement d’un système d’aide et de soins pour les personnes 
affectées par le HIV/sida ; le fonctionnement de services d’aide et de soutien aux 
«clients». Pour la réalisation de ces buts, la stratégie du projet se base, d’un côté, sur la 
promotion de services culturellement adaptés dans les services officiels et d’autres 
organisations travaillant déjà dans le domaine du HIV/sida. D’un autre côté, au travers 
du recrutement et la formation de membres des différentes communautés en tant que 
«éducateurs informels» (informal peer educators) organisant des activités de préven-
tion dans et pour leur propre communauté (Haour-Knipe et al. 1999: 37; O’Brien et 
Khan 1996: 113-14; Migrants 1993: 44-47). Nous retrouvons donc la mobilisation 
communautaire directe à travers des médiateurs, comme stratégie d’action préventive. 
                                              
58  Tiré de : www.aids.ch/f/prevention_target_migrant_2.htm; pour plus d’informations, voir 
l’adresse web: www.aidsmobility.org/ 
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« Positively Irish Action on AIDS » (PIAA) (Angleterre) 
Ayant cessé ses activités en '96, la PIAA était une organisation communautaire de 
bénévoles créée en 1989 à Londres et composée de personnes de la communauté irlan-
daise (travailleurs sociaux dans domaines du HIV/sida et des drogues ainsi que des 
homosexuels). La cause de la cessation de l'organisation fut le renoncement à son fi-
nancement de la part du gouvernement anglais, motivant un tel choix en raison du fait 
que la prévalence du HIV n'était plus considérée comme une proirité et que les besoins 
spécifiques de la communauté irlandaise rentraient en quelque sorte dans l'ordre des 
services de santé déjà existants (mainstream services). L’organisation avait pu bénéfi-
cier d’un support de bénévoles en termes de temps, de management et de collecte de 
fonds (à travers d’associations de « gay » et lesbiennes, privés et autres). Leur but était 
celui de promouvoir des activités de prévention, de soutien et de soins pour les mem-
bres séropositifs de la même communauté, ainsi que leurs familles et groupes d’amis 
résidant en Angleterre. En particulier, la PIAA avait développé un service de référence 
(Referral service) ayant pour but l’identification des populations cibles, l’évaluation et 
la compréhension de leurs besoins spécifiques et leur soutient au travers de la mise en 
contact avec les services de référence qui existent dans le secteur. En relation avec la 
stratégie de médiation culturelle, la particularité de l’approche développée par la PIAA 
était la suivante : l’évaluation initiale des besoins d’une population cible s'effectuait à 
travers la participation d’un membre de la communauté en question qui faisait office 
de médiateur entre le groupe et ses besoins et le personnel du projet. La méthode per-
mettait notamment d’effectuer un travail efficace avec des moyens limités et 
d’accorder un support aux services déjà existants dans le domaine du HIV/sida et tra-
vaillant avec des membres de la communauté irlandaise (Haour-Knipe et al. 1999: 37; 
O’Brien et Khan 1996: 112-13; Migrants 1993: 59-62). 
Projet visant les communautés africaines (Angleterre) 
En Angleterre et plus particulièrement à Londres, les constats statistiques montrant 
que les communautés d’origine africaine, principalement des régions sud-sahariennes 
(République Démocratique du Congo, Malawi, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Zim-
babwe) sont parmi les groupes les plus affectés par le HIV/sida, ont poussé les autori-
tés londoniennes de la santé publique à adopter des mesures de promotion de la santé 
et de prévention du HIV/sida. A partir des années ‘90 plusieurs projets visant des 
communautés africaines spécifiques ont été développés. Dès 1997, le Département de 
la Santé a mandaté un organisme - le Enfield and Haringay Health Authorithy - à pro-
mouvoir un programme national de prévention du HIV/sida fonctionnant selon une 
approche communautaire. Le projet vise l’implication, la mobilisation et la coordina-
tion de différentes organisations communautaires, ainsi que de secteurs bénévoles afri-
cains au développement de services d’information, de prévention et de soutien pour 
répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés africaines en ques-
tions59 (Bahl 1999: 67-74). 
                                              
59  Tiré de : www.hda-online.org.uk/nhpis/; consulter l’adresse web pour plus d’informations. 
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Commentaires intermédiaires sur le PMS dans le contexte international 
Les informations disponibles ne permettent malheureusement pas toujours de se 
faire une idée précise concernant l’organisation et le financement des projets évoqués. 
Ces exemples nous donnent néanmoins la possibilité de soulever quelques considéra-
tions intermédiaires concernant la spécificité du PMG par rapport au contexte euro-
péen. 
Une première considération porte sur la durabilité du projet. En effet, le PMS fait 
preuve d'une certaine longevité. Mis en place en 1991 au travers d’une phase pilote, le 
PMS s’est progressivement développé par l’intermédiaire d’une consolidation institu-
tionnelle et d’un élargissement au niveau des communautés visées. Aujourd'hui, il est 
toujours actif. Si nous considérons le fait que les populations migrantes - dans les dif-
férents pays en général - sont souvent les premières à souffrir de réductions budgétai-
res, la durabilité du PMS est à cet égard remarquable. Souvent une partie des pro-
grammes existants sont en même temps des projets-pilotes. Un manque budgétaire à la 
fin d’une phase-pilote peut se révéler fatal pour le programme (Haour-Knipe 2000). 
Mais nous retenons que les aspects budgétaires, bien que fondamentaux, ne sont pas la 
seule raison qui décide d'un projet.  
Dès lors l'évaluation est un deuxième élément à prendre en compte. En effet, un 
suivi continu du projet visant à une amélioration des interventions (par exemple, le 
PMS a élargi son action du sida à la promotion de la santé en matière de dépendances 
en général) est aussi à prendre en compte. En effet, l'efficacité et la continuité d'un 
projet résultent également de sa capacité à être attentif aux changements des besoins et 
des nécessités de la population visée. En ce sens, le PMS a été systématiquement ac-
compagné de phases d'évaluation. Depuis son début, le PMS a fait l'objet de trois éva-
luations (quatre avec la présente évaluation), ainsi que de diverses évaluation partiel-
les. 
Un autre élément à considérer est la question de la stigmatisation et des risques qui 
l’entourent. En effet, un défi à relever pour les programmes community-based de pré-
vention du HIV/sida est celui d'éviter la stigmatisation de la communauté visée et ce à 
la fois dans le pays d'accueil, entre les membres de la même communauté, et dans le 
pays d'origine en cas de retour. Pour faire face à un tel risque, le PMS s'inscrit dans 
une stratégie préalable de prévention du sida au niveau national. Cela signifie que les 
migrants représentent un groupe-cible au même titre que d'autres groupes comme par 
exemple les jeunes, les femmes, etc., afin qu'ils ne soient pas perçus comme spécifi-
quement visés et stigmatisés. Les difficultés qui peuvent se présenter au niveau de la 
prévention par rapport à la population autochtone ne sont pas motivées en raison de 
comportements qui leurs seraient spécifiques et qui les exposeraient davantage aux 
risques du sida, mais uniquement en raison des différences sociales, culturelles, lin-
guistiques et religieuses qui leurs sont propres. De même, des interventions visant des 
groupes spécifiques à l'intérieur même d’une communauté, sont adressées aussi à la 
communauté en général. En plus, le PMS concentre son action préventive non pas sur 
une, mais sur plusieurs communautés de migrants (italienne, espagnole, portugaise, 
turque, de l'ancienneYougoslavie et également d' Amérique latine et d'Afrique). Cela 
permet d’éviter un risque de "dévalorisation" et de stigmatisation inter-
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communautaire. Ainsi, des projets se focalisant spécifiquement sur des communautés 
ou des groupes de migrants en particulier pourraient ne pas être à l'abri de tels risques. 
Sans vouloir discréditer ni juger des exemples de projets présentant une telle stratégie 
"particulariste", il nous semble que le modèle du PMS réunit des conditions intéressan-
tes pour faire face aux défis du risque de stigmatisation. A savoir, l'intégration de la 
prévention envers les migrants dans une politique de prévention globale adressée à 
toute la population nationale, et une prise en compte multiple des différentes commu-
nautés étrangères. Dès lors, parmi d'autres projets dans d'autres pays, le modèle du 
PMS peut être ainsi considéré comme un exemple en matière d'évitement des ques-
tions de stigmatisation (Haour-Knipe 2000). 
En guise de conclusion et sans avoir voulu faire une analyse systématique et ex-
haustive des différences entre les divers projets europééens de prévention du HIV/sida 
envers les migrants – ce qui nécessiterait une étude spécifique et approfondie – nous 
avons présenté quelques éléments permettant d'affirmer que le PMS peut être considé-
ré comme un projet d’une certaine unicité par rapport au contexte évoqué. Et ce, en 
raison de son champ d’action pluri-communautaire et attentif aux risques de stigmati-
sation ainsi que de son caractère durable. 
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Annexe 5: Bref rappel des résultats majeurs de l’évaluation de 
1996 − période 1994-1995 : partie médiateurs60 
Les descriptions suivantes résument les caractéristiques du travail avec les média-
teurs du PMS dans la période 1994 à 95 et sont tirées de l’étude de Haour-Knipe et 
Fleury (1996). Nous en mettons en évidences les résultats majeurs pour en déduire des 
éléments comparatifs dans le temps, voir des appréciations sur la situation actuelle. 
Activités des médiateurs 
L’évaluation recense cinqu catégories d’activités principales :  
• Les actions « Tout public » visant des personnes de l’ensemble de la com-
munauté : séances, conférences d’information ou de formation organisées 
dans les associations des communautés, lors de fêtes, émission de télévision 
ou article etc. 
• Les actions pour « groupe d’intérêt » visant des personnes réunies par des 
activités ou des préoccupations communes. 
• Les permanences téléphoniques pour un conseil et un contact anonyme. 
• Les activités individuelles des médiateurs sur leur lieu de travail, dans des 
hôpitaux, à domicile. 
• Les activités de prévention et de conseil personnalisé. 
L’implication et le temps consacré aux activités de prévention varient. Les média-
teurs les plus actifs mènent parallèlement plusieurs types d’actions. Seuls 6 médiateurs 
sur 81 ont indiqué qu’ils font aussi de l’accompagnement de personnes malades du 
sida.  
L’étude conclut sur l’hétérogénéité entre les différentes activités, ainsi que par 
rapport aux stades d’activité dans la prévention (variant entre une personne en cours de 
préparation et une personne complètement autonome). 
Interventions des médiateurs 
A l’époque de l’étude, les médiateurs turcs et espagnols sont dans la phase 
d’ « information de base », mais s’adressent à des groupes ciblés (2ème génération, 
toxicomanes, différenciation de l’information selon le genre). Les médiateurs portu-
gais sont encore dans la phase tout public. HIV/Aids ist zwar das Hauptthema der In-
terventionen, wird aber in der Evaluationsphase immer mehr ergänzt durch gemein-
schaftsspezifische gesundheitliche Themen. Le nombre total de personnes touchées 
                                              
60  Précisons encore une fois que nous utiliserons le terme générique de « médiateur ». 
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par la prévention des médiateurs entre 94 et 95 est proche entre les trois communautés 
(env. 6000 personnes touchées par communauté).  
Compensation des médiateurs 
Les pratiques de remboursement ne sont pas standardisées et aucune ligne direc-
tive n’a été établit par rapport à la rémunération des personnes. La question du bénévo-
lat reste non définie. Selon cette étude, le PMS devrait être plus clair à cet égard, 
transmettre ses principes aux médiateurs afin d’éviter de faux espoirs de rémunérations 
ou d’obtention d’une activité substantielle. 
Recrutement des médiateurs 
Eine grosse Diversität in den Rekrutierungspraktiken in bezug auf die interkultu-
rellen VermittlerInnen wird in der Studie festgestellt : selon des réseaux différents 
(formel ou informel) et par rapport à la stratégie de travail particulière de chaque ex-
pert. Les médiateurs portugais sont généralement recrutés par séance d’information et 
les médiateurs espagnols et turcs par un ami. 
L’étude note une instabilité du pool des médiateurs qui oblige les experts du PMS 
à recruter de nouvelles personnes régulièrement. 
Formation des médiateurs à l’intérieur du PMG 
L’étude distingue trois types principaux de préparation des médiateurs:  
• Participation à des cours mis en place par le PMS ou d’autres organismes. 
• Formation par travail direct à des activités de prévention. 
• Auto-formation par des lectures personnelles. 
La moitié des médiateurs a suivi des cours du PMS. Ce type de formation est le 
plus fréquent et répond donc, d’après les auteurs, à un réel besoin. Selon les entretiens, 
les médiateurs plus actifs sont généralement satisfaits de leur niveau de formation. Les 
médiateurs moins actifs réclament une formation complémentaire. 
L’étude recommande de former les médiateurs sur la base d’une formation conti-
nue et modulaire adaptée aux besoins des différents types de médiateurs selon leur 
stade d’implication. Elle préconise une formation à la fois intraculturelle, donnée dans 
la langue des médiateurs et une formation pouvant être interculturelle. 
Accompagnement des médiateurs 
Un cadre formel de supervision n’a pas été établi pour l’ensemble du projet toute-
fois certains projets ont bénéficié d’une supervision de la part des experts. Les résul-
tats de l’étude mettent en évidence les difficultés suivantes: 
• Les médiateurs demandent plus de suivi car ils ont un sentiment 
d’isolement 
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• Sentiment de manque de reconnaissance 
• Difficulté pour les experts d’à la fois stimuler les médiateurs et de viser en 
même temps leur autonomie au niveau individuel et régional 
• Dissémination géographique rend difficile le suivi et l’encadrement. 
L’étude conseille de mettre en place en vue d’améliorer et de faciliter le suivi des 
médiateurs: 
• Une newsletter, des rencontres entres les différents médiateurs. 
• Une formation continue 
• La prévention ciblée demande un encadrement plus important des média-
teurs notamment au niveau émotionnel 
Conclusion générale de l’évaluation de 1996 
Selon l’étude auprès de la population générale des communautés, le développe-
ment et l’élargissement − thématique et à d’autres communautés − du PMS se justi-
fient en raison de son impact positif dans la population: les résultats montrent d’une 
part une amélioration des connaissances concernant le Sida, de l’utilisation du préser-
vatif et des attitudes envers les personnes séro-positives. D’autre part, une demande et 
un besoin de prévention par rapport à d’autres problèmes sanitaires ont été relevés aus-
si bien dans l’enquête auprès des médiateurs que dans celle sur l’impact du PMS au-
près de la population générale. L’évaluation recommande ainsi l’élargissement à une 
promotion plus large de la santé des migrants. Enfin, ce contexte permet aussi d’éviter, 
selon l’étude, toute stigmatisation des communautés en tant que „Risikogruppe“ et 
incite donc à s’élargir à des populations d’autres origines qui peuvent désormais con-
sidérer cette prévention ciblée comme un droit. Dans ce sens, cette évaluation a aussi 
mentionné l’importance de l’appartenance des experts du PMS à la communauté dont 
ils sont chargés61.  
Par rapport au travail avec les médiateurs, les recommandations mettent l’accent 
sur la nécessité de mieux encadrer et reconnaître leur activité et leur fonction. L’étude 
propose de donner une formation continue aux médiateurs. Enfin, il est rappelé que 
l’objectif est d’amener les médiateurs à être autonomes du PMS dans leur travail, par 
leur inscription dans des institutions régionales et le développement de projets inter-
nes aux communautés. 
Pour conclure, les recommandations sur l’ensemble du PMS soulignent que les 
experts doivent favoriser aussi les initiatives locales par un partenariat, une délégation 
des tâches et un travail en réseau. L’objectif doit continuer vers des actions ciblées, 
                                              
61  L’étude donne pour preuve l’exemple de la communauté portugaise gérée d’abord par des char-
gées hispanophones de la prévention et dont les activités ont réellement commencé avec l’arrivée 
de la l’experte portugaise. 
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mais maintenir également des informations pour la population générale de la commu-
nauté. L’étude conclut sur l’importance de « visibiliser » le PMS et d’en faire un cen-
tre de référence incontournable en matière de santé des migrants sur le VIH/Sida mais 
aussi sur d’autres thèmes. 
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Anhang 6: Mitglieder der ExpertInnenbegleitgruppe 
• PD Dr. Rosita Fibbi, Soziologin, Université de Lausanne, IES-Genève. 
• Dr. Mary Haour-Knipe, Soziologin, Institut de médicine sociale et préventive-
Unité d’évaluation des programmes de prévention und IOM-Genève. 
• Dr. Regula Weiss, Psychiaterin, Zürich 
• Charles Landert, Evaluator, Landert, Farago, Davatz & Partner 
• Dr. Dominique Hausser, Artz und Projektleiter, IREC-Lausanne. 
FSM 
SFM 
 123 
Anhang 7: Grenzen und Probleme der Evaluation 
Die vorgestellten Ergebnisse müssen in verschiedener Hinsicht relativiert werden. 
Wir konnten, wie bereits in der Einleitung erwähnt, die Wirkung des Programmes 
„Migration und Gesundheit“ nicht systematisch erheben. Es wäre auch von der Länge 
des Programmes und den verschiedenen grösseren Veränderungen in diesen zehn Jah-
ren kaum möglich, direkte Beziehungen zwischen dem Programm und Veränderungen 
zum Beispiel im Gesundheitsverhalten in der Migrationsbevölkerung abzuleiten. Die 
Wahl, diese Wirkungsfrage aufgrund der Einschätzungen von ExperteInnen (Inter-
views mit externen Fachpersonen) annähernd zu beantworten, vermag zwar wichtige 
Hinweise zu liefern, würde aber zur Bestätigung weiterere Untersuchungen erfordern, 
die sich methodologisch problematisch erweisen dürften. Und dies insbesondere, weil 
sich leider herausgestellt hat, dass einige der externen Fachpersonen das PMG nur 
oberflächlich kannten und sich oftmals nur zu sehr allgemeinen Merkmalen oder aber 
Teilaspekten äussern konnten oder wollten.62 In diesem Sinn war es relativ schwierig, 
umfassende Einschätzungen zu erheben; im Gegensatz dazu kannten die internen Be-
fragten das PMG selbstverständlich sehr gut; als Beteiligte vertraten sie allerdings 
auch bestimmte Interessen. 
Als weitere Schwierigkeit sei auch erwähnt, dass während der Evaluation das Um-
feld nicht ganz kontrolliert werden konnte, um eventuelle Wirkungszusammenhänge 
zum jetzigen Zeitpunkt herzustellen. Im Laufe der Evaluation hielt selbstverständlich 
die Welt nicht an, so dass auch wichtige strukturelle Veränderungen während dieser 
Zeit stattfanden, die aus der Sicht des Evaluationsteams problematisch erschienen, da 
diese unabhängig von den Ergebnissen der Evalution stattfanden. Erwähnt sei die Ein-
führung von eine Supervision im Projekt „Migration und Gesundheit“, die neuen Pro-
jektfinanzierungen (darunter Aufträge von erheblicher Bedeutung) und Änderungen 
der Pflichtenhefte der externen ExpertInnen (Juli 2000). Dies nimmt einigen unserer 
Bemerkungen bereits den Wind aus den Segeln und ist vermutlich auf die mangelnde 
Abstimmung, aber auch die Unabhängigkeit der Evaluation von der strategischen Ebe-
ne der Leitung des Programmes „Migration und Gesundheit“ zurückzuführen. 
Schliesslich soll auf die Schwierigkeit hingewiesen werden, Dokumente aus der 
Geschichte des Programmes „Migration und Gesundheit“ einzusehen. Nur langsam 
konnten wir diese Dokumente finden und viele historische Daten vor 1998 waren nicht 
zugänglich. Aktuelle schriftliche Informationen wurden uns nur sehr fragmentarisch 
oder mit grosser Verspätung zugänglich gemacht, so dass wir nicht mit Sicherheit be-
haupten können, die wichtigsten Dokumente effektiv einbezogen zu haben. Dies hängt 
sicherlich nicht mit schlechtem Willen von seiten der evaluierten Einheiten und Pro-
jekte zusammen, sondern vielmehr mit organisatorischen Problemen und mangelnder 
                                              
62  Wir haben deshalb die Aussagen der InterviewpartnerInnen jeweils nur dann erwähnt, wenn sich 
eine klare Mehrtheitstendenz abzeichnete. 
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Übersicht der beteiligten Akteure. Aus methodologischer Sicht war auch die viermo-
natige Abwesenheit der Projektleiterin während einer intensiven Phase der Evaluation 
sowohl für die Informationserhebung und Beobachtung üblicher Arbeitsabläufe (ein-
zelne Sitzungen des PMG mussten kurzfristig abgesagt oder verlegt werden) wenig 
vorteilhaft.63 
                                              
63  Daher konnten die Informationen nicht immer bei allen Beteiligten Personen (Leitung und Exper-
tInnen) eingeholt werden. Es sei ausserdem daran erinnert, dass das Leitungsteam erst seit relativ 
kurzer Zeit im Amt ist: der Dienstleiter seit 8.1998, die Projektleiterin seit 3.1999 und die ver-
antwortliche Sekretärin seit 1999/2000 
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Synthese: Im vorliegenden Bericht wird das 
schweizerische Programm im Bereich „Migration 
und Gesundheit“ vorgestellt und evaluiert. Eine 
internationale Einstufung, eine historische Rekon-
struktion der wichtigsten Etappen der Entwicklung, 
sowie eine Evaluation der Tätigkeiten, Ansätze und 
organisatorischen Abläufe stehen im Zentrum des 
Textes. Ein besonderes Augenmerk erhält die Ana-
lyse des partizipativen Ansatzen der Gesundheits-
prävention. 
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